

- Grupo de Planificación Policía Local.
- Coordinación de Distritos.

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 07 al 11 de diciembre de 2020, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	9, 10 y 11/12/2020	San Jorge	Poda de arbolado
1	9, 10 y 11/12/2020	Montes de Oca	Poda de arbolado
1	9, 10 y 11/12/2020	Cruz Verde	Poda y recogida de naranjas
7	9 y 10/12/2020	Av. Sor Teresa Prat	Poda
2	11/12/2020	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Bda. Bonaire (C/Carril del Conde, C/Antillas,...)	Poda
7	Toda la semana	Av. Sor Teresa Prat (sentido C/ Princesa hasta C/ Luis Barahona de Soto)	Poda de palmeras, ficus y cocos
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
6	Toda la semana	Virgen de la Esperanza	Poda de arbolado viario
1	30/11/2020	Picasso (riñones)	Poda de cocoteros

6	01 y 02/12/2020	James Joyce	Poda de arbolado viario
7	01, 02 y 03/12/2020	Villanueva de Algaidas	Poda de ficus
7	03 y 04/12/2020	Av. de Europa (Jardín vertical)	Poda
7	03 y 04/12/2020	EUCC las Pirámides (2ª fase)	Poda de palmeras y arbolado
7	04/12/2020	CEIP Los Guindos	Poda de bouganvilla
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	09, 10 y 11/12/2020	Camino de Casabermeja	Poda
3	09 y 10/12/2020	Borde Alegre	Poda
11	09/12/2020	María Victoria Atencia	Poda
11	10/12/2020	Frank Kapra	Poda
5	11/12/2020	Carraca	Poda
11	11/12/2020	Navarro Ledesma	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	30/11/2020	Julio Verne	Poda
11	Toda la semana	Camino de Casabermeja	Poda
11	01/12/2020	Navarro Ledesma	Poda
3	01/12/2020	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
10	02 y 03/12/2020	Joyería	Poda
4	02/12/2020	Segismundo Moret	Poda
5	02/12/2020	Carraca	Poda
5	03/12/2020	Eresma	Poda
11	04/12/2020	Max Estrella	Poda
3	04/12/2020	Comendador Bobadilla	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	07/12/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	07/12/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	08/12/2020	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/12/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	08/12/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/12/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09, 10 y 11/12/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Retirada de pies secos
10	09/12/2020	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	09/12/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	09/12/2020	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	09/12/2020	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/12/2020	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/12/2020	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	10/12/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	10/12/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	10/12/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/12/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	11/12/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/12/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/12/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/12/2020	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión

2	11/12/2020	Zona Forestal las Palmeras	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	11/12/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	30/11/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamiento de procesionaria
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/11/2020	Parque Forestal Morlaco	Retirada de pies secos
4	30/11/2020	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	30/11/2020	Zona Forestal C/ Galeno	Poda de ejemplares que invaden la acera
3	30/11/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	30/11/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/11/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/11/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	01/12/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada pinos y poda de schinus molle
10	01/12/2020	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	01/12/2020	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	01/12/2020	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	01/12/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión y poda de adelfa
2	01/12/2020	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/12/2020	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	02 y 03/12/2020	Parque Forestal Gibralfaro (zona C/ Ibarra)	Mantenimiento de cortafuegos
8	02/12/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/12/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/12/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/12/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión

2	03/12/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/12/2020	Zona Forestal las Palmeras	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	04/12/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
2	04/12/2020	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de cunetas
2	04/12/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	04/12/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/12/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	04/12/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión

Un saludo.