

- Grupo de Planificación Policía Local.
- Coordinación de Distritos.

Tal y como está establecido, a continuación se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 09 al 13 de marzo de 2020.**

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1,2,6,7	Toda la semana	Repaso y poda de arbolado en recorridos de Procesiones	
1	16/03/2020	Puerta del Mar	Poda
1	17/03/2020	Mercado de Atarazanas	Poda de <i>Quercus silex</i>
7	18/03/2020	Frigiliana	Poda de palmeras
7	18/03/2020	Parque Mediterráneo	Poda de palmeras
7	17,18 y19/03/2020	Av. La Paloma	Poda
2	18,19 y 20/03/2020	Avd. Los Rosales	Poda
2	18,19 y 20/03/2020	Parque Clavero	Poda
1	20/02/2020	Pasillo Santa Isabel	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1,2,6,7	Toda la semana	Repaso y poda de arbolado en recorridos de Procesiones	
7	09/03/2020	Parque Chiquito de la Calzada	Poda de palmeras
7	09/03/2020	Av. Sor Teresa Prat	Poda de 7 Palmeras washintonias y 10 palmeras canariensis

7	10/03/2020	Juan Carlos Rein	Poda de fachada de palmera
1	11, 12, 13/03/2020	Av. Andalucía (frente a Sede del PP)	Poda de palmeras
1	11/03/2020	Castillo de Gibralfaro (kiosko interior)	Poda de ficus
7	11/03/2020	CEIP Francisco Gongora	Tala de palmera
7	12/03/2020	Río Alcarrache, 1	Poda
2	13/03/2020	Hernán Núñez de Toledo	Poda
7	13/03/2020	Ayala	Poda
1	14/03/2020	Alameda principal (sentido Este)	Poda de ficus
1	15/03/2020	Alameda principal (sentido Oeste)	Poda de ficus
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	16/03/2020	Av. Jane Bowles	Poda
8	16 y 17/03/2020	Monsálvez	Poda
5	17/03/2020	Jándula	Poda
3	18/03/2020	Armijo	Poda
8	18/03/2020	Camino Cortijo de Maza	Poda
3	19/03/2020	Obispo Bartolomé Espejo	Poda
8	19/03/2020	Realenga de Maza	Poda
4	20/03/2020	Ministerio de la Vivienda	Poda
8	20/03/2020	Sedella	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	04,05 y 06/03/2020	Camino de Casabermeja	Poda
4	04/03/2020	Domingo Lozano	Poda
4	04/03/2020	Pasaje Igueldo	Poda

4	04/03/2020	Paganini	Poda
4	04/03/2020	Rivas Fernández	Poda
4	04/03/2020	Juan Fernández Suria	Poda
4	04,05 y 06/03/2020	Eugenio Gross	Poda
10	04/03/2020	Carril del Molino	Poda
10	04/03/2020	Mercede Rodoreda	Poda
3	05/03/2020	Borde Alegre	Poda
4	05/03/2020	Av. Carlos de Haya	Tala
4	05 y 06/03/2020	Av. Carlos de Haya	Poda
4	05/03/2020	Av. San Sebastián	Poda
10	05/03/2020	Pirita	Poda
10	05/03/2020	Lope de Rueda	Poda
10	05 y 06/03/2020	Plauto	Poda
4	06/03/2020	Núñez Vela	Poda
4	06/03/2020	José Ortega Luque	Poda
4	06/03/2020	Nervión	Poda
4	06/03/2020	Blas de Lezo	Poda
10	06/03/2020	Azalea	Poda
10	06/03/2020	Verdolaga	Poda
10	06/03/2020	Plumbago	Poda
10	06/03/2020	Petunia	Poda
10	06/03/2020	Amapola	Poda
11	06/03/2020	Esquilo	Poda
11	06/03/2020	Aristófanés	Poda
3	09/03/2020	Emilio Thuillier	Poda
3	09 y 10/03/2020	María Tubau	Poda

3	09/03/2020	Armijo	Poda
4	09/03/2020	Barriada los Millones	Poda
3	10/03/2020	Lorenza Correa	Poda
8	10/03/2020	Barriada Los Paredones	Tala
11	10/03/2020	Navarro Ledesma	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza
8	16/03/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza
3	16/03/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza
5	16/03/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza
2	16/03/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza
5	17,18 y 19/03/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga entorno Centro Zoosanitario Municipal	Reposición de talanquera de madera
2	17/03/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza
8	17/03/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza
8	17/03/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza
8	17/03/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza
11	17/03/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza
9	18/03/2020	Parque Forestal Cerro Vallejo	Desbroce de mimosas y opuntias secas en mirador
9	18/03/2020	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza
2	18/03/2020	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza
3	18/03/2020	Parque Forestal El Nogal	Limpieza
2	18/03/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza

2	18/03/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza
2	18/03/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza
10	19/03/2020	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza
5	19 y 20/03/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Retirada de protectores en repoblaciones antiguas
10	19/03/2020	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaveral	Limpieza
5	20/03/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza
3	20/03/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza
2	20/03/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza
2	20/03/2020	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza
4	20/03/2020	Zona Forestal de C/ Galeno/ Carril de Salyt	Limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza
5	09 y 10/03/2020	Parque Forestal Virreina	Colocación de protectores en repoblaciones
5	09/03/2020	Parque Forestal Virreina	Reparación barandilla puente de madera
8	09/03/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza
8	09/03/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Colocación de papeleras
3	09/03/2020	PF La Concepción	Limpieza
5	09/03/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza
5	09/03/2020	Parque Forestal Virreina	Colocación de protecciones en repoblaciones
8	10/03/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza
8	10/03/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza
8	10/03/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza

8	10/03/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza
11	10/03/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza
2	11/03/2020	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Retirada de pinos secos
1	11/03/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada de pinos secos
2	11/03/2020	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza
3	11/03/2020	Parque Forestal El Nogal	Limpieza
2	11/03/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza
2	11/03/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza
2	11/03/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza
10	12/03/2020	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza
10	12/03/2020	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaveral	Limpieza
5	12/03/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Retirada de protectores en repoblaciones antiguas
5	13/03/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza
3	13/03/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Retirada de álamo seco
3	13/03/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza
2	13/03/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza
2	13/03/2020	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza
4	13/03/2020	Zona Forestal Calle Galeno / Carril de Salyt	Limpieza

Un saludo.