

- Grupo de Planificación Policía Local.
- Coordinación de Distritos.

Tal y como está establecido, a continuación se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 24 al 28 de febrero de 2020, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 17 al 21 de febrero de 2020.**

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	24 y 25/02/2020	Tomas Echeverría	Poda de arbolado viario
1	25, 26 y 27	Parque de Malaga	Poda de palmeras
2	24, 25, 26 y 27/02/2020	Playa Virginia	Poda de arbolado viario
7	27/02/2020	Navas	Poda de tipuanas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	17 y 18/02/2020	Tomas Echeverría	Poda de arbolado viario
6	18/02/2020	CEIP Pablo Ruiz Picasso	Poda
1	18/02/2020	Walt Whitman	Poda
1	18/02/2020	Walt Whitman	Poda de palmeras y retirada de nidos de cotorra argentina
7	19/02/2020	Jalón, 8 y 10	Poda de fachada
7	19/02/2020	CEIP Los Guindos	Entresaca de pinos
2	19/02/2020	Carretera de Almería	Poda
1	19 y 20/02/2020	Parque San Miguel	Poda

7	20/02/2020	CEIP Tomás Echeverría	Poda
7	20/02/2020	Menorca	Poda de arbolado viario
6	20 y 21/02/2020	Virgen de la Esperanza	Poda de arbolado viario
7	21/02/2020	Puerto de los Pinos, 20	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	24/02/2020	Av. Carlos de Haya	Poda
10	24 y 25/02/2020	Av. Lope de Vega	Poda
4	24 y 27/02/2020	Eugenio Gross	Poda y recogida de naranjas
10	24/02/2020	Mensajera	Poda y recogida de naranjas
4	25,26 y 27/02/2020	Av. Valle-Inclán (mediana)	Poda
4	25 y 26/02/2020	Domingo Lozano	Poda y recogida de naranjas
11	27/02/2020	Nuzas	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	12/02/2020	CEIP Gibralfaire	Poda
4	12/02/2020	Magistrado Salvador Barberá	Poda
5	12/02/2020	Leopoldo Werner	Poda
5	12/02/2020	Massenet	Poda
10	12,13 y 14/02/2020	Trombón	Poda
11	12, 13 y 14/02/2020	Eugenio Oneguín	Poda
5	13/02/2020	Av. de la Palmilla	Poda
5	13 y 14/02/2020	Barriada La Roca	Poda
10	13/02/2020	Escritora Ana María Matute	Poda
10	13/02/2020	Parque Soliva	Poda
10	14/02/2020	Xilófono	Poda

11	14/02/2020	Daniel Defoe	Poda
11	14/02/2020	Gargantúa	Tala
11	14/02/2020	Mefistófeles	Poda
3	17/02/2020	Fernando Loring	Poda
3	17 y 18/02/2020	Jardines de la Concepción	Poda
4	17/02/2020	Av. Carlos de Haya	Poda
4	17/02/2020	CEIP Ramón Simonet	Poda
4	17/02/2020	Martínez Maldonado	Poda
10	17/02/2020	Mensajera	Poda
10	17/02/2020	Av. Lope de Vega	Poda
5	18/02/2020	Av. Doctor Marañón	Poda
11	18/02/2020	Parque Jenofonte	Tala/Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza
1	24/02/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza y poda de pinos en entrada al castillo
3	24/02/2020	Zona Forestal Cerro Coronado (entorno C/ Esla)	Limpieza
3	24/02/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza
5	24/02/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza
5	24/02/2020	Parque Forestal Virreina	Riego de repoblaciones
2	24, 25, 26 y 27/02/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza
1	25/02/2020	Parque Forestal Gibralfaro (comunidad de	Poda de arbolado

		C/ Agua)	
2	25/02/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza
8	25/02/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza
8	25/02/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza
8	25/02/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza
8	25/02/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza
11	25/02/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza
2	26/02/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón (C/ Arces)	Poda de arbolado
2	26/02/2020	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza
3	26/02/2020	Parque Forestal El Nogal	Limpieza
2	26/02/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza
2	26/02/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza
2	26/02/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza
1	27/02/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
2	27/02/2020	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de grafitis
9	27/02/2020	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza y revisión de cerramiento
10	27/02/2020	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza
10	27/02/2020	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaverál	Limpieza
5	28/02/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza
3	28/02/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza
2	28/02/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza
2	28/02/2020	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza
4	28/02/2020	Zona Forestal Calle Galeno / Carril de Salyt	Limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza
2	17/02/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Poda de realce entorno de barbacoas
3	17/02/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza
5	17/02/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza
5	17/02/2020	Parque Forestal Virreina	Acondicionamiento de caminos para riego
2	18/02/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Retirada de eucalipto seco
2	18/02/2020	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza
8	18/02/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza
8	18/02/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza
8	18/02/2020	Zona Forestal El Retiro	Limpieza
8	18/02/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza
11	18/02/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza
2	19/02/2020	Parque Forestal Morlaco	Retirada de pino seco
1	19/02/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada de pino caído por el temporal
2	19/02/2020	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza
	19/02/2020	Zona Forestal de C/ Galeno/ Carril de Salyt	Limpieza y poda de higuera
3	19/02/2020	Parque Forestal El Nogal	Limpieza
2	19/02/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza
2	19/02/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza
2	19/02/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza
1	20 y 21/02/2020	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
9	20/02/2020	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza y revisión de cerramiento
10	20/02/2020	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza

10	20/02/2020	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaveral	Limpieza
5	21/02/2020	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza
3	21/02/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza
2	21/02/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza
2	21/02/2020	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza

Un saludo.