

- Grupo de Planificación Policía Local.
- Coordinación de Distritos.

Tal y como está establecido, a continuación se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 27 al 31 de enero de 2020, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 20 al 24 de enero de 2020.**

| LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7) | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 7 | 27/01/2020 | Plaza Mozart | Poda |
| 2 | 27/01/2020 | Almendros | Poda de pinos |
| 6 | 28/01/2020 | Leo Delibes | Poda de palmeras |
| 6 | 28/01/2020 | Av. Europa (mediana) | Poda de palmeras |
| 6 | 28 y 29/01/2020 | Av. Antonio Gaudí | Poda de ficus |
| 2 | 29/01/2020 | Plaza de Toros Vieja | Realce de ficus |
| 2 | 29/01/2020 | Meridiana | Poda y retirada de árboles secos |
| 7 | 30/01/2020 | Villanueva del Rosario | Poda de Brachis |
| 7 | 30/01/2020 | Menorca | Poda de arbolado viario |
| 6 | 31/01/2020 | Eguiluz | Poda de palmeras |
| 7 | 31/01/2020 | Plaza Rafael Andrades Navarrete | Poda de palmeras |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 7 | 21/01/2020 | Ingeniero Díaz Petersen | Poda |
| 1 | 21/01/2020 | Gladiolos | Poda |

| 1 | 21 y 22/01/2020 | Paseo de España | Poda y limpieza de Strilitzias gigantes |
|---|-----------------------|---|---|
| 7 | 22/01/2020 | Paseo Marítimo Antonio Banderas (hasta Sacaba) | Poda de palmeras |
| 7 | 22, 23, 24/01/2020 | Palacio de Deportes Jose María Martín Carpena (parking y rotondas) | Poda de arbolado |
| 7 | 23 y 24/01/2020 | Plaza Mozart | Poda de ficus y yucas en mediana |
| 1 | 24/01/2020 | Angosta del Carmen (Hotel Casual del Mar) | Poda |
| LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9, 10 Y 11) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 3 | 27 y 28/01/2020 | Camino Casabermeja | Poda |
| 8 | 27/01/2020 | Periodista Juan Antonio Rando | Poda |
| 3 | 27/01/2020 | Hermanos Álvarez Quintero | Poda y recogida de naranjas |
| 9 | 27 y 28/01/2020 | Hacienda Segovia | Poda y recogida de naranjas |
| 4 | 28/01/2020 | Camino Antequera | Poda |
| 3 | 28/01/2020 | Dolores Cortés | Poda y recogida de naranjas |
| 9 | 28/01/2020 | Parque El Brillante | Poda y recogida de naranjas |
| 5 | 29/01/2020 | Guadalén | Poda |
| 9 | 29/01/2020 | Redoble | Poda |
| 3 | 29 y 30/01/2020 | Barriada Sagrada Familia | Poda y recogida de naranjas |
| 9 | 29/01/2020 | Gauguín | Poda y recogida de naranjas |
| 4 | 30/01/2020 | Cabas Galván | Poda |
| 9 | 30/01/2020 | Camino Colmenarejo | Poda |
| 9 | 30 y 31/01/2020 | Israel | Poda y recogida de naranjas |
| 4 | 31/01/2020 | Ronda Leonardo | Poda |
| 9 | 31/01/2020 | José Calderón | Poda |
| 3 | 31/01/2020 | Av. Jacinto Benavente | Poda y recogida de naranjas |

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2020

| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| 3 | 15/01/2020 | Cementerio de San Miguel | Tala |
| 5 | 15/01/2020 | Deva | Poda |
| 8 | 15/01/2020 | Escritora Elena Quiroga | Poda |
| 8 | 15/01/2020 | Decano Olmo Ayala | Poda |
| 8 | 15 y 16/01/2020 | Emilio Castelar | Poda |
| 8 | 15/01/2020 | Decano Salvador Barroso | Poda |
| 8 | 15/01/2020 | Gonzalo de Ayora | Poda |
| 8 | 15/01/2020 | Alonso de Mudarra | Poda |
| 8 | 15 y 20/01/2020 | Plaza de la Inmaculada | Poda |
| 9 | 15/01/2020 | Bauxita | Poda |
| 3 | 16, 17, 20 y 21/01/2020 | Camino Casabermeja | Poda |
| 4 | 16/01/2020 | Sondalezas | Poda |
| 8 | 16/01/2020 | Guadalhorce | Poda |
| 8 | 16/01/2020 | Fedora | Poda |
| 8 | 16, 17 y 20/01/2020 | Plaza de la Higuereta | Poda |
| 8 | 16 y 17/01/2020 | Paseo de Grice Hutchinson | Poda |
| 8 | 16/01/2020 | Vega | Poda |
| 8 | 16/01/2020 | Monsálvez | Poda |
| 8 | 16 y 17/01/2020 | Maestro Vert | Poda |
| 3 | 17/01/2020 | Lorenza Correa | Poda |
| 8 | 17/01/2020 | Sedella | Poda |
| 8 | 17/01/2020 | Av. San Javier | Poda |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 8 | 17 y 20/01/2020 | Maestro Tomás Bretón | Poda |
| 11 | 17 y 21/01/2020 | Píndaro | Poda |
| 3 | 20 y 21/01/2020 | Av. Jorge Silvela | Poda |
| 4 | 20/01/2020 | Ronda Leonardo | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Periodista Juan Antonio Rando | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | CEIP Manuel Fernández | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Pasaje Narciso Yepes | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Isis | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Decano Juan Rafael de Lara | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Diario Malagueño | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Indicador Malagueño | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Decano Eduardo Palanca | Poda |
| 8 | 20/01/2020 | Peñuelas | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Hurtado de Amezaga | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Manuel Giménez Lombardo | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Isabel Chaix | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Av. Ramón y Cajal | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Emilio Thuillier | Poda |
| 3 | 21/01/2020 | Badajoz | Tala |
| 9 | 21/01/2020 | Plaza delas Gabias | Poda |
| 9 | 21/01/2020 | José Calderón | Poda |
| 9 | 21/01/2020 | Ctra. Campanillas-Colmenarejo | Poda |
| 9 | 21/01/2020 | Violeta | Poda |
| LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |

| | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Toda la semana | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza |
| 2 | Toda la semana | Parque Forestal Morlaco | Limpieza |
| 2 | 27 y 28/01/2020 | Parque Forestal Morlaco | Revisión y retirada, en su caso, de bolsones de procesionaria |
| 1 | 27 y 28/01/2020 | Parque Forestal Gibralfaro | Revisión y retirada, en su caso, de bolsones de procesionaria |
| 3 | 27/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza |
| 3 | 27/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Reposición de papeleras |
| 5 | 27/01/2020 | Parque Forestal Virreina | Limpieza |
| 1 | 28 y 29/01/2020 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de cunetas |
| 8 | 28/01/2020 | Zona Forestal Finca La Cónsula | Limpieza |
| 8 | 28/01/2020 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza |
| 8 | 28/01/2020 | Zona Forestal Cortijo de Maza | Limpieza |
| 8 | 28/01/2020 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza |
| 11 | 28/01/2020 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza |
| 2 | 29/01/2020 | Parque Forestal La Pelusa | Limpieza |
| 3 | 29/01/2020 | Parque Forestal El Nogal | Limpieza |
| 2 | 29/01/2020 | Zona Forestal Villazo Bajo | Limpieza |
| 2 | 29/01/2020 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza |
| 2 | 29/01/2020 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza |
| 2 | 29/01/2020 | Parque Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza |
| 1 | 30 y 31/01/2020 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de cunetas |
| 9 | 30/01/2020 | Parque Forestal Cerro Vallejo | Limpieza |
| 5 | 30/01/2020 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Retirada de vertido de escombros |
| 3 | 30/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Retirada de vertido de escombros |
| 10 | 30/01/2020 | Zona Forestal Monte La Torre | Limpieza |

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| 10 | 30/01/2020 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaveral | Limpieza |
| 5 | 31/01/2020 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Limpieza |
| 3 | 31/01/2020 | Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción | Limpieza |
| 2 | 31/01/2020 | Parque Forestal San Antón | Limpieza |
| 2 | 31/01/2020 | Zona Forestal Las Palmeras | Limpieza |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | Toda la semana | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza especial feria |
| 2 | Toda la semana | Parque Forestal Morlaco | Limpieza |
| 3 | 20/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza |
| 2 | 20/01/2020 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza especial post romería |
| 5 | 20/01/2020 | Parque Forestal Virreina | Limpieza |
| 3 | 21/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Poda de ejemplares de jacaranda |
| 8 | 21/01/2020 | Zona Forestal Finca La Cónsula | Limpieza |
| 8 | 21/01/2019 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza |
| 8 | 21/01/2020 | Zona Forestal Cortijo de Maza | Limpieza |
| 8 | 21/01/2020 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza |
| 11 | 21/01/2020 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza |
| 1 | 22/01/2020 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de cunetas |
| 2 | 22, 23 y 24/01/2020 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de cunetas |
| 2 | 22/01/2020 | Parque Forestal La Pelusa | Limpieza |
| 3 | 22/01/2020 | Parque Forestal El Nogal | Limpieza |
| 2 | 22/01/2020 | Zona Forestal Villazo Bajo | Limpieza |
| 2 | 22/01/2020 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 2 | 22/01/2020 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza |
| 2 | 22/01/2020 | Parque Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza |
| 3 | 22/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Retirada de dos ejemplares secos de álamo |
| 9 | 23/01/2020 | Parque Forestal Cerro Vallejo | Limpieza |
| 10 | 23/01/2020 | Zona Forestal Monte La Torre | Limpieza |
| 10 | 23/01/2020 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz/ El Cañaveral | Limpieza |
| 2 | 23/01/2020 | Parque Forestal Cerrado de Calderón (C/ Cáceres) | Retirada de ejemplar caído por el temporal |
| 5 | 24/01/2020 | Parque Forestal Virreina | Revisión y retirada, en su caso, de bolsones de procesionaria |
| 3 | 24/01/2020 | Parque Forestal La Concepción | Retirada de ejemplar seco de algarrobo |
| 5 | 24/01/2019 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Limpieza |
| 3 | 24/01/2019 | Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción | Limpieza |
| 2 | 24/01/2019 | Parque Forestal San Antón | Limpieza |
| 2 | 24/01/2019 | Zona Forestal Las Palmeras | Limpieza |

Un saludo.