

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 06 al 10 de diciembre de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	07/12/2021	Frigiliana	Poda de arbolado
7	07/12/2021	Pasaje Frigiliana	Poda de arbolado
2	09/12/2021	Ramos Carrión, 11	Troceado de rama caída de Acer
1	09/12/2021	Av. Andalucía, 102	Poda de palmeras
1	09/12/2021	Peinado Grande	Poda de palmeras
6	10/12/2021	Bélgica, 20	Poda de árbol
1	10/12/2021	Marqués de Moya, 3	Poda de árbol
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	29/11/2021	Juan de Robles	Poda de separación de fachada de dos jacarandas
7	29/11/2021	C.E.I.P. Jábega	Poda de palmeras washingtonia y phoenix
7	29/11/2021	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de bouganvilla
2	30/12/2021	Lantana, 4	Apeo de pino
7	30/12/2021	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de palmeras washingtonia
6	30/11/2021	El Quijote	Poda de ficus en aparcamiento
7	01/12/2021	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de palmeras washingtonia
2	01/12/2021	Tulipanes	Realce de pinos
2	01/12/2021	Av. Salvador Allende	Poda de yuca
1	01 y 02/12/2021	Parque de Capuchinos	Poda de arbolado
6	02/12/2021	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Poda de separación de fachada
6	03/12/2021	Daniel Blanxart	Poda de Ficus Lyrata
1	03/12/2021	Paseo del Parque	Poda de palmeras sobre kioscos
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	07/12/2021	Lorenza Correa	Poda
3	07/12/2021	Cristóbal Virues	Poda
11	07, 09 y 10/12/2021	Sófocles	Poda
3	09 y 10/12/2021	María Tubau	Poda
4	09/12/2021	Ciprés	Poda
4	10/12/2021	Barriada los Millones	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	24/11/2021	Emilio Thuillier	Poda
11	24, 25, 26 y 30/11/2021	Av. Plutarco	Poda
11	24/11/2021	María Barrientos	Poda
11	25 y 26/11/2021	Rosa García Ascot	Poda
3	26, 29 y 30/11/2021	María Tubau	Poda
3	26/11/2021	Seco Oloroso	Poda
3	26/11/2021	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
5	26/11/2021	Jane Bowles	Poda
5	26/11/2021	Parque Manuel Navarrete	Poda/Tala
9	26/11/2021	Antonio de Burgos Oms	Poda
9	26/11/2021	Copenhague	Poda
3	29/11/2021	Av. Juan Ramón Jiménez	Poda
3	29/11/2021	CEIP Alegría de la Huerta	Tala
3	29 y 30/11/2021	Borde Alegre	Poda
9	29/11/2021	Ctra. Campanillas-Colmenarejo	Poda
9	29/11/2021	Antonio CAnca	Poda
9	29/11/2021	Suppe	Poda
10	29/11/2021	Av. Lope de Vega	Poda
3	30/11/2021	Díaz Camacho	Poda
4	30/11/2021	Marqués de Ovieco	Poda
8	30/11/2021	Lomas de San Julián	Tala
11	30/11/2021	Parque del Cine	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	06 y 08/12/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	06 y	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y

	08/12/2021		revisión
8	06 y 08/12/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	07, 08, 09, 10, 11 y 12/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	07/12/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/12/2021	Zona Forestal El Olivar San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07 y 09/12/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	07/12/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/12/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	07/12/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/12/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	07/12/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	07/12/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	07/12/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	08/12/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	09 y 10/12/2021	Zona Forestal El Olivar de San Isidro Labrador	Colocación de papeleras
2	09/12/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	09/12/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09/12/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	10/12/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	10/12/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	10/12/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	10/12/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021			
1	29/11/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	29/11/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero (C/ Lingüista Manuel	Apertura de cortafuegos perimetral

		Seco)	
2	29/11/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	29/11/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	29/11/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/11/2021	Zona Forestal El Olivar San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/11/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	29 y 30/11 y 01, 02 y 03/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	30/11/2021	Parcelas de propiedad municipal	Limpieza
2	30/11/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	30/11/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/11/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/11 y 02/12/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	30/11/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	30/11/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	01 y 02/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro (entorno de la Muralla)	Actuaciones de desbroce y poda
2	01/12/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01/12/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/12/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/12/2021	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	01/12/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón. Retirada de rama rota
11	01/12/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	01/12/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	01/12/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	01/12/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	02 y 03/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
8	02/12/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/12/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión

8	02/12/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/12/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02/12/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	03/12/2021	Zona Forestal El Olivar de San Isidro Labrador	Colocación de papeleras
3	03/12/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	03/12/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	03/12/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza
9	03/12/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	03/12/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
3	C/ Muñoz Seca	Desmontaje de elementos para su sustitución
6	C/ Benagalbón	Restauración de columpios
6	C/ Corregidor José Viciano	Reparación de pavimento de seguridad
5	Pz. Herbert Von Karajan	Sustitución de plataformas
11	Parque del Cine	Reposición de muelle
11	Av. Gregorio Prieto	Sustitución de postes de estructura
5	Guadalbullón I y II	Limpieza
7	C/ Pacífico, 5	Limpieza
7	Borgoña	Limpieza
7	Av. Europa	Limpieza
7	Litoral	Limpieza
8	C/ Manuel Curros Enríquez	Limpieza
9	C/ Tarajal	Limpieza
9	C/ La Cenicienta	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
6	C/ La Unión, 34	Limpieza
6	Pz. Babel	Limpieza
3	C/ Escultor Mariano Benlliure	Limpieza