

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de marzo de 2021**, así como de los trabajos realizados la presente semana, 22 al 26 de febrero de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Salvador Rueda y Paseo Calvo Sotelo	Poda de arbolado por afección a línea de EMT
6	Toda la semana	Banalaria	Poda de separación de fachada de brachychiton
6	Toda la semana	Pio XII	Poda de Strelitzias gigantes y ficus elastica
7	02/03/2021	Parque María Luisa	Poda y recogida de naranjas
7	02/03/2021	Currito de la Cruz	Poda y recogida de naranjas
7	02/03/2021	Camino del Pato	Poda y recogida de naranjas
2	03/03/2021	Av. los Rosales	Poda y recogida de naranjas
2	03/03/2021	San Mateo	Poda y recogida de naranjas
7	03/03/2021	Pz. César Dumont	Poda y recogida de naranjas
7	04/03/2021	Santa Paula Sur	Poda y recogida de naranjas
7	04/03/2021	Leproserías-Av. Sor Teresa Prat	Poda y recogida de naranjas
7	04/03/2021	Peñón de Barruecos	Poda y recogida de naranjas
7	05/03/2021	Bda. La Princesa	Poda y recogida de naranjas
1	05/03/2021	Jardín de los Monos	Poda de Jacarandas
6	05/03/2021	Virgen de la Paloma	Poda de separación fachada de morera y Poda de formación Ligustrum en nº89 y nº91
7	05/03/2021	Bda. La Cordobesa	Poda y recogida de naranjas
7	Planificado pendiente de solución de problemas técnico en maquinaria	Frigiliana	Poda de palmeras
7	Planificado pendiente de solución de problemas técnico en	Residencial las Pirámides	Poda de palmeras

	maquinaria		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo de El Palo ( C/ Banda del Mar hasta )	Poda de arbolado viario
1	Toda la semana	Pz. Poeta Alfonso Canales	Poda de palmeras
1	Toda la semana	Pz. De la Marina	Poda de palmeras
1	22/02/2021	Paseo Salvador Rueda y Paseo Calvo Sotelo	Poda de dos almeces
6	22/02/2021	Av. Jose Ortega y Gasset	Recorte de raíces de ficus y aplicación fungicida
2	22/02/2021	Ricardo León	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Cerrojo	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Jabonero	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Sevilla	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Juan de Austria	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Pz. Pepito Vargas	Poda y recogida de naranjas y poda de 3 tipuanas
1	22/02/2021	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Poda y recogida de naranjas
1	22/02/2021	Av. Barcelona	Poda y recogida de naranjas
1	23/02/2021	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras y revisión de anclajes
7	23/02/2021	Parque María Luisa	Destoconado de arbolado
7	23/02/2021	Av. Isaac Peral	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Ave del Paraíso	Poda recogida de naranjas
6	23/02/2021	Colibrí	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Archidona	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Golondrina	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Verderón	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Chamarín	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Mirlo	Poda y recogida naranjas
6	23/02/2021	Cogujada	Poda y recogida de naranjas
6	23/02/2021	Virgen de la Paloma	Poda de Acacia, 3 Ligustrum y Melias
1	23 y 24/02/2021	Casa Campos	Poda de fachada de Brachys
6	24/02/2021	Guillermo Lee	Apeo de 2 Falsas Pimientas. Poda de Casuarina
2	24/02/2021	Av. de Pries	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	La Minilla	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	Amador de los Ríos	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	Pez Espada	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	Av. Juan Sebastián Elcano	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	Carretera de Almería	Poda y recogida naranjas
2	24/02/2021	Ivan Turgueniev	Poda y recogida naranjas

2	24/02/2021	Morejón	Poda y recogida naranjas
1	24/02/2021	Plaza de la Trinidad	Poda de 7 palmeras Washingtonias, 2 Tipuanas, 1 Ficus y 2 Catalpas
1	24/02/2021	San Millán	Poda de fachada y retirada objetos colocados en Naranja
6	25/02/2021	Guillermo Lee	Destoconado de 2 Falsas pimientos
6	25/02/2021	Río Guadiana	Poda y recogida de 5 naranjos, 2 Limons y 2 Cupressus
6	25/02/2021	Antonio Bobadilla	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez Simón	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez Delgado Ales	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez González Berrocal	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez Ortega Ledesma	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez García Valdecasa	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez Yañez Jiménez	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Alfárez Huelin Vallejo	Poda y recogida naranjas
6	25/02/2021	Honduras	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Av. Europa, 133	Poda de ficus
7	25/02/2021	Almonte	Poda de 12 ficus en acera de números pares
7	25/02/2021	Marconi	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Escritora Rosa Chacel	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Pz. Larita	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Del Gordito	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Antonio Gaudí	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	Félix Gómez	Poda y recogida naranjas
7	25/02/2021	José Corona	Poda y recogida naranjas
7	26/02/2021	Av. de la Luz	Poda y recogida naranjas
7	26/02/2021	Puerta de Málaga	Poda y recogida naranjas
6	26/02/2021	Ramón Alarcón	Poda de formación de cercos
6	26/02/2021	Corregidor José Viciana	Poda de palmeras
7	26/02/2021	Parque María Luisa	Poda y recogida naranjas
1	26/02/2021	Eslava	Poda y recogida naranjas
1	26/02/2021	Don Cristián	Poda y recogida naranjas
<b>LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
9	02/03/2021	Cristobalina Fernández	Poda
9	02/03/2021	José Calderón	Poda
3	02/03/2021	Barriada San José	Poda
10	03 y 04/03/2021	Joyería	Poda

5	03/03/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
4	04/03/2021	Plaza Aurelio Gomollón	Poda
10	05/03/2021	Fuente Alegre	Poda
3	05/03/2021	Málaga Oloroso	Poda

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 23 DE FEBRERO**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	16/02/2021	Av. de los Clarines	Poda
4	16/02/2021	Miraorquídeas	Poda
4	16/02/2021	Arturo Reyes	Poda
4	16/02/2021	Asilo de los Ángeles	Poda
4	16/02/2021	Mero	Poda
5	16/02/2021	Joaquín Pizarro y Despistal	Poda
8	16/02/2021	Monsálvez	Poda
8	16/02/2021	Emilio Castelar	Poda
8	16/02/2021	La Cónsula	Poda
8	16/02/2021	Uganda	Poda
4	17/02/2021	Núñez Vela	Poda
4	17/02/2021	Haití	Poda
4	17 y 18/02/2021	Eugenio Gross	Poda
9	17/02/2021	Parque Lineal	Poda
3	18/02/2021	Juan Montes Hoyo	Poda
4	18/02/2021	Blas de Lezo	Poda
4	18 y 19/02/2021	Camino Suárez	Poda
5	18/02/2021	Deva	Poda
3	19/02/2021	Borde Alegre	Poda
3	19 y 22/02/2021	Av. de Juan Grande	Poda
4	19/02/2021	Galeno	Poda
4	19/02/2021	Victoria Kent	Poda
4	19/02/2021	Morales Villarubia	Poda
9	19/02/2021	Carril Chupos	Poda
3	22 y 23/02/2021	Pastora Imperio	Poda
3	23/02/2021	Camino de la Adelfilla	Poda
9	23/02/2021	Varsovia	Poda
9	23/02/2021	Van Gogh	Poda
9	23/02/2021	Cristobalina Fernández	Poda
11	23/02/2021	Av. Plutarco	Poda

**LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	01/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

8	01, 03 y 05/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	01/03/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	01/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	01/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/03/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	02, 03, 04 y 05/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02, 03, 04 y 05/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/03/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	02/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	02/03/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	02/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión.
8	03/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Arreglo de balsas de ardillas
8	03/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión. Tareas de selvicultura
2	03/03/2021	Parque Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
2	03/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04 y 05/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Tareas de selvicultura
5	04/03/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	22/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y

			limpieza de botellón
2	22/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	22, 24/02/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	22/02/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento, revisión
2	22/02/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	22/02/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	22/02/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	22/02/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/02/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/02/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión. Retirada manual de bolsones en zona colindante con la carretera a Alhaurín de la Torre.
8	22/02/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión.
8	22/02/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/02/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión.
1	23, 24, 25 y 26/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento y revisión y limpieza
2	23, 24, 25 y 26/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	23/02/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/02/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión. Limpieza de botellón
2	23, 24, 25 y 26/02/2021	P.F. Monte Victoria (Camino de la Ermita)	Tareas de silvicultura
10	23/02/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	23/02/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/02/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24/02/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

2	24/02/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24/02/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
VARIOS	25/02/2021	Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Ciudad de Málaga, Parque Forestal Monte Victoria	Revisión sanidad vegetal (procesionaria de pino)
2	25/02/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Camino Almendrales)	Tareas de silvicultura
5	25/02/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	25/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro-zona Cementerio Inglés	Acondicionamiento de sendero y tratamiento de vegetación
2	26/02/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de resto de botellones
8	26/02/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza. Retirada de escombros.

**LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021**

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
5	C/ Guadalbullón	Recrecido de pavimento de seguridad de columpio
5	Manuel Martín Navarrete	Recrecido de pavimento de seguridad de columpio y sustitución de columpio
5	C/ Arlanzón	Sustitución de red de escalada
7	C/ Concha Espina	Instalación de silla cuna en columpio
7	C/ Jalón	Restauración de juegos
3	C/ Sánchez Albarrán	Reparación de pavimento de seguridad
2	Morlaco	Reparación de pavimento de seguridad
3	Parque Mar de Alborán	Reparación de multijuego
7	Pz. Larita	Limpieza intensiva
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza intensiva
7	C/ Correo de Andalucía	Limpieza intensiva
7	Parque María Luisa	Limpieza intensiva
6	C/ Río Trabanco	Limpieza intensiva
6	C/ Alba Varela	Limpieza intensiva
6	C/ Casarabonela	Limpieza intensiva
6	Camino San Rafael	Limpieza intensiva
3	C/ Concha Costán	Limpieza intensiva
3	C/ Francisco Correa	Limpieza intensiva
3	Av. de las Postas	Limpieza intensiva
3	C/ Monte Tabor	Limpieza intensiva
3	C/ Sancho Miranda	Limpieza intensiva
11	C/ Juan de Robles	Limpieza intensiva

11	C/ Juan Villarrazo	Limpieza intensiva
11	Av. José Ribera	Limpieza intensiva
10	C/ Domenico Scarlatti	Limpieza intensiva
10	El Atabal	Limpieza intensiva
10	Parque Andrés Jiménez Díaz	Limpieza intensiva
8	C/ Maestro Tomás Bretón	Limpieza intensiva
8	C/ Diario Malagueño	Limpieza intensiva
8	C/ Escolar Malagueño	Limpieza intensiva