

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de noviembre de 2021, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 25 al 29 de octubre de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	02/11/2021	Av. Juan Sebastián Elcano, 54	Poda de separación de fachada
6	02 y 03/11/2021	Fernández Fermina	Poda de tipuanas
2	02 y 03/11/2021	Hacienda Paredes	Poda de realce de arbolado urbano
1	03/10/2021	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Revisión de <i>Ficus macrocarpa</i>
2	03/11/2021	Caobos	Poda de palmera
1	03/11/2021	Av. Fátima	Poda de gravilleas y ficus
6	03 y 04/10/2021	Alcalde Díaz Zafra (entre bloques)	Poda de ficus
2	04/11/2021	Camino Santa Paula, 4	Poda de arbolado
6	04/11/2021	Antonio Martelo, 7	Poda de naranjo
6	04/11/2021	Cartajima	Poda de ficus
1	05/11/2021	Huescar	Poda de ficus y palmera Phoenix
7	05/11/2021	Vicente Aleixandre	Poda de fachada y realce de <i>Ligustrum</i> y <i>Morus alba</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
Varios	Toda la semana	Poda de realce de arbolado por recorrido de procesión "Magna"	
2	25/10/2021	Paseo de la Farola	Poda de arbolado
7	25/10/2021	Las Navas	Poda de tipuanas
1	25/10/2021	Hospital Noble	Poda de realce de ficus y Acacias y poda de palmeras Phoenix
7	25/10/2021	Federico Orellana Toledano	Poda de arbolado
1	25/10/2021	Glorieta Av. Manuel Agustín Heredia	Poda de realce de ficus y pitas

1	26/10/2021	Plaza General Torrijos ( frente a La Canasta)	Poda y entresaca de Strelitzia
1	26/10/2021	Cárcer	Poda de separación de fachada y perfilado para procesión
2	26/10/2021	C/ Reding	Poda de separación de fachada y realce de ficus y yuca
2	27/10/2021	Escritor Ferredón Martínez	Poda de palmeras
1	27/10/2021	Plaza de la Marina	Poda de tipuana y jacarandas
1	27/10/2021	Mercado de Atarazanas	Poda de encinas
7	27/10/2021	Gaucín (centro de mayores)	Poda de arbolado
7	27/10/2021	Jorjue Guillén	Poda de separación de fachada y realce de morus
1	27/10/2021	Ayuntamiento de Málaga	Poda de cuatro palmeras Phoenix
7	27/10/2021	Tabacalera	Realce de moreras
1	28/10/2021	Pz. Enrique Navarro	Poda de jacarandas y perfilado de Ficus para procesión
7	28/10/2021	Guillén Sotelo	Poda de palmeras y desbroce de talud
7	28/10/2021	Bda. La Concha	Apeo palmera Phoenix dactylifera
7	28/10/2021	Correo de Andalucía	Apeo palmera Phoenix dactylifera
2	28 y 29/10/2021	Paseo Marítimo Antonio Machado	Palmeras Washingtonias
1	29/10/2021	Hacienda Paredes	Poda de realce de arbolado urbano
7	29/10/2021	Pasillo del Matadero	Poda de arbolado para desfile de moda
1	29/10/2021	San Millán	Poda de ficus
6	29/10/2021	Alcalde Díaz Zafra (entre bloques)	Poda de ficus
1	29/10/2021	Arenal	Destoconado de cercis
<b>LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	Toda la semana	Camino Casabermeja	Poda
11	02/11/2021	Plauto	Poda
11	03/11/2021	Tamayo y Baus	Poda
11	04/11/2021	Av. Plutarco	Poda
11	05/11/2021	Nuzas	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	20/10/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
3	20 y 21/10/2021	Av. Jorge Silvela	Poda

9	20/10/2021	Parque Lineal	Tala
9	20/10/2021	Quintañona	Poda
9	20/10/2021	José Garijo	Poda
9	20/10/2021	Lingüista Lázaro Carreter	Poda
9	20/10/2021	La Orestiada	Poda
9	20/10/2021	Av. Profesor García Rodeja	Poda
11	20/10/2021	Demóstenes	Poda
8	21 y 22/10/2021	Camino de la Huertecilla	Poda
8	22/10/2021	La Cónsula	Poda
8	22/10/2021	Plaza Ferrer y Guardia	poda
3	22/10/2021	Manuel Giménez Lobardo	Poda
8	25/10/2021	Wilkinson	Poda
8	25/10/2021	Carlo Goldoni	Poda
3	25/10/2021	Parque de la Alegría	Poda
3	25 y 26/10/2021	Camino Casabermeja	Poda
8	26/10/2021	Guadalhorce	Poda
8	26/10/2021	Peñuelas	Poda
8	26/10/2021	Cristóbal Salazar Domínguez	Poda

**LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01/11/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	01 y 02/11/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	01 y 02/11/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	01 y 02/11/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01 y 02/11/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	02, 03, 04, 05, 06 y 07/11/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/11/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02 y 04/11/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	02/11/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/11/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03/11/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/11/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

2	03/11/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/11/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/11/2021	Zona Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	03/11/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	03/11/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	03/11/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	03/11/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	03/11/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	04 y 05/11/2021	Parque Foresta Gibralfaro (C/ Ibarra)	Colocación de mobiliario y señalización en sendero
8	04/11/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/11/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/11/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	04/11/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04/11/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	05/11/2021	Zona Forestal Monte Coronado	Limpieza
3	05/11/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	05/11/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05/11/2021	Zona Forestal El Arraijanal	Limpieza
9	05/11/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	05/11/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021</b>			
1	25/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	25/09/2021	Zona Forestal El Olivar de La Cónsula	Reparación de vallado perimetral
2	25/09/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	25/09/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	25/09/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	25/09/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
8	25/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25, 27 y 29/10/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	26, 27, 28, 29, 30 y 31/10/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	26 y 27/10/2021	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Ibarra)	Colocación de talanquera de madera en sendero
1	26/10/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/10/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	26/10/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/10/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	26/10/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/10/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Juan Vázquez)	Desbroce, poda y limpieza en zona de propiedad municipal
2	26/10/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/10/2021	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27, 28 y 29/10/2021	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Caobos)	Desbroce, poda y limpieza
10	27/10/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón. Retirada de rama rota
11	27/10/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	27/10/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	27/10/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/10/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/10/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	27/10/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	27/10/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
3	27/10/2021	Zona de propiedad municipal Cortijillo Bazán	Retirada de pie inclinado sobre zona de paso
2	28/10/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/10/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/10/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico	Mantenimiento, revisión y

		Histórico La Concepción	limpieza
5	28/10/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/10/2021	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza
5	29/10/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza
9	29/10/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	29/10/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
2	C/ Matagallo		Reparación de pavimentos de acceso
7	C/ Litoral		Montaje de elementos de juego
6	C/ Virgen del Pilar		Reparación de pavimento de seguridad
2	C/ Escritor Manuel Solano		Sustitución de balancín
6	Plaza Ara		Reparación de rampa
11	C/ Max Estrella		Sustitución de cojinetes en columpio
8	C/ Juan Antonio Rando		Reparación de tirolina
5	Parque de los Ángeles		Limpieza
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre		Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal		Limpieza
10	C/ Cicerón		Limpieza
10	Doménico Scarlati I y II		Limpieza
10	C/ Lazarillo		Limpieza
10	El Atabal		Limpieza
9	C/ Pilar del Prado		Limpieza
9	C/ Suppe		Limpieza
9	C/ Cenicienta		Limpieza
9	Plaza El Salvador		Limpieza
11	C/ Teseo		Limpieza
3	C/ Moscatel		Limpieza
3	C/ Pulgarín Bajo		Limpieza
3	Av. de las Postas		Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont		Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima		Limpieza
7	C/ Orfila		Limpieza
7	Camino De El Pato		Limpieza