

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 02 al 06 de agosto de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 26 al 30 de julio de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo el Pedregal	Poda de palmeras
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de palmeras
1	02/08/2021	Escritor Antonio Ramos	Poda de falsa pimienta
2	02/08/2021	Don Diego de Miranda	Poda de realce de ramas bajas
6	03/08/2021	Centro de Especialidades San José Obrero (Barbarela)	Poda de separación de fachda
6	03/08/2021	Litri (Asociación)	Apeo de árboles secos
6	04/08/2021	Centro Social Los Prados	Poda de arbolado
6	04/08/2021	Corregidor Nicolás Isidro	Poda de palmeras
1	05/08/2021	Campos Elíseos	Poda de fachada de algarrobo y falsa pimienta. Apeo de yuca y desbroce de parcelas
1	05/08/2021	Sefonias	Poda de palmeras y desbroce de parcela
1	06/08/2021	Av. Manuel Alvar	Poda de palmeras y fulcreas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
2	26, 27, 28 Y 29/07/2021	Av. Prías	Poda de bouganvillea
1	26/07/2021	C/ Comandante Benítez	Poda de realce de 3 tipuanas y 12 brachychiton
7	26/07/2021	Soldado Muñoz Cañero	Poda de árbol por rama partida
7	26/07/2021	Vicente Aleixandre	Troceado y retirada de Melia
6	27/07/2021	Irlanda	Poda de separación de fachada de 9 brachychiton
1	27/07/2021	Parque de Málaga	Poda de Almez por rama

			partida
1	27/07/2021	Música Vieja	Realce de morera por colocación de mololito
6	28/07/2021	Corregidor Marcos Zapata (zona mercadillo)	Realce de ficus
1	28/07/2021	Pinosol	Poda de eucalipto por rama partida
7	28/07/2021	Pz. Beethoven	Poda de ficus por rama partida
1	28/07/2021	Alemania	Poda de 12 brachychiton y 2 ficus
7	29/07/2021	Niño Jesús de Praga, 12	Poda de sepración de fachada
6	29/07/2021	Alcalde Joaquín Alonso, 29	Poda de separación de fachada
7	30/07/2021	Barriada 25 Años de Paz	Poda de cirugía a palmera <i>Phoenix dactylifera</i> por hongo
1	30/07/2021	Gómez Salazar	Entresaca de pinos
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	02/08/2021	Mero	Poda
11	02, 03 y 04/08/2021	Av. Plutarco	Poda
4	03/08/2021	Carraca	Poda
5	04/08/2021	Poetisa Catalina Larripa de Rodríguez	Poda
3	05 y 06/08/2021	Jerez Perchet	Poda
8	05 y 06/08/2021	Peñuelas	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 27 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	19/07/2021	Parque de la Alegría	Poda
4	19/07/2021	Doctor Gutiérrez Calzada	Poda
4	19/07/2021	La Argentinita	Tala
4	19 y 23/07/2021	Galeno	Poda
5	19 y 26/07/2021	Jane Bowles	Poda
5	19 y 26/07/2021	Av. de la Palmilla	Poda
4	21/07/2021	Núñez Vela	Poda
9	21/07/2021	Parque Cristobalina Fernández	Poda
9	21/07/2021	José Garijo	Poda
9	21/07/2021	Cristobalina Fernández	Poda
3	22/07/2021	Juan Montes Hoyo	Poda
3	22/07/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
5	22/07/2021	Av. Guadalmedina	Poda

8	22/07/2021	Ctra. De Coín	Poda
5	23/07/2021	Guadalbullón	Poda
10	23/07/2021	Av. Lope de Rueda	Poda
10	23 y 26/07/2021	Parque Artesanal	Poda
3	26/07/2021	Jardín Botánico La Concepción	Tala
4	26/07/2021	Rivas Fernández	Poda
5	26/07/2021	Arlanzón	Poda
9	26/07/2021	CEIP José Calderón	Poda
10	26/07/2021	Petunia	Poda
11	26/07/2021	Sófocles	Poda
4	27/07/2021	Av. de la Purísima	Poda
5	27/07/2021	Guadiato	Poda
5	27/07/2021	Guadalimar	Poda
8	27/07/2021	Alonso de Mudarra	Poda
8	27/07/2021	Pasaje Narciso Yepes	Poda
8	27/07/2021	Maestro Vert	Poda
8	27/07/2021	Peñuelas	Poda
9	27/07/2021	Maestro Tomás Bretón	Poda
10	27/07/2021	Camino Soliva del Cañaverál	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	02/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	02/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	02/08/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Apertura de cortafuegos
2	02/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	02/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	02/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	02/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	03, 04, 05, 06, 07 y 08/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03, 04, 05, 06, 07 y 08/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	03 y 04/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria (C/ Macizo del Humo)	Repaso de cortafuegos
1	03/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria (C/ Macizo del Humo y Camino de la Ermita)	Análisis y actuación en pinos afectados

2	03/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	03/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	03/08/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	03/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	03/08/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	03/08/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	03/08/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	03/08/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04 y 06/08/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/08/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
2	04/08/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04/08/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	05/08/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión. Reparación de señal y retirada de pino seco
2	05/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	05/08/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/08/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza
4	06/08/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Desbroce y limpieza
10	06/08/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	06/08/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	06/08/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	26/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	Toda la semana	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Apertura de cortafuegos

2	26/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	26/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	26/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	26/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27, 28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27, 28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	27/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	27/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de parcelas municipales
10	27/07/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de parcelas municipales
8	27/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28 y 30/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/07/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
3	28/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Retirada de pinos secos
3	29/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	29/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	29/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión

2	29/07/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza
9	30/07/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión, limpieza y retirada de ramas secas
10	30/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	30/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
10	Parque Andrés Jiménez Díaz		Reparación de tejado en multijuego y postes en columpio
7	Pz. San Juan de la Cruz		Sustitución de postes en multijuego y columpio
1	Parque San Miguel		Sustitución de asientos de columpio
7	C/ Pacífico, 5		Montaje de tejado y reparación de pavimento de seguridad
7	Glorieta Antonio Molina		Reparación de pavimento de seguridad
1	C/ Gladiolos		Sustitución de red de escalada
10	C/ Nuzas		Sustitución de vigas en multijuego
3	C/ Potro de Córdoba		Limpieza de aparatos biosaludables
9	C/ Juan Silveti		Limpieza de aparatos biosaludables
9	C/ Colmenarejo		Limpieza de aparatos biosaludables
9	C/ Ronda Norte		Limpieza de aparatos biosaludables
4	Parque del Norte		Limpieza de aparatos biosaludables
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal		Limpieza de aparatos biosaludables
1	C/ Chaves		Limpieza
1	C/ Numancia		Limpieza
1	Alameda Principal		Limpieza
3	Los Cassini		Limpieza
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto		Limpieza
2	Pz. Virgen del Carmen		Limpieza
2	Plaza Carrascón		Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal		Limpieza
6	Jardines de Picasso		Limpieza
6	C/ Grilo		Limpieza
6	Plaza Ara		Limpieza

7	Pz. Avicena	Limpieza
7	VistaFranca	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza