

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de octubre de 2021, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
6	04/10/2021	CEIP Ricardo León	Poda de bouganvillas y arbolado
1	04/10/2021	Pz. De la Trinidad	Poda de realce de ficus
7	04 y 05/10/2021	Av. Moliere	Poda de palmeras
6	04, 05 y 06/10/2021	Av. de la Torre Acosta	Poda de palmeras
7	05/10/2021	Parque Lozoya	Poda de palmeras
1	05/10/2021	Pz. Camas	Poda de palmeras Washingtonias
1	06/10/2021	Tomás Heredia	Poda de palmeras Washingtonias
7	06 y 07/10/2021	Camino del Pato	Poda de palmeras
6	07/10/2021	CEIP Hernández Cánovas	Poda de chopos y destocoado
6	08/10/2021	CEIP Ciudad de Popayán	Poda de realce de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/09/2021	Pz. Fray Alonso de Santo Tomás	Poda de tipuanas
1	27/09/2021	San Jacinto	Poda de cercis
7	27/09/2021	Gregorio Diego	Poda de arbolado y apeo de Acer sp
7	27/09/2021	Correo de Andalucía	Poda de palmeras y realce de Ficus nitida
6	28/09/2021	CEIP Arturo Reyes	Apeo de un Populus alba y destocoado
6	28/09/2021	Santa Elena	Apeo de Melia sp.
1	28/09/2021	Av. Andalucía	Apeo de Schefflera seca
1	28/09/2021	Puente de las Américas	Apeo de ficus seco
7	28/09/2021	Viña del Mar	Retirada de rama partida
1	28 y 29/09/2021	Jardín Vertical de El Pericón	Revisión y plantación de marras

1	28 y 29/09/2021	Alcazabilla	Poda de palmeras
2	28 y 29/09/2021	Jardín de las Crasa	Poda de arbolado
7	29/09/2021	Jalón	Poda de ficus por rama con peligro
7	29/10/2021	Parque de Huelin (zona pozo)	Poda de arbolado
1	30/09/2021	Av. Manuel Agustín Heredia	Poda de ficus y olivo por interferencia con semáforos
1	30/09/2021	Jardines de Picasso (parque infantil)	Poda de realce de ficus
7	30/09/2021	Av. Moliere	Poda de palmeras
7	30/09/2021	Pz. César Álvarez Dumont	Poda de dos Brachychiton y dos ficus
7	30/09/2021	Tres Cruces	Poda de Schefflera
6	30/09/2021 y 01/10/2021	CEIP Ricardo León	Poda de bouganvillas y arbolado
2	01/10/2021	Peñón del Cuervo	Poda de realce de eucalipto
2	01/10/2021	Playa del Dedo	Apeo de ficus seco
7	01/10/2021	Río Gévora	Apeo de Sephora
7	01/10/2021	Camino del Pato	Poda de palmeras
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	04/10/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
11	04/10/2021	Sófocles	Poda
3	05/10/2021	Plaza Acinipo	Poda
8	05 y 06/10/2021	Guadalhorce	Poda
4	06/10/2021	Av. Carlos de Haya	Poda
5	07 y 08/10/2021	Godino	Poda
11	07/10/2021	Andrómeda	Poda
11	08/10/2021	Navarro Ledesma	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	22 y 23/09/2021	Parque de la Alegría	Poda
4	22/09/2021	Parque del Norte	Poda
11	22 y 23/09/2021	Pierrot	Poda
3	23/09/2021	Armijo	Poda
3	23/09/2021	Lorenza Correa	Poda
5	23/09/2021	Rafael de la Torre Puerto	Poda
10	23 y 28/09/2021	Juan de Ortega	Poda
11	23 y 24/09/2021	Mefistófeles	Poda
4	24 y 27/09/2021	Jose María Freuiller	Poda

10	24/09/2021	Ramón Ramos Martín	Poda
3	27/09/2021	Alcalde de las Peñas Rodríguez	Poda
11	27 y 28/09/2021	Robinson Crusoe	Poda
11	27 y 28/09/2021	Av. María Zambrano	Poda
4	28/09/2021	Galeno	Poda
11	28/09/2021	Gargantúa	Poda
11	28/09/2021	Calixto y Melibea	Poda
11	28/09/2021	Andrómeda	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	04/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	04/09/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/09/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	04/09/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	04/09/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04 y 05/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Desbroce de exteriores
8	04, 06 y 08/10/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	05, 06, 07, 08, 09 y 10 03/10/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/09/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
2	05/09/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	05/09/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05/09/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06 y 07/09/2021	Zona Forestal El Olivar de La Cónsula	Limpieza
11	06/09/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	06/09/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	06/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/09/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión

8	06/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/09/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/09 y 01/10/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Desbroce de exteriores
8	07/09/2021	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza
2	07/09/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	07/09/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza.
3	07/09/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Recolocación de señalización
5	07/09/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/09/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	08/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Poda de acebuches en parque canino y relleno de agujeros
10	08/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	08/09/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	08/09/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	08/09/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2021			
1	27/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	27/09/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	27/09/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	27/09/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	27/09/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27 y 28/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria (C/ Seminario)	Limpieza de cunetas
8	27, 29/09 y 01/10/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	28, 29 y 30/09 y 01, 02 y 03/10/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	28/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
2	28/09/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

2	28/09/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/09/2021	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/09/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/09/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Desbroce de exteriores y retirada de pies secos
10	29/09 y 01/10/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	29/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Poda de acebuches en parque canino y rellenado de agujeros
11	29/09/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	29/09/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	29/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	29/09/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/09/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/09 y 01/10/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Desbroce de exteriores
8	30/09/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
2	30/09/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/09/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	30/09/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	30/09/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/09/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	01/10/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	01/10/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	01/10/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	C/ Litoral		Desmontaje de área de juegos para su renovación
6	C/ Virgen del Pilar		Reparación de pavimento de seguridad

2	C/ El Palustre	Reparación de balconera
4	C/ Hipócrates	Reposición de pavimento de seguridad
11	Av. Gregorio Prieto	Sustitución de columpio
7	C/ Lozoya	Restauración de área
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza
3	C/ Estudiante Crisostomo	Limpieza
5	Parque de los Ángeles	Limpieza
5	C/ Guadalén	Limpieza
2	C/ Guadalbullón	Limpieza
2	C/ Sucre	Limpieza
4	Los Clarines I y II	Limpieza
4	Miraflores	Limpieza
8	C/ Vietnam	Limpieza
8	Plaza de la Inmaculada	Limpieza
8	Camino de la Huertecilla	Limpieza
8	C/ Maestro Tomás Bretón	Limpieza
7	Camino del Pato	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza