

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 06 al 10 de septiembre de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06/09/2021	CEIP Bergamín	Poda de arbolado
1	06/09/2021	CEIP Gloria Fuertes	Poda de arbolado
1	06/09/2021	CEIP José de Calasanz	Poda de arbolado
1	06/09/2021	CEIP Lex Flavia	Poda de arbolado
6	07/09/2021	CEIP Santa Rosa de Lima	Poda y desbroce
6	07/09/2021	CEIP Camino de San Rafael	Poda y desbroce
6	07/09/2021	CEIP Hernández Cánovas	Poda y desbroce
7	07/09/2021	CEIP Vicente Aleixandre	Poda y desbroce
7	09/09/2021	CEIP Eduardo Ocón	Poda de arbolado
7	09/09/2021	CEEE Portada Alta	Poda y desbroce
7	09/09/2021	CEIP Luis de Góngora	Poda y desbroce
7	09/09/2021	CEIP Constitución 78	Poda de arbolado
7	10/09/2021	CEIP Jábega	Poda de arbolado
7	10/09/2021	CEIP Nuestra Señora de la Luz	Poda de arbolado
2	10/09/2021	CEIP La Cañada	Poda de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	30/08/2021	CEIP Neill	Desbroce y poda
7	30/08/2021	Av. Moliere con C/ Palma del Río	Poda de olmos
7	30/08/2021	Palma del Río	Poda de olmo por rama partida
7	30/08/2021	Viña del Mar	Poda de yuca
2	30/08/2021	CEIP La Biznaga	Poda de arbolado
7	31/08/2021	Parque Jalón	Poda de ficus
6	31/08/2021	CEIP Simón Bolívar	Desbroce y poda
7	31/08/2021	CEIP Virgen de Belén	Desbroce y poda
2	31/08/2021	CI María Auxiliadora	Desbroce y poda
6	31/08/2021	CEIP Los Guindos	Poda y desbroce
7	31/08/2021	Gregorio Diego	Poda de ficus y falsa pimienta

2	31/08/2021	Av. de los Rosales	Poda de separación de fachada de melia
2	31/08/2021	Ricardo León	Poda de <i>Platanus hispanica</i>
2	01/09/2021	CEIP Miguel Hernández	Poda y desbroce
2	01/09/2021	Av. Pintor Joaquín Sorolla	Poda de jacaranda
7	01/09/2021	Nuestra Señora de las Candelas	Poda
7	01/09/2021	Niño Gloria	Poda de ficus cercano a cableado
6	01/09/2021	CEIP Hans Christian Andersen	Poda y desbroce
6	01/09/2021	CEIP Los Prados	Poda y desbroce
6	01/09/2021	Reboul	Poda de bouganvilla
7	02/09/2021	Av. Isaac Peral	Poda de 7 ud. De Sephora
2	02/09/2021	CEIP Antonio Gutiérrez Mata	Poda de arbolado
2	02/09/2021	Sierra de Grazalema (mediana)	Poda de palmeras
7	02/09/2021	Francisco Pacheco	Poda de 5 ud Palmeras + 2 ud Sephora + 2 ud Albizia
7	02/09/2021	CEIP Clara Campoamor	Poda y desbroce
2	02/09/2021	CEIP Valle Inclán	Poda de arbolado
2	02/09/2021	CEIP Parque Clavero	Desbroce y poda
6	02/09/2021	CEIP Pablo Neruda	Poda y desbroce
6	02/09/2021	CEIP Giner de los Ríos	Desbroce y poda
2	02/09/2021	CEIP Jorge Guillén	Poda y desbroce
1	03/09/2021	Comandante Benítez	Anclaje de grevillea por seguridad
7	03/09/2021	CEIP Manuel de Falla	Apeo de <i>Ligustrum</i>
7	03/09/2021	Jorge Guillén	Poda de separación de fachada y realce de <i>Ligustrum</i> y <i>Morus alba</i>
6	03/09/2021	AV. Aurora	Poda de Phoenix
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	06/09/2021	CEIP Salvador Rueda	Poda
10	06/09/2021	CEIP Gandhi	Poda
3	07/09/2021	CEIP Blas Infante	Poda
11	07/09/2021	CEIP Almudena Grandes	Poda
4	09/09/2021	CEIP Ramón Simonet	Poda
11	09/09/2021	CEIP Carmen Burgos	Poda
5	10/09/2021	CEIP Los Ángeles	Poda
11	10/09/2021	CEIP Félix Revello de Toro	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	25/08/2021	Rafael Fernández	Poda
5	25 y 31/08/2021	Deva	Poda
5	25/08/2021	Guadiato	Poda

8	25/08/2021	Ctra. De Coín	Poda
5	26/08/2021	Av. Jane Bowles	Poda
8	26 y 29/08/2021	CEIP Ciudad de Jaén	Poda
8	26 y 30/08/2021	CEIP Manuel Fernández	Poda
8	29 y 30/08/2021	CEIP Julio Caro Baroja	Poda
8	29/08/2021	Conde Lucanor	Poda
4	30/08/2021	Av. Pedro Salinas	Poda
8	30/08/2021	Manuel Curros Enríquez	Poda
9	30/08/2021	Comisaría de Policía	Poda
3	31/08/2021	Vivero Municipal	Poda
9	31/08/2021	CEIP El Tarajal	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	06 y 07/09/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	06/09/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	06/09/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	06/09/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/09/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Retirada de ciprés seco
8	06 y 09/09/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	07, 08, 09, 10, 11 y 12/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	07/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Desbroce zona Cementerio Inglés
1	07, 09 y 10/09/2021	Parque Forestal La Concepción	Desbroce y poda
2	07/09/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	07/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	07 y 10/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	07/09/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	07/09/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y

			limpieza de botellón
2	07/09/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/09/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07/09/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/09/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/09/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	09/09/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
2	09/09/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09/09/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	09/09/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	09/09/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/09/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	10/09/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	10/09/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	10/09/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	30/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de zona Cementerio Inglés
2	30 y 31/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	30/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	30/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/08 y 01 y 03/09/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	31/08 y 01, 02, 03, 04 y	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión

	05/09/2021		
1	31/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona de propiedad municipal)	Retirada de eucalipto seco
2	31/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
1	31/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	31/08 y 03/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
11	31/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	31/08/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	31/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	31/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	31/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
1	02 y 03/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Retirada de pies secos
2	02/09/2021	Parque Forestal Morlaco (zona mirador)	Pintado de bancos
2	02/09/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	02/09/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	02/09/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	02/09/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Recolocación de señalización
5	02/09/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	03/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Retirada de pies secos
10	03/09/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	03/09/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	03/09/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN

7	Pz. Limeño	Sustitución de tejado en multijuego
2	Av. Pintor Joaquín Sorolla	Sustitución de tornillería y maderas en mal estado en multijuego
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines	Retirada de carrusel para sustitución de rodamientos
4	Miraflores de los Ángeles	Sustitución de plataformas
6	C/ Benagalbón	Reajuste de multijuego
6	C/ Virgen del Pilar	Sustitución de balancín y sustitución de tornillería en columpios
7	C/ Antonio Chacón	Reparación de pavimento de seguridad
1	Pz. De las Cofradías	Limpieza intensiva
1	Alameda Principal	Limpieza intensiva
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza intensiva
2	Jardines Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza intensiva
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado	Limpieza intensiva
2	Plaza Carrascón	Limpieza intensiva
6	Jardines de Picasso	Limpieza intensiva
6	Pz. De la Solidaridad	Limpieza intensiva
6	C/ Grilo	Limpieza intensiva
5	C/ Poetisa Juana de Luna	Limpieza intensiva
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre	Limpieza intensiva
5	Parque de los Ángeles	Limpieza intensiva
7	C/ Luis Barahona de Soto	Limpieza intensiva
7	C/ Francisco Pacheco	Limpieza intensiva
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza intensiva
7	El Pato	Limpieza intensiva
7	C/ Pacífico, 5	Limpieza intensiva
7	Pz. Brigadas Internacionales	Limpieza intensiva
8	C/ Decano Eduardo Palanca	Limpieza intensiva