

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 07 al 11 de junio de 2021**, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 31 de mayo al 04 de junio de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
1	07/06/2021	Cárcer, 1	Poda de separación de fachada
1	08/06/2021	Explanada de la Estación	Poda de realce de ficus
2	09/06/2021	Bolivia, 79	Poda de ramas que rozan el cableado
6	10/06/2021	Av. Jose Ortega y Gasset (lateral entrada Bda. Santa Cristina)	Poda de Ficus, Yucas y Palmeras
2	11/06/2021	Escultor Marín Higuero	Poda de ramas que rozan el cableado
6	11/06/2021	Virgen de la Esperanza, 46	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
7	31/05/2021	Dolores Ibárruri	Poda de rama
7	31/05/2021	Jerusalén	Recogida de rama
7	31/05/2021	Héroe de Sostoa	Poda de tres árboles que interfieren en la recogida de contenedores
1	01/06/2021	Plaza de Toros	Poda de separación de fachada
1	01/06/2021	Av. Andalucía (Jardines de Picasso)	Apeo de yuca
7	01/06/2021	Abogado Federico Orellana Toledano	Poda de separación de fachada de tres árboles
1	01 y	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras

	02/06/2021		
7	02/06/2021	Antillas	Poda
7	02/06/2021	Pz. Bonaire	Poda de rama
7	02/06/2021	Gregorio Diego	Apeo de tipuana
1	02/06/2021	Pz. De la Trinidad	Recogida de rama
2	02/06/2021	Cañada de los Ingleses	Recogida de ramas
7	03/06/2021	Dolores Ibárruri	Prueba de fuerza y poda de tipuana
7	03/06/2021	Aparcamiento Pistas de atletismo	Poda de realce de tipuanas
7	03/06/2021	Parque de Huelin	Poda de arbolado para acceso de camiones a obras
1	03/06/2021	Pz. De la Solidaridad (acceso a Centro Comercial Larios)	Poda de palmeras y Brachychiton
6	03/06/2021	Av. Santa Rosa de Lima, 22	Poda de separación de fachada y realce de Ficus, Washingtonia y Pino
1	04/06/2021	Cristo de la Epidemia	Poda de tipuanas
7	04/06/2021	Bda. 25 Años de Paz	Poda de palmeras
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	07/06/2021	CEIP Julio Caro Baroja	Poda
10	08 y 09/06/2021	CEIP Los Morales	Poda y desbroce
9	08/06/2021	CEIP Luis Cernuda	Poda
10	09/06/2021	CEIP Gandhi	Poda
9	10/06/2021	CEIP José Calderón	Poda
8	10/06/2021	CEIP Ciudad de Jaén	Poda y desbroce
8	11/06/2021	Wilkinson	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	26/05/2021	José Carrión de Mula	Poda
4	26/05/2021	Los Millones	Poda
5	26/05/2021	Duero	Poda
5	26/05/2021	Guadalén	Poda
10	26/05/2021	CEIP Pedro Salinas	Poda
11	26/05/2021	Esquilo	Poda
4	27/05/2021	Oscar Wilde	Poda
5	27/05/2021	Av. La Palmilla	Poda
5	27/05/2021	Centro de Adultos de La Palmilla	Poda
10	27/05/2021	Comisaría de Policía Puerto de la Torre	Poda
11	27 y 31/05/2021	CEIP Tierno Galván	Poda
3	28/05/2021	Sánchez Albarrán	Poda
5	28/05/2021	Guadalbullón	Poda

5	28/05/2021	Guadalimar	Poda
9	28/05/2021	Cristobalina Fernández	Poda
9	28/05/2021	Juan José Relosillas	Poda
10	28/05/2021	Lope de Rueda	Poda
4	31/05/2021	Av. Pedro Salinas	Poda
11	31/05/2021	CEIP María Zambrano	Poda
4	01/06/2021	Encarnación Fontiveros	Poda
5	01/06/2021	CEIP Los Ángeles	Poda
10	01/06/2021	CEIP Luis Buñuel	Poda
10	01/06/2021	CEIP Los Morales	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	07/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
7	Toda la semana	Limpieza de parcelas municipales	
9	07, 08 y 09/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
5	Toda la semana	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Repaso de cortafuegos
8	07, 09 y 11/06/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/06/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/06/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	07/06/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	07/06/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/06/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	08, 09, 10, 11, 12 y 13/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08, 09, 10, 11, 12 y 13/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	08, 09, 10 y 11/06/2021	Arraijanal (Zona de propiedad municipal)	Limpieza
2	08/06/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	08/06/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	08/06/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	08/06/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y

			limpieza de botellón
8	08/06/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/06/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	08/06/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/06/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	09/06/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/06/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09/06/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
10	10/06/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	10/06/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/06/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	10/06/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	10/06/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	10/06/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	11/06/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	11/06/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	11/06/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	31/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
6	31/05, 01, 02 y 03/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
5	31/05/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	31/05 y 02 y 04/06/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/05/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	31/05/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	31/05/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión

5	Toda la semana	Parque Forestal Virreina	Repaso de cortafuegos
8	31/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	01, 02, 03, 04, 05 y 06/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01, 02, 03, 04, 05 y 06/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	01, 02, 03 y 04/06/2021	Arraijanal (Zona de propiedad municipal)	Limpieza
2	01/06/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	01/06/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	01/06/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	01/06/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	01/06/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/06/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/06/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/06/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	02/06/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/06/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02/06/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	03 y 04/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
10	03/06/2021	Parque Forestal El Cañaverál / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	03/06/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/06/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	03/06/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	03/06/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	03/06/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	04/06/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	04/06/2021	Zona Forestal Carril Las Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	04/06/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021		
DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	C/ Pacífico, 5	Restauración de multijuego
7	C/ Jalón	Desmontaje de área de juego para su reforma
9	C/ Cantar de los Cantares	Reposición de pavimento de seguridad
7	Pl. General cano	Sustitución de rampa en multijuego
7	C/ Sargento García Noblejas	Reposición de asiento bebé
6	Intelhorce	Reparación de aparato biosaludable
6	C/ Virgen del Pilar	Reposición de pavimento de seguridad
7	C/ Sargento García Noblejas	Limpieza
7	Pz. Brigadas Internacional	Limpieza
7	Parque María Luisa	Limpieza
7	C/ Dolores Ibárruri	Limpieza
7	C/ Casares	Limpieza
11	Sandro Boticelli I y II	Limpieza
11	C/ Taras Bulba	Limpieza
11	C/ Franz Kafka	Limpieza
11	Av. Gregorio Prieto	Limpieza
4	Psj. Urbasa	Limpieza
4	C/ Victoria Kent	Limpieza
4	Camino San Alberto	Limpieza
4	La Corta I y II	Limpieza
6	C/ Ortega Prados	Limpieza
6	C/ Argentea	Limpieza
6	C/ Virgen de Begoña	Limpieza
6	C/ Corregidor Nicolás Isidro	Limpieza