

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 10 al 14 de mayo de 2021**, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 03 al 07 de mayo de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Guadiaro	Poda de realce de arbolado de alineación
2	Toda la semana	Montiel	Poda
2	Toda la semana	Real	Poda
2	Toda la semana	Palmeras, 44	Apeo de árbol
2	Toda la semana	Fernández Shaw, 20	Poda de arbolado para despeje de tendido eléctrico
1	Toda la semana	Subida a Puerta Oscura	Poda de palmeras
6	Toda la semana	Telemánn	Poda de realce y separación de fachada de naranjos y brachys
6	Toda la semana	Lisboa	Poda de realce y separación de fachada de naranjos y brachys
6	Toda la semana	Av. Santa Rosa de Lima (junto a Mercadona)	Poda de realce y separación de fachada de Ficus sp.
6	Toda la semana	Psj. Diego Almaguer	Poda de realce y fachada de Ficus sp
7	Toda la semana	Parque Lozoya (Bda. Sixto)	Poda de palmeras
7	Toda la semana	Barriada de la Paz	Poda
1	Toda la semana	Paseo de la Farola, 12	Poda de realce
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	03 al 06/05/2021	Paquiro	Poda de palmeras en mediana. Apeo de 1 Ciprés y 1 Arecastrum
7	05/05/2021	Palacio de Deportes Jose María Martín Carpena	Poda de arbolado

7	05/05/2021	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de separación de fachada de lagunarias
1	05/05/2021	Entrada a la Alcazaba y subida a Jardines de Puerta Oscura	Poda de palmeras
6	05/05/2021	Archidona	Poda de separación de fachada de Platanus x hispanica
6	05/05/2021	Parque San Rafael (Parque Infantil)	Poda de Palmeras Washingtonia robusta
7	05/05/2021	Las Navas	Poda
6	05/05/2021	Corregidor Antonio de Bobadilla	Poda
6	05/05/2021	Corregidor Francisco de Luján	Poda
2	05/05/2021	Gañanía	Poda de realce
1	05/05/2021	Subida a Gibralfaro	Poda de eucalipto
2	05/05/2021	Sierra de los Castillejos	Poda de arbolado
2	05/05/2021	Paseo del Limonar	Poda de ramas de platanos
7	05/05/2021	Parque María Luisa	Poda de yuca
6	05/05/2021	Av. de la Aurora	Apeo de yuca
7	05/05/2021	Pz. Maestre Andrés	Poda
2	05/05/2021	Islas Canarias	Recogida de naranjas
2	05/05/2021	Carretera de Olías	Recogida de naranjas
7	05/05/2021	Parque María Luisa	Apeo de Salix Babylonica
6	05/05/2021	Barriada Santa Julia	Recogida de naranjas
6	05/05/2021	Niña de Antequera	Recogida de naranjas
6	05/05/2021	Centeno	Poda de palmeras
6	05/05/2021	Madre Teresa de Calcuta	Recogida de naranjas
6	06/05/2021	Cepero	Recogida de naranjas
6	06 y 07/05/2021	Río Sorbe	Poda de palmeras, yucas y arbolado de la plaza

LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	10/05/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
9	10/05/2021	Camoens	Poda
5	11/05/2021	Deva	Poda
4	11/05/2021	Carraca	Poda
10	11/05/2021	Av. Escritor Antonio Soler	Poda
3	12/05/2021	Málaga Oloroso	Poda
11	12 y 13/05/2021	Av. José Ribera	Poda
5	13/05/2021	Eume	Poda
5	14/05/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
11	14/05/2021	Tamayo y Baus	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
----------	-------	-------	-----------

3	28 y 30/04/2021	Pz. John F. Kennedy	Poda
11	28/04/2021	Quasimodo	Poda
11	28/04/2021	Boulevard Louis Pasteur	Poda
3	29/04/2021	Llobregat	Poda
4	29/04/2021	Parque del Norte	Poda
10	29/04/2021	Lagunas de Ruidera	Tala
3	03/05/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
3	03 y 04/05/2021	El Saxofón	Poda
5	03/05/2021	Arlanzón	Poda
8	03/05/2021	CEIP Julio Caro Baroja	Poda
10	03/05/2021	Escritor Antonio Soler	Poda
3	04/05/2021	Jardín Botánico La Concepción	Poda
3	04/05/2021	Sánchez Albarrán	Poda
5	04/05/2021	Esla	Poda
11	04/05/2021	Daniel Defoe	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	Toda la semana	Parques Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de sendero zona del Cementerio Inglés
2	10/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
9	10/05/2021	Zona Forestal Cerro Vallejo	Desbroce de zonas de paso; Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/05/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	10, 12 y 14/05/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/05/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/05/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	10/05/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	10/05/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	10/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	11, 12, 13, 14, 15 y 16/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	11, 12, 13, 14, 15 y 16/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	11 y	Zona Forestal Cerro Vallejo	Desbroce y repaso de

	12/05/2021		cortafuego
2	12/05/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	12/05/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	12/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12/05/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12/05/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/05/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
11	12/05/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/05/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	12/05/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/05/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12/05/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	13/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón. Colocación de vallado exterior
8	13 y 14/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Repaso de cortafuegos de zona exterior
2	13/05/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	13/05/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	13/05/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	13/05/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	13/05/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	13/05/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	13/05/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
7	14/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Desbroce de parque canino y zonas de paso
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	03/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	03/05/2021	Parque Forestal Ciudad de	Desbroce en parque canino

		Málaga (Protectora de Animales)	
2	03, 04 y 05/05/2021	Parque Forestal cerrado de Calderón	Repaso de corfafuegos
8	03, 05 y 07/05/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/05/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/05/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	03/05/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	03/05/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	03/05/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	03/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	04, 05, 06, 07, 08, 09/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04, 05, 06, 07, 08, 09/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 06/05/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/05/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	04/05/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	04/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Retirada de ciprés seco y despeje de acceso a cortafuegos
8	04/05/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	04/05/2021	Zona Forestal El Retiro	Retirada de 2 pinos secos y 1 volcado
8	04/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Retirada de 2 pies inclinados en zona de pasarela peatonal
8	04/05/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	04/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	05/05/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	05, 06 y 07/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Desbroce en parque canino y zonas de paso
11	05/05/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	05/05/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
3	05/05/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/05/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05/05/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	06/05/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	06/05/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	06/05/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	06/05/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	06/05/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	06/05/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
2	C/ Sierra del Co	Reparación de rampa y red de cuerdas
2	La Era 1	Sustitución de postes estructurales y plataformas
2	La Era 2	Sustitución de asiento cuna
7	C/ Emilio Prados	Sustitución de protectores de balancín
7	Pacífico, 5	Sustitución de multijuego torre
8	C/ Vietnam	Sustitución de pavimento de seguridad
1	Música Vieja	Limpieza
1	Llano de la Trinidad	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
1	Olletas I y II	Limpieza
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza
2	C/ Centaurea	Limpieza
2	C/ Unidad	Limpieza
2	C/ Sierra del Co	Limpieza
3	Parque de la Alegría	Limpieza
3	C/ María de Zayas y Sotomayor	Limpieza
7	C/ Luis Barahona de soto	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza
7	C/ Orfila	Limpieza
7	Jardín de la Abadía	Limpieza
8	Tomás Bretón I y II	Limpieza
9	C/ Ramal de los Manceras	Limpieza

9	C/ Bucarest	Limpieza
9	El Brillante	Limpieza
9	Pilar del Prado	Limpieza
10	C/ Lazarillo	Limpieza
10	C/ Brezo	Limpieza
10	Av. Julio Cortazar	Limpieza
10	Parque Pintor Torres Mata	Limpieza