

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 12 al 16 de julio de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 05 al 09 de julio de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
7	12 y 13/07/2021	Palma del Río	Poda de olmos
6	12 y 13/07/2021	C/ Mónica y C/ Luxemburgo	Poda de formación y separación de fachada de arbolado
6	14/07/2021	Compositor Lehmborg Ruiz	Poda de ficus
6	14/07/2021	Bda. Santa Julia	Poda de ceibas
1	15/07/2021	Camino de los Almendrales	Poda de realce de tipuanas
6	15/07/2021	Av. Carlos de Haya, nº 11-15	Poda de separación de fachada de ficus
1	16/07/2021	Pa. De la Solidaridad	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
7	05/07/2021	Pacífico	Poda de Tamarix
7	05/07/2021	Manuel Vargas	Poda de melia
7	05 y 06/07/2021	Pz. General Cano	Poda de arbolado viario
1	06/07/2021	Zamarrilla	Poda de ligustrum
6	06/07/2021	Liviana	Poda de separación de fachada
6	06/07/2021	CEIP Giner de los Ríos	Poda de Bouganvilla
7	06/07/2021	Imperio Argentina	Poda de rama de Tipuana
7	07/07/2021	Sacaba	Apeo de mimosa
7	07/07/2021	Av. Europa	Poda de rama de <i>Platanus x</i>

			<i>hispanica</i>
7	07/07/2021	Av. Dolores Ibárruri	Apeo de mimosa
7	07/07/2021	Centro Social de C/ Donoso Cortés	Poda de arbolado y desbroce
7	07/07/2021	CEIP Eduardo Ocón	Poda de ficus
7	08/07/2021	Alicia de Larrocha	Apeo de dos <i>Phoenix sp.</i>
7	08/07/2021	Nuevo San Andrés	Poda de palmeras
7	09/07/2021	Alicia de Larrocha	Apeo de palmera
6	09/07/2021	Gerona	Poda de palmeras
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	12/07/2021	Lágrima	Poda
9	12/07/2021	Antonio de Burgos Oms	Poda
5	13/07/2021	Guadalbullón	Poda
9	13/07/2021	Juan Casielles del nido	Poda
3	14/07/2021	Av. Cibeles	Poda
9	14/07/2021	Pasillo Las Flores	Poda
3	15/07/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
8	15/07/2021	Portales del Popo	Poda
5	16/07/2021	Guadiato	Poda
11	16/07/2021	Av. Plutarco	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	28/06/2021	José Díaz-Oliva	Poda
3	28/06/2021	Rivas Fernández	Poda
3	28/06/2021	Muñoz Seca	Poda
4	28/06/2021	Av. Pedro Salinas	Poda
5	28/06/2021	Doctor Muguerza Bernal	Poda
9	28/06/2021	Proverbios	Poda
11	28/06/2021	Alicia Alonso	Tala
5	29/06/2021	Av. La Palmilla	Tala
5	29/06/2021	Werther	Poda
10	29/06/2021	Homero	Poda/tala
3	30/06/2021	Av. Jorge Silvela	Poda
5	30/06/2021	Av. Jane Bowles	Poda
5	30/06/2021	Barriada La Roca	Poda
5	30/06/2021	Francisco Carter	Poda
5	30/06/2021	Pablo Casals	Poda
9	30/06/2021	Proverbios	Tala
11	30/06/2021	Av. Gregorio Prieto	Poda
11	30/06/2021	Av. José Ribera	Tala
11	30/06/2021	Esquilo	Poda
11	30/06/2021	Fiscal Luis Portero García	Tala
8	01 y	Rotonda Ikea	Poda

	02/07/2021		
9	01/07/2021	Pasillo de Sierra Blanca	Poda
9	02/07/2021	Juan Casielles del Nido	Poda
9	02/07/2021	Profesor Alfonso Pogonosky	Poda
3	05/07/2021	Lorenza Correa	Poda
3	05/07/2021	Donato Jiménez	Poda
3	05/07/2021	Av. Jacinto Benavente	Poda
3	05/07/2021	María de Zayas y Sotomayor	Poda
5	05 y 06/07/2021	Cabriel	Poda
3	06/07/2021	Francisco López López	Poda
3	06/07/2021	Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda/tala
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	12/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	12/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada de elementos secos
2	12/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	12/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	12/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	13, 14, 15, 16, 17 y 18/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13, 14, 15, 16, 17 y 18/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	13 y 15/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Formación de escalones y completar talanquera
2	13/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	13/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	13/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	13/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	13/07/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	13/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga (zoosanitario)	Repaso de cortafuegos

8	13/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	14/07/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	14/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión. Arreglo de talanquera
3	14/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	14/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	14/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Desbroce de cortafuegos
2	14/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	15/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	15/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	15/07/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	16/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	16/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	16/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (esquina con C/ San Lázaro)	Desbroce y limpieza
9	16/07/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	16/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	05/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	05/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	05/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada de elementos secos
5	05/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05, 07 y 09/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión

3	05/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	05/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	06, 07, 08, 09, 10 y 11/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06, 07, 08, 09, 10 y 11/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	06/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria(C/ General Ibáñez)	Retirada de pinos volcados
2	06/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	06/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	06/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Diaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	06/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de parcelas municipales
10	06/07/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de parcelas municipales
8	06/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza
8	06/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	06/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	07/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Desbroce parque canino zosanitario
2	07/07/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	07/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	08/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	08/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	08/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	08/07/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	09/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza

9	09/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	09/07/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	Paseo de los Tilos		Reparación de aparatos biosaludables
7	C/ Jalón		Instalación de bancos, papeleras y apertura de área
7	C/ Pacífico		Reposición de columpio
1	Pz. Lex Flavia Malacitana		Reposición de columpio
11	C/ Tales		Sustitución de columpio y reparación de balancín
9	C/ Suppe		Reparación de pavimento
1	Parque de Málaga 1 y 2		Limpieza
1	C/ Camas		Limpieza
1	Pz. De las Cofradías		Limpieza
1	C/ Emepcinado		Limpieza
2	Aguilar y Lora		Limpieza
2	Hospital Noble		Limpieza
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado		Limpieza
4	Sucre I y II		Limpieza
4	Clarines I		Limpieza
4	Pz. Aurelio Gomollón		Limpieza
6	C/ Corregidor Nicolás Isidro		Limpieza
6	Benagalbón		Limpieza
6	C/ Argentea		Limpieza
6	Poeta Muñoz Rojas I y II		Limpieza
7	Parque María Luisa		Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont		Limpieza
9	El Brillante		Limpieza