

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 13 al 17 de diciembre de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 06 al 10 de diciembre de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	13/12/2021	Peinado Grande	Poda de palmeras
1	13/12/2021	Puerta Nueva	Poda de palmeras
7	13/12/2021	Montejaque	Poda de arbolado
2	14/12/2021	Ramos Carrión, 11	Troceado de rama caída de Hacer
1	14/12/2021	Av. Andalucía, 102	Poda de palmeras
1	15/12/2021	Pasillo del Matadero	Poda de arbolado en isleta (nº4) y lateral del río
6	15/12/2021	Bélgica, 20	Eliminación de rebrotes
1	16/12/2021	Marquesa de Moya, 3	Poda de árbol
6	16/12/2021	Av. de las Américas, 9	Poda de separación de fachada
7	17/12/2021	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Poda de separación de fachada
7	17/12/2021	C/ Viña del Mar, 10 esquina con C/ Gregorio Diego	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	09/12/2021	C/ Frigiliana	Poda de arbolado
7	09/12/2021	Pasaje Frigiliana	Poda de arbolado
7	09/12/2021	Pz. Mozart	Troceado y retirada de rama partida
7	10/12/2021	C.E.I.P. Hinojosa	Poda de Brachychiton, Palmeras, Ficus y Cipres
7	10/12/2021	Parque María Luisa	Troceado y retirada de árbol caído
1	10/12/2021	Peinado Grande	Poda de palmeras
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	13/12/2021	Azalea	Poda
10	13/12/2021	Petunia	Poda
3	13/12/2021	Obispo Alonso Enríquez	Poda

9	14/12/2021	Carril de Segovia	Poda
3	14 y 15/12/2021	Emilio Thuillier	Poda
9	15/12/2021	Camino Martínez	Poda
9	16/12/2021	Hortensia	Poda
4	16/12/2021	Jamaica	Poda
9	17/12/2021	Praga	Poda
9	17/12/2021	Av. Moscú	Poda
4	17/12/2021	Carril de Gamarra	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	07/12/2021	Lorenza Correa	Poda
3	07/12/2021	Cristóbal Virues	Poda
11	07, 09 y 10/12/2021	Sófocles	Poda
3	09 y 10/12/2021	María Tubau	Poda
4	09/12/2021	Ciprés	Poda
4	10/12/2021	Barriada los Millones	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	13/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	13/12/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	13/12/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	13/12/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/12/2021	Zona Forestal El Olivar de San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/12/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	14, 15, 16, 17, 18 y 19/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	14 y 15/12/2021	Zona Forestal El Olivar San Isidro Labrador	Colocación de papeleras
2	14/12/2021	Parque Forestal hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	14/12/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	14/12/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	14 y 16/12/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	14/12/2021	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
1	14/12/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/12/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15/12/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/12/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	15/12/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	15/12/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	15/12/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	15/12/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	15/12/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
9	16/12/2021	Parcelas Municipales	Limpieza
8	16/12/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	16/12/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	16/12/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	16/12/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16/12/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17/12/2021	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	17/12/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza
3	17/12/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	17/12/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	17/12/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	17/12/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021			
1	06/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	06 y 08/12/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	06 y 08/12/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06 y 08/12/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión

1	07, 08, 09, 10, 11 y 12/12/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	07/12/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07 y 09/12/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/12/2021	Zona Forestal El Olivar San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07, 09 y 10/12/2021	Zona Forestal El Olivar San Isidro Labrador	Colocación de papeleras
9	07/12/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/12/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	07/12/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	07/12/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	07/12/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	07/12/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	08/12/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/12/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/12/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09/12/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	10/12/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	10/12/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	10/12/2021	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	10/12/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	C/ Muñoz Seca		Instalación de multijuego
10	Parque Andrés Jiménez Díaz		Sustitución de plataformas
4	C/ Sucre		Reparación de vallado
7	Pz. Garcí Tello		Reparación de pavimento de seguridad
10	C/ Ortosa		Reparación de pavimento de seguridad
7	Pz. Garcí Tello		Limpieza

7	Jardín de la Abadía	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce	Limpieza
7	C/ Antonio Chacón	Limpieza
5	Av. Jane Bowles	Limpieza
5	Parque Manuel Navarrete	Limpieza
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	C/ Manuel Giménez Lombardo	Limpieza
6	Pz. De la Solidaridad	Limpieza
6	C/ Grilo	Limpieza
6	C/ Palestina	Limpieza
4	Los Clarines I, II y III	Limpieza
4	C/ Cabas Galván	Limpieza
9	C/ Ramal Manceras	Limpieza
9	C/ Van Gogh	Limpieza
9	C/ Budapest	Limpieza