

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 19 al 23 de julio de 2021, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 12 al 16 de julio de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
2	19/07/2021	Paseo Marítimo el Pedregal	Poda de palmeras
7	20/07/2021	Francisco Pacheco	Realzado de ficus
7	20/07/2021	Santa Paula Norte	Realzado de ficus
6	21/07/2021	Campo de futbol de los Prados	Poda de separación de fachada de eucaliptos
6	22/07/2021	Litri	Poda de eucalipto y palmeras
7	22/07/2021	Góngora, nº 7 y 21	Poda de separación de fachada de arbolado
1	23/07/2021	Paseo de Reding, 40	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
7	12 y 13/07/2021	Palma del Río	Poda de olmos
6	12 y 13/07/2021	C/ Mónica y C/ Luxemburgo	Poda de formación y separación de fachada de arbolado
7	12/07/2021	Cortés el Viejo	Poda de palmeras
7	12/07/2021	Calerito	Poda de palmeras washingtonias
7	12/07/2021	Av. los Guindos	Poda de rama de <i>Platanus x hispanica</i>
2	13/07/2021	Centaurea	Troceado y retirada de rama de pino
6	13/07/2021	Compositor Lehmborg Ruiz	Poda de ficus

7	13/07/2021	Tabacalera	Troceado y retirada de rama
7	13/07/2021	Madre Salesa	Poda de separación de fachada
7	13/07/2021	Corregidor Francisco Luján	Poda de ficus que por afección a semáforos
7	13/07/2021	Puerta Blanca	Apeo de <i>Ficus elastica</i> en zona verde
6	14/07/2021	Av. de la Aurora	Apeo de melia y poda de realce de ficus
1	14/07/2021	Vialia	Apeo de árbol en zona verde
1	14/07/2021	Parque de Málaga	Poda de Tamarix
6	14/07/2021	Enrique Herrera Moll	Poda de palmeras
6	14/07/2021	Barriada Santa Julia	Poda de Ceibas y Brachychiton
7	15/07/2021	Gonzalo Torrente	Retirada de rama de Melia
7	15/07/2021	Parque de Huelin	Poda de Tamarix
7	15/07/2021	Torcal	Poda de melia
6	15/07/2021	Av. Carlos de Haya, 9, 11 y 15	Poda de separación de fachada de ficus
7	15/07/2021	Gregorio Diego	Apeo de 2 prunus y poda de olmo
1	15 y 16/07/2021	Camino de los Almendrales	Poda de realce de tipuanas
7	16/07/2021	Rio Gévora	Apeo de árboles
7	16/07/2021	Juan Muñoz Herrera	Retirada de rama de olmo
1	16/07/2021	Plaza de la Solidaridad (zona Eroski)	Poda de palmeras
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	19/07/2021	Charles Dickens	Poda
3	19/07/2021	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
11	20/07/2021	Doctor Miguel Díaz Recio	Poda
3	20/07/2021	Pontevedra	Poda
5	20/07/2021	Guadalimar	Poda
10	21/07/2021	Parque Artesanal	Poda
5	21/07/2021	Doctor Salguero Morales	Poda
10	22/07/2021	Cristo del Puerto	Poda
3	22/07/2021	Alcalde Nicolás Maroto	Poda
10	23/07/2021	Av. Lope de Rueda	Poda
3	23/07/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2021			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	07 y 13/07/2021	Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda
3	07/07/2021	Cortijillo Bazán	Poda
3	07/07/2021	Av. Cibeles	Poda
3	07 y 09/07/2021	Francisco López López	Poda
5	07/07/2021	Cabriel	Poda
5	07/07/2021	Guadalbullón	Poda
9	07/07/2021	Antonio de Burgos Oms	Tala
10	07/07/2021	Residencia Castañón de Mena	Tala
5	08/07/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
8	08/07/2021	Manuel Curros Enríquez	Tala
9	08/07/2021	Suppe	Poda
3	09/07/2021	Parque de la Alegría	Poda
3	09/07/2021	Lorenza Correa	Tala
3	09/07/2021	Pulgarín Bajo	Poda
3	09/07/2021	María de Zayas y Sotomayor	Poda
11	09/07/2021	Max Estrella	Poda/Tala
10	12/07/2021	Escritor Bravo y Zúñiga	Poda
10	12/07/2021	Lope de Rueda	Poda
4	13/07/2021	Padre Martín	Poda
4	13/07/2021	Sierra de Almadén	Poda
5	13/07/2021	Ebro	Poda
11	13/07/2021	Av. Plutarco	Poda
11	13/07/2021	Mesonero Romanos	Poda
11	13/07/2021	Charles Dickens	Poda
11	13/07/2021	Doctor Miguel Díaz Recio	Poda
11	13/07/2021	Carmen Laforet	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	19/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	19/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga (entorno Zoosanitario)	Ampliación de cortafuegos
2	19/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	19/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	19/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	19/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión

1	19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	20/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (C/ San Lázaro)	Desbroce
8	20, 21, 22 y 23/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Apertura de cortafuegos
2	20/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	20/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	20/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	20/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	20/07/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	20/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión. Arreglo de talanquera
8	21/07/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
3	21/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	21/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	22/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/07/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza
10	23/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	23/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	23/07/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza

8	23/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	12/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	12/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Retirada de elementos secos
5	12/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	12/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	12/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	13, 14, 15, 16, 17 y 18/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13, 14, 15, 16, 17 y 18/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	13 y 15/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Formación de escalones y completar talanquera
2	13/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	13/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	13/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	13/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de parcelas municipales
10	13/07/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de parcelas municipales
8	13/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza
8	13/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	13/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	14/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Desbroce parque canino zosanitario
2	14/07/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	14/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	14/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	14/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	15/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	15/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	15/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	16/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (esquina con C/ San Lázaro)	Desbroce y limpieza
5	16/07/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	16/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	16/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	16/07/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	Plaza de las Cofradías	Reparación de pavimento de seguridad
4	Parque del Norte	Reparación de pavimento de seguridad y sustitución de red
11	Av. Gregorio Prieto	Sustitución de muelle
7	Parque Chiquito de la Calzada	Reparación de estructura de multijuego
6	C/ Virgen del Pilar	Reparación de pavimento de seguridad
10	C/ Nuzas	Sustitución de vigas en multijuego
2	C/ La Era	sustitución de rampa de acceso a multijuego
7	Plaza la Luz	Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza
7	Salvador Ponce I y II	Limpieza
11	Sandro Botticelli I y II	Limpieza
6	C/ Grilo	Limpieza
6	Plaza de la Solidaridad	Limpieza
6	C/ La Unión , 34	Limpieza
5	C/ Guadalén	Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza
5	C/ Guadalbullón	Limpieza
1	C/ Chaves	Limpieza
11	Nuzas I	Limpieza
11	C/ Montesquieu	Limpieza

11	C/ Joaquín Turina	Limpieza
11	C/ Juan de Villarazo	Limpieza
4	Jardines de la Amistad	Limpieza