

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 22 al 26 de marzo de 2021**, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 15 al 19 de marzo de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
6	22/03/2021	Argenta	Poda de realce de ficus
1	22/03/2021	Manuel Gorría	Recogida de naranjas
6	22/03/2021	Cofa	Recogida de naranjas
6	22/03/2021	Bda. Santa Cristina	Recogida de naranjas
2	22 y 23/03/2021	Parque Clavero	Apeo de 7 <i>Ficus sp.</i>
1	23/03/2021	Góngora	Recogida de naranjas
1	23/03/2021	Donoso Cortés	Recogida de naranjas
1	23/03/2021	Donoso Cortés (Centro Municipal de Atención a la Familia)	Poda de trepadoras y árboles
2	23/03/2021	Apamares	Recogida de naranjas
2	24/03/2021	Caobos	Recogida de naranjas
7	24/03/2021	Cancho Pérez	Recogida de naranjas
6	25/03/2021	Plaza Guerrero Strachan	Poda de palmeras
6	25/03/2021	Monseñor Carrillo Rubio	Poda de palmeras
7	26/03/2021	Av. Sor Teresa Prat (mediana)	Poda de Syagrus
6	26/03/2021	CEPER Portada Alta	Apeo de <i>Cupressus Lambertiana</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Bda. Haza de Cuevas	Recogida de naranjas
2	Toda la semana	Av. Salvador Allende	Poda de arbolado
1	Toda la semana	Av. Barceló	Recogida de naranjas

1	15, 16, 17 y 18/03/2021	Eduardo Domínguez Ávila	Poda y recogida de naranjas
1	15/03/2021	Calvo	Recogida de naranjas
6	15/03/2021	Bda. Los Corazones	Realce de grevilleas
6	15/03/2021	CEIP Giner de los Ríos	Apeo de árboles
6	15/03/2021	Parque Corregidor José Viciana	Apeo de Ficus nitida
6	15/03/2021	CEEE Santa Rosa de Lima	Apeo de árboles
6	16/03/2021	Virgen de la Esperanza	Apeo de Robinia pseudoacacia
1	16/03/2021	Mariscal	Poda y recogida de naranjas
6	16/03/2021	CEIP Hans Christian Andersen	Apeo de Jacaranda mimosifolia
7	16/03/2021	CEIP Tartessos	Apeo de Catalpa sp.
1	16/03/2021	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Apeo de Ligustrum sp.
6	16/03/2021	Av. Ortega y Gasset nº 125, nº 129 y nº 165	Poda de separación de fachada
7	16/03/2021	Av. Imperio Argentina	Retirada de rama con peligro
7	17/03/2021	Luis Guirado nº 3	Poda de árbol que roza el cableado
7	17/03/2021	Av. Europa, nº 115	Poda de separación de fachada
7	17/03/2021	Río Gévora	Recogida de naranjas
7	17/03/2021	Río Olivensa	Recogida de naranjas
7	17/03/2021	Polifemo	Poda de separación de fachada de brachychiton
6	17/03/2021	Ingeniero de la Torre Acosta	Poda de separación de fachada
7	17/03/2021	Unión Mercantil, nº 40	Poda de palmera
7	17/03/2021	Río Guadame	Troceado y retirada de Palmera Phoenix partida
1	17 y 18/03/2021	Av. Andalucía	Recogida de naranjas
7	16, 17 y 18/03/2021	Carril del Conde	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Río Alcarache	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Río Guadame	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Domingo de Orueta	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Baltasar García	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Antillas	Recogida de naranjas
7	18/03/2021	Av. Bonaire	Recogida de naranjas
6	18/03/2021	Coín	Poda de arbolado por afección a farolas
1	18 Y 19/03/2021	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
7	19/03/2021	Parque María Luisa	Recogida de naranjas
2	19/03/2021	Conde de las Navas	Poda y recogida de naranjas

1	19/03/2021	San Millán	Apeo y desbroce de 5 <i>Platanus x hispanica</i>
1	19/03/2021	San Millán	Poda de 5 palmeras washingtonias
1	19/03/2021	Alcazabilla	Poda de ficus frente a Taberna el Pimpi
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	22/03/2021	Av. de las Postas	Poda
4	22/03/2021	Carraca	Poda
10	22/03/2021	Fuente Alegre	Poda
4	23/03/2021	Pasaje Solluve	Poda
11	23/03/2021	Av. Dolores Rodríguez de Aragón	Poda
11	23/03/2021	Parque José Ribera	Poda
5	24/03/2021	Doctor Burgos Bravo	Poda
11	24/03/2021	Av. Plutarco	Poda
3	25/03/2021	Sancho Miranda	Poda
11	25/03/2021	Demóstenes	Poda
5	26/03/2021	Guadalbullón	Poda
11	26/03/2021	Juana Castro	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	10 y 11/03/2021	Mercedes Formica	Poda
5	11/03/2021	Gounod	Poda
5	11/03/2021	Poeta Salvador Ibarra España	Poda
4	12/03/2021	Magistrado Salvador Barberá	Poda
5	12/03/2021	Poeta Salvador Ibarra España	Poda/Tala
8	12/03/2021	Ctra. De Coín	Poda
10	12/03/2021	Doménico Scarlatti	Tala/Poda
10	12/03/2021	Parque Cicerón-Fuente Alegre	Poda
3	15/03/2021	Actriz Rosario Pino	Poda
5	15/03/2021	Poeta José Ortiz Rodríguez	Poda
5	15/03/2021	Poeta Bernardo de la Torre	Poda
9	15/03/2021	Zambia	Poda
10	15/03/2021	José Gorostiza	Poda
11	15/03/2021	Av. Plutarco	Poda
11	15/03/2021	Av. Dolores Rodríguez de Aragón	Poda
3	16/03/2021	Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	22/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y

			limpieza de botellón
8	22, 24 y 26/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	22/03/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/03/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	22/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/03/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	23, 24, 25 y 26/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23, 24, 25 y 26/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	23/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Colocación de señal de incendios
2	23/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/03/2021	Parque Forestal San Antón	Colocación de señal de incendios y aparcamiento
8	23/03/2021	Zona Forestal Senda Guadalhorce	Colocación de señal de prohibido circulación
3	23/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Colocación señales de aparcamiento
1	23/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
8	23/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	23/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	24 y 25/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Tareas de selvicultura
11	24/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	24/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Colocación de papeleras
10	24/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	24/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Colocación de papeleras
3	24/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/03/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	24/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	25/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Colocación de papeleras
2	25/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
2	25/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Colocación de papeleras
3	25/03/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	25/03/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	25/03/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	25/03/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	25/03/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión.
2	26/03/2021	Parque Forestal San Antón	Colocación de papeleras
2	26/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	15/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	15/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	15, 17 y 19/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	15/03/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/03/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	15/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	15/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	15/03/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	16, 17, 18 y 19/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16, 17, 18 y 19/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	16 y 17/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Tareas de silvicultura
2	16/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Tareas de silvicultura
11	16/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión

1	16/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	16/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	16/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	16/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	16/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	16/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	17/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	17/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Retirada de pinos caídos
2	17/03/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	17/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	18 y 19/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Colocación de talanquera en zona de sendero de servicio
3	18/03/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	18/03/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	18/03/2021	Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	18/03/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	18/03/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	C/ Alfonso Reyes	Restauración de área de juegos
2	C/ Sierra del Co	Reparación de cuerda de subida
2	C/ La Era	Sustitución de plataformas y postes
2	C/ Paco Fadón	Reposición de asiento en columpio cuna
4	C/ Galeaza	Reparación de balancín
7	Av. Bonaire	Reparación de césped

7	C/ Victoria Mérida y Piret	Reparación de pavimento de seguridad
7	Av. Sor Teresa Prat	Reparación de pavimento de seguridad
7	Bda. Sixto	Reparación de pavimento de seguridad
7	Litoral	Reparación de carrusel
8	C/ María Martínez Sierra	Renovación de pavimento de seguridad
11	C/ Kandisky	Sustitución de balancín
6	C/ Ingeniero de la Torre Acosta	Limpieza
6	C/ Francisco de Paula y Pareja	Limpieza
6	C/ Conde de Cheste	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
4	Jardines de la Amistad	Limpieza
4	C/ Hipócrates	Limpieza
4	C/ Nervión	Limpieza
4	Cmno. San Alberto	Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza
7	Pz. De la Luz	Limpieza
7	Pz. Limeño	Limpieza
7	C/ Tres Cruces	Limpieza
7	C/ Antonio Chacón	Limpieza
7	C/ José Palanca	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza
11	Parque de los Cuentos	Limpieza
11	C/ Sófocles	Limpieza
11	C/ Tales	Limpieza
11	C/ Antonio de Cabezón	Limpieza
11	C/ Juan de Villarazo	Limpieza