

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de agosto de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de agosto de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	23/08/2021	Obispo Fernández de Córdova	Limpieza de Strelitzia, poda de algarrobo, desbroce de parterre
7	23/08/2021	CEIP Victoria Kent	Desbroce y poda
2	24/08/2021	CEIP Miguel Hernández	Desbroce y poda
2	24, 25 y 26/08/2021	CEIP Parque Clavero	Desbroce y poda
6	24/08/2021	Monseñor Oscar Romero	Poda de realce de Brachychiton
6	25/08/2021	Edom	Poda de separación de fachada de ficus
7	25/08/2021	CEIP Tartessos	Desbroce y poda
7	26/08/2021	CEIP Virgen de Belén	Desbroce y poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	17, 18 y 20/08/2021	Paseo Marítimo el Pedregal	Poda de palmeras
1	17, 18 y 20/08/2021	Parque San Miguel (zona cementerio)	Poda y apeo de cipreses quemados
6	17, 18 y 20/08/2021	Bda. Santa Julia (C/ Debla, C/ Tomas de Iriarte y C/ Alegrías)	Poda de Brachychiton
6	17 y 18/08/2021	Av. Andalucía, 29	Poda de palmeras y retirada de nidos de cotorras
7	18/08/2021	Av. de la Luz, 37	Poda de platanus x hispánica
2	20/08/2021	Sierra del Co	Troceado y retirada de pino caído
7	20/08/2021	Av. Moliere esquina con C/ Paul Valery	Poda de realce de arbolado viario
<b>LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
5	23/08/2021	Junta de Distrito Palma-Palmilla	Poda
3	23/08/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda/Tala

3	23 y 24/08/2021	Av. Ramón y Cajal	Tala
4	23/08/2021	Gerardo Diego	Poda
5	24/08/2021	CEIP Manuel Altola	Poda
5	24/08/2021	CEIP Gálvez Moll	Poda
3	24/08/2021	CEIP Cerro Coronado	Poda
3	25/08/2021	Rafael Fernández	Poda
5	25/08/2021	Deva	Poda
5	25/08/2021	Guadiato	Poda
8	25/08/2021	Ctra. De Coín	Poda
5	26/08/2021	Av. Jane Bowles	Poda
8	26/08/2021	CEIP Ciudad de Jaén	Poda
8	26/08/2021	CEIP Manuel Fernández	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	17/08/2021	CEIP Fuente Alegre	Poda
5	17/08/2021	CEIP Rosa de Gálvez	Poda
10	18/08/2021	CEIP Luis Buñuel	Poda
5	18/08/2021	CEIP Doctor Gálvez Mol	Poda
10	20/08/2021	CEIP María de la O	Poda
5	20/08/2021	CEIP Cerro Coronado	Poda
<b>LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	20/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	23, 24 y 25/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Macizo del Humo)	Repaso de cortafuegos
2	23 y 24/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	23/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	23/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23, 24 y 27/08/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	24, 25, 26, 27, 28 y 29/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	24 y 25/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de zona de Cementerio Inglés
2	24/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

1	24/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	24 y 27/08/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	24/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	24/08/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	24/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	25/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona trasera de Colegio El Monte)	Retirada de basuras
8	25/08/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
2	26/08/2021	Parque Forestal Morlaco (zona mirador)	Pintado de bancos
2	26/08/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	26/08/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	26/08/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	26/08/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/08/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	26/08/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	26/08/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	26/08/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	16/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	16/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	17, 18, 19, 20, 21 y 22/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	17, 18, 19, 20, 21 y 22/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión

1	17, 18 y 20/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Macizo del Humo)	Repaso de cortafuegos
2	17/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	17/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	17/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	17/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	17/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	18/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Reparación de papeleras
2	18/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Reposición de talanqueras afectadas por vandalismo
2	18/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
1	18/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
10	18/08/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
11	18/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	18/08/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	18/08/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/08/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/08/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	18/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/08/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/08/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
2	18/08/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	18/08/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza.
5	20/08/2021	Parque Forestal Virreina	Reposición de papeleras afectadas por vandalismo
2	20/08/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	20/08/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	20/08/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Recolocación de señalización
5	20/08/2021	Parque Forestal Ciudad de	Limpieza, mantenimiento y

		Málaga	revisión
9	20/08/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	20/08/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
1	Hospital Noble		Limpieza intensiva
1	C/ Marmolistas		Limpieza intensiva
1	C/ Chaves		Limpieza intensiva
2	Parque El Dragón		Limpieza intensiva
2	Plaza Carrascón		Limpieza intensiva
2	Plaza del Arroyo		Limpieza intensiva
3	C/ Francisco Correa		Limpieza intensiva
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto		Limpieza intensiva
3	C/ Alcalde Joaquín Quiles		Limpieza intensiva
4	Sucre I y II		Limpieza intensiva
4	C/ Padre Martín		Limpieza intensiva
4	C/ Hipócrates		Limpieza intensiva
6	Av. de las Américas		Limpieza intensiva
6	C/ Río Trabanco		Limpieza intensiva
6	C/ La Unión, 34		Limpieza intensiva
6	C/ Ortega de Prados		Limpieza intensiva
7	Pintor de la Fuente Grima I y II		Limpieza intensiva
7	C/ Currito de la Cruz		Limpieza intensiva
7	C/ Sargento Crooke		Limpieza intensiva
7	Salvador Ponce I y II		Limpieza intensiva
7	El Pato		Limpieza intensiva
10	C/ Antonio de Cabezón		Limpieza intensiva
10	C/ Charles Dickens		Limpieza intensiva