

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 26 al 30 de julio de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 19 al 23 de julio de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo el Pedregal	Poda de palmeras
2	26/07/2021	Av. Príes	Poda de bouganvillea
1	26/07/2021	C/ Comandante Benítez	Poda de realce de tipuanas
6	27/07/2021	Irlanda	Poda de separación de fachada de brachychiton
1	27/07/2021	Gómez Salazar	Entresaca de pinos
6	28/07/2021	Corregidor Pedro Zapata (zona mercadillo)	Poda de realce de ficus
1	28/07/2021	Sefonias	Poda de palmeras y desbroce de parcelas
1	29/07/2021	Campos Eliseos	Poda de separación de fachada de algarrobo y falsa pimienta; Apeo de yuca y desbroce de parcela
7	29/07/2021	Niño Jesús de Praga, 12	Poda de separación de fachada
6	29/07/2021	Alcalde Joaquín Alonso, 29	Poda de separación de fachada de arbolado
6	30/07/2021	Litri (Asociación)	Apeo de árboles secos
6	30/07/2021	Centro Social de los Prados	Poda de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
2	19/07/2021	Paseo Marítimo el Pedregal	Poda de palmeras
1	19/07/2021	Camino de los Almendrales	Poda de realce de Tipuanas (zona aparcamiento)
6	19/07/2021	Obispo Herrera Oria	Poda de Cercis por rama partida
7	19/07/2021	Jalón	Poda de palmeras, cipres, ficus, syagrus y falsa

			pimienta
7	19 y 20/07/2021	Parque María Luisa	Poda de álamos
7	20/07/2021	Francisco Pacheco	Realzado de 3 ficus, 2 palmeras y 6 Sophoras
7	20/07/2021	Santa Paula Norte	Realzado de ficus
1	20/07/2021	Ferrándiz, 48	Poda de separación de fachada de <i>Platanus x hispanica</i>
7	20/07/2021	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de tres tipuanas
2	21/07/2021	Escritor Gabrieli Caparrós	Poda de ficus, higuera y 2 Tipuanas
6	21/07/2021	Campo de futbol de los Prados	Poda de separación de fachada de eucaliptos
6	21/07/2021	Litri	Poda de eucalipto y palmeras
6	21/07/2021	Virgen de la Inmaculada	Poda
2	22/07/2021	Arquitecto Eduardo Esteve	Poda de ficus, 4 alamos y 2 Ligustrum
7	22/07/2021	Góngora	Poda de brachychito, ficus y Tipuana
6	22/07/2021	Irlanda	Poda de sepración de fachada de brachychito
6	22/07/2021	Edom	Poda de ficus
1	23/07/2021	Av. Barcelona	Poda de palmeras
1	23/07/2021	Alameda Principal	Poda de ramas secas de ficus
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	26/07/2021	Galeno	Poda
9	26/07/2021	José Garijo	Poda
4	27/07/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
10	27/07/2021	Leonora	Poda
5	28/07/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
8	28/07/2021	Ctra. Campo de Golf	Poda
4	29/07/2021	Los Millones	Poda
8	29 y 30/07/2021	Ctra. De Coín	Poda
5	30/07/2021	Bursoto	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	14/07/2021	Pontevedra	Poda
4	14/07/2021	Parque del Norte	Poda
5	14/07/2021	Bursoto	Poda
10	14/07/2021	Escritor Antonio Soler	Poda
11	14/07/2021	Solón	Poda

11	14/07/2021	Diego Fernández de Mendoza	Poda
11	14/07/2021	Francisco Tomás y Valiente	Poda
11	14/07/2021	Andrés Bernaldez	Poda
11	14/07/2021	Alonso de Higuera	Poda
3	15/07/2021	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda
3	15/07/2021	Plaza John F. Kennedy	Tala
4	15/07/2021	Rodrigo Narváez	Poda
4	15/07/2021	CEIP Manuel Garvayo	Poda/Tala
9	15/07/2021	Tiziano	Poda
9	15/07/2021	Antonio Canca	Poda
10	15/07/2021	Plaza Poeta Gámez Quintana	Poda/Tala
11	15/07/2021	Esquilo	Poda
8	16/07/2021	Plaza Carambuco	Poda
8	16/07/2021	Mercedes Formica	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	26/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	26 y 27/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Apertura de cortafuegos
2	26/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	26/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	26/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	26/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27, 28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27, 28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	27/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	27/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	27/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	27/07/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	27/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión

8	27/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	27/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28 y 29/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Retirada de pinos secos
8	28 y 30/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/07/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
3	28/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	29/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	29/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/07/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza
10	30/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	30/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	30/07/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	19/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
5	19/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga (entorno Zoosanitario)	Ampliación de cortafuegos
2	19/07/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/07/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	19/07/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	19/07/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	19/07/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	19, 20, 21, 22, 23, 24 y	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza

	25/07/2021		
2	19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25/07/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	20, 21 y 22/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona C/ San Lázaro)	Formación de escalones y completar talanquera
2	20/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	20/07/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	20/07/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	20/07/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de parcelas municipales
10	20/07/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de parcelas municipales
8	20/07/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/07/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21 y 23/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/07/2021	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza
3	21/07/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21/07/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21/07/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	22/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	22/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	22/07/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión, limpieza y retirada de ramas secas
2	22/07/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Retirada ramas secas
8	22/07/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Retirada ramas secas
2	22/07/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolo	Limpieza
10	23/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	23/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

8	23/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Apertura de cortafuegos
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	Plaza Carrascón		Reparación de multijuego trepa
4	Parque del Norte		Reparación de puente
6	C/ Walt Whittman		Reparación de plataformas
6	Parque Picasso		Reparación de pavimento de seguridad y adaptación de multijuego a normativa
6	C/ Virgen del Pilar		Reparación de pavimento de seguridad
7	Parque Chiquito de la Calzada		Restauración de multijuego
7	C/ Nuestra Señora de las Candelas		Reparación de pavimento de seguridad
3	C/ Potro de Córdoba		Reparación de pavimento de seguridad
7	C/ Lozoya		Limpieza
7	C/ Emilio Prados		Limpieza
7	Sacaba		Limpieza
7	Camino de El Pato		Limpieza
6	Plaza Ara		Limpieza
6	C/ Obsidiana		Limpieza
6	Coronel Osuna		Limpieza
2	Parque del Dragón		Limpieza
2	C/ Mar		Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal		Limpieza
5	C/ Cabriel		Limpieza
5	Paseo Martiricos		Limpieza
4	C/ Cabas Galván		Limpieza
4	Pasaje Urbasa		Limpieza
4	C/ Jorge Loring		Limpieza