

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de enero de 2021**, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 28 al 31 de diciembre de 2020.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
7	Toda la semana	Carril de la Chupa	Poda de arbolado viario
2	04/01/2021	Pintor Navarrete	Poda de palmeras y ficus
1	04 y 05/01/2021	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
1	04 y 05/01/2021	Aduana	Recogida de naranjas
1	05/01/2021	Alcazabilla	Recogida de naranjas
2	05/01/2021	Magnolio, 14	Poda de pino
6	05/01/2021	Doctor Mañas Bernabeu	Poda de palmeras y ficus
1	07/01/2021	Plaza Poeta Alonso Canales	Poda de palmeras
1	07/01/2021	Sancha de Lara	Recogida de naranjas
6	07 y 08/01/2021	Virgen de la Esperanza	Poda de arbolado viario
1	07 y 08/01/2021	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28/12/2020	CEIP Cervantes	Recogida de naranjas
1	28/12/2020	Molina Larios	recogida
2	28, 29 y 30/12/2020	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
1	29/12/2020	Altozano	Recogida de naranjas
1	29/12/2020	Cruz Verde	Recogida de naranjas
7	29 y 30/12/2020	Av. Sor Teresa Prat	Poda de tipuanas
1	30/12/2020	Aduana	Recogida de naranjas
7	30/12/2020	Imperio Argentina	Tala y sustitución de <i>Tipuana Tipu</i>
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

3	04/01/2021	Ínsula de Barataria	Poda
3	04 y 05/01/2021	María Tubau	Poda
3	04 y 05/01/2021	Lorenza Correa	Poda
10	04 y 05/01/2021	Joaquín Fernández Recio	Poda
11	04/01/2021	Nuzas	Poda
3	05/01/2021	Emilio Thuillier	Poda
4	07/01/2021	Rivas Fernández	Poda
11	08/01/2020	Boulevard Louis Pasteur	Tala/poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	28/12/2020	Juan Chamizo Lucas	Poda
3	28/12/2020	Av. Jorge Silvela	Poda
5	28/12/2020	De la Defensa	Poda
8	28/12/2020	Decano Hurtado y Quintana	Poda
8	28/12/2020	Uganda	Poda
3	29 y 30/12/2020	Juan Ramón Jiménez	Poda
3	29/12/2020	Comendador Bobadilla	Poda
3	29/12/2020	Emilio Thuillier	Poda
3	29/12/2020	Camino de Casabermeja	Poda
9	29/12/2020	Plaza del Salvador	Poda
10	29/12/2020	Av. Editor Ángel Caffarena	Poda
11	29/12/2020	Escritora Carmen Conde	Poda
3	30/12/2020	Av. Jacinto Benavente	Poda
4	30/12/2020	Plaza de Garo	Poda
10	30/12/2020	Camino Santa Inés	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04 y 07/01/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/01/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	04 y 07/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	04/01/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	04/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	04 y	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y

	07/01/2021		revisión
5	04 y 07/01/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	04/01/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	05, 07 y 08/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de cunetas
2	05, 07 y 08/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de cunetas
2	05/01/2021	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	05/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	
2	05 y 07/01/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	05/01/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Poda con medios especiales
8	05/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05/01/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05/01/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05 y 07/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/01/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/01/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/12/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/12/2020	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Retirada de pino seco
2	28/12/2020	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	28/12/2020	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/12/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/12/2020	Parque Forestal Monte Victoria	Retirada de pino seco
2	28/12/2020	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	28/12/2020	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	28/12/2020	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	28/12/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	28 y 30/12/2020	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión

5	28/12/2020	Parque Forestal Virreina	Retirada de almendro seco
2	29/12/2020	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión y retirada de mimosa seca
2	29/12/2020	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	29/12/2020	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	29/12/2020	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/12/2020	Zona Forestal El Retiro	Colocación de mesas de picnic y papeleras
8	29/12/2020	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/12/2020	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29/12/2020	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	30/12/2020	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	30/12/2020	Parque Forestal Correcciones Hidrológicas (margen derecha río Guadalmedina)	Limpieza, mantenimiento, revisión y recogida de restos vegetales
10	30/12/2020	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Reparación de cadena de acceso
2	31/12/2020	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	31/12/2020	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	31/12/2020	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/12/2020	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/12/2020	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión