

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 05 al 09 de abril de 2021**, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 29 de marzo al 02 de abril de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
7	05 y 06/04/2021	Urbanización Las Pirámides	Poda de palmeras
6	05 y 06/04/2021	AA.VV. Camino de Antequera	Poda de eucaliptos
2	05/04/2021	Apamares	Recogida de naranjas
7	06/04/2021	La Hoz	Poda de separación de fachada de ficus
7	06/04/2021	Domingo de Orueta	Poda de separación de fachada
2	06/04/2021	Juan de la Cueva	Recogida de naranjas
2	06/04/2021	Gibralfaro	Recogida de naranjas
2	07/04/2021	Paseo Calvo Sotelo	Poda de separación de fachada de eucaliptos
1	07/04/2021	Colón, 8	Poda de separación de fachada
6	07/04/2021	CEIP Ciudad de Popayán	Poda y desbroce
6	07/04/2021	Corregidor Paz y Guzmán	Recogida de naranjas
6	08/04/2021	Virgen de las Flores	Recogida de naranjas
6	08/04/2021	Corregidor Ruiz de Pereira	Recogida de naranjas
1	08 y 09/04/2021	Alameda Barceló	Poda de separación de fachada de <i>Platanus x hispanica</i>
6	09/04/2021	CEIP Doctor Fleming	Poda de separación de fachada
7	09/04/2021	Av. Sor Teresa Prat (mediana)	Poda de Syagrus
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
2	29/03/2021	Lingüista Manuel Seco	Sustitución de ficus
1	29/03/2021	Paseo del Parque	Poda de palmeras y almeces que afectan a la circulación de EMT
6	29/03/2021	Virgen de la Paloma	Poda de árbol que afecta a luminaria
6	29/03/2021	Bda. Santa Cristina	Recogida de naranjas
6	29/03/2021	Obsidiana	Recogida de naranjas
2	29/03/2021	Av. San Antón. Nº 6/8	Poda de rama
6	30/03/2021	Bda. De los Prados	Recogida de naranjas
2	30/03/2021	Caobos	Recogida de naranjas
6	30/03/2021	Río Mao	Recogida de naranjas
6	30/03/2021	Benagalbón	Apeo de <i>Populus sp</i>
7	30/03/2021	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de Bouganvilla
1	31/03/2021	Paseo de los Curas	Poda de ramas en <i>Platanus x hispanica</i>
1	31/03/2021	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Poda de Erytrina que obstaculiza visibilidad de semáforo
6	31/03/2021	Arenisca	Recogida de naranjas
6	31/03/2021	Miguel Moreno Masson	Recogida naranjas
2	31/03/2021	Mimosas	Recogida naranjas
2	31/03/2021	Jacques Capeluto	Recogida naranjas
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	05/04/2021	Málaga Oloroso	Poda
11	05/04/2021	Plaza Sandro Botticelli	Poda
4	06 y 07/04/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
11	06/04/2021	Navarro Ledesma	Poda
11	07 y 08/04/2021	Av. Pepita Durán	Poda
11	08/04/2021	Av. Blas Infante	Poda
3	09/04/2021	Sancho Miranda	Poda
11	09/04/2021	Carril de las Morillas	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	24/03/2021	La Argentinita	Poda
4	24 y 29/03/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
9	24/03/2021	Los Manceras	Poda
11	24/03/2021	Shanti Andia	Poda
3	25/03/2021	Ventillas de Toledo	Poda
3	25/03/2021	Av. del Guadalmedina	Poda
4	25, 26 y	Sondalezas	Poda

	29/03/2021		
8	25/03/2021	Ctra. De Coín	Poda
3	26/03/2021	Pasaje Hospitalarios	Poda
8	26/03/2021	Campanillas	Poda
9	26 y 29/03/2021	Carril de los Chopos	Poda
9	29/03/2021	Cayetano Bolívar	Tala
9	29/03/2021	Gauguin	Poda
10	29 y 30/03/2021	Camino de Santa Inés	Poda
9	30/03/2021	Camino de Santa Águeda	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	05/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	05/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	05/04/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05, 07 y 09/04/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	05/04/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/04/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	05/04/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	05/04/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	05/04/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	05/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	06, 07, 08 y 09/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06, 07, 08 y 09/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06/04/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06, 07 y 08/04/2021	Parque Forestal La Pelusa	Repaso de cortafuegos
2	06/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/04/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/04/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	06/04/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
10	06/04/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	07/04/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	07/04/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	07/04/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	07/04/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07/04/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08/04/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	08/04/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	08/04/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	08/04/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	08/04/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	08/04/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	09/04/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	09/04/2021	Parque Forestal San Antón	Repaso de cortafuegos

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	29/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	29 y 31/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29 y 31/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	29 y 31/03 y 01/04/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/03/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	29 y 31/03 y 02/04/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	29/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29 y 31/03 y 02/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión

1	30 y 31/03 y 01, 02, 03 Y 04/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/03 y 01, 02, 03 Y 04/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	30/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	30/03/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	30/03/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	30/03/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	30/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	30/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
3	31/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/03/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	31/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	31/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	01/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Soplado de caminos no terrizos
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ La Era		Reparación de multijuego
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado		Instalación de nueva área de juegos
3	Av. de las Postas		Reparación de balancín
4	C/ Nervión		Restauración de columpio
6	C/ Virgen del Pilar		Reposición de asientos de

		columpio
9	C/ Suppe	Restauración de pavimento de seguridad
9	Camino de Salas	Restauración de pavimento de seguridad
11	Av. José Ribera	Restauración de pavimento de seguridad
11	C/ Max Estrella	Restauración de pavimento de seguridad
6	Pz. Virgen de la Inmaculada	Instalación de mesas de estancia
10	C/ Doménico Scarlatti	Instalación de mesas de estancia
4	San Alberto	Instalación de mesas de estancia
8	C/ Manuel Curros Enríquez	Instalación de mesas de estancia
1	Hospital Noble	Limpieza
2	C/ Caballero de la Cruz	Limpieza
2	Julio Gómez	Limpieza
2	C/ Centaurea	Limpieza
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza
3	Av. Las Postas	Limpieza
3	C/ Concha Constan	Limpieza
3	Pz. Triangular	Limpieza
3	C/ Estudiante Crisostomo	Limpieza
6	Cl. Virgen de Begoña	Limpieza
6	C/ Virgen de la Inmaculada	Limpieza
6	Palestina I, II y III	Limpieza
6	C/ Alcalde Díaz Zafra	Limpieza
6	C/ Francisco de Paula Pareja	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke	Limpieza
7	C/ Sargento García Noblejas	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
7	Pz. Jardín de la Abadía	Limpieza
10	Víctor Hugo I y II	Limpieza
10	C/ Joaquín Turina	Limpieza
10	C/Antonio de Cabezón	Limpieza