

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 18 al 22 de enero de 2021**, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 11 al 15 de enero de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
7	Toda la semana	Barriada XXV Años de Paz	Recogida de naranjas
1	18/01/2021	Escultor Palma de Burgos	Poda de palmeras
6	18/01/2021	Plaza Pío XII	Recogida de naranjas
6	18 y 19/01/2021	Virgen de la Estrella	Poda de arbolado viario
1	18 y 19/01/2021	Victoria	Recogida de naranjas
6	19 y 20/01/2021	Virgen del Rocío	Recogida de naranjas
2	19, 20 y 21/01/2021	Av. San Antón	Recogida de naranjas
1	20, 21 y 22/01/2021	Cristo de la Epidemia	Recogida de naranjas
6	20, 21 y 22/01/2021	Av. José Ortega y Gasset	Poda de palmeras y arbolado viario
6	20 y 21/01/2021	Virgen de la Paloma	Recogida de naranjas
6	21/01/2021	Virgen del Rosario	Recogida de naranjas
1	22/01/2021	Alcazabilla	Recogida de naranjas
1	22/01/2021	Marmolistas	Poda de ficus
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
1	Toda la semana	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
1	Toda la semana	Aduana	Recogida de naranjas
1	11/01/2021	Parque de Huelin	Apeo de árboles partidos (1 Tamarix, 1 Alamo, 2 Palmeras datilíferas)
2	11/01/2021	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Apeo de palmera

1	11/01/2021	Paseo de los Curas	Apeo de dos 2 palmeras
7	11 y 12/01/2021	Carril de la Chupa	Poda de arbolado viario
6	12, 13, 14/01/2021	Av. José Ortega y Gasset	Poda de palmeras
6	12 y 13/01/2021	Reboul	Recogida de naranjas
7	13/01/2021	Av. Velázquez	Recogida de naranjas
1	13/01/2021	Molina Larios	Recogida de naranjas
2	14/01/2021	Cedro	Apeo de pino
7	14/01/2021	Barriada San Carlos	Poda de Grevilleas
6	14/01/2021	Pasaje Emilio López Cerezo	Poda de realce
6	14/01/2021	Biblioteca Manuel Altolaquirre	Poda de formación en ciprés
6	14 y 15/01/2021	Poeta Muñoz Rojas	Recogida de naranjas
1	15/01/2021	San Jorge	Apeo de ficus
7	15/01/2021	Gabriela Mistral	Poda de separación de fachada
6	15/01/2021	Corregidor Nicolás Isidro (parque infantil)	Poda de realce en arbolado y palmeras
1	16/01/2021	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas

LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	18 y 19/01/2021	Av. Ciudad Jardín	Poda y recogida de naranjas
8	18 y 19/01/2021	Sedella	Poda y recogida de naranjas
8	19 y 22/01/2021	Monsálvez	Poda y recogida de naranjas
3	20/01/2021	Alcalde Joaquín Quiles	Poda y recogida de naranjas
8	20/01/2021	Maestro Tomás Bretón	Poda y recogida de naranjas
4	20, 21 y 22/01/2021	Los Rosales	Poda y recogida de naranjas
3	21/01/2021	Jerez Perchet	Poda y recogida de naranjas
5	21 y 22/01/2021	Joaquín Gaztambide	Poda y recogida de naranjas
8	22/01/2021	Camino Noria	Poda y recogida de naranjas

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	11/01/2021	Emilio Thuillier	Poda
3	11/01/2021	Sánchez Albarrán	Poda y recogida de naranjas
3	11/01/2021	Actriz Rosario Pino	Poda y recogida de naranjas
9	11/01/2021	Tiziano	Poda
10	11/01/2021	Joaquín Fernández Recio	Poda
3	12 y 13/01/2021	María Tubau	Poda
3	12, 13, 14 y 15/01/2021	Av. de Ciudad Jardín	Poda y recogida de naranjas

9	12/01/2021	Helsinki	Poda y recogida de naranjas
9	13/01/2021	Bucarest	Poda y recogida de naranjas
5	14/01/2021	Eresma	Poda
9	14/01/2021	Estocolmo	Poda y recogida de naranjas
5	15/01/2021	Alonso Cruzado	Poda
9	15/01/2021	Budapest	Poda y recogida de naranjas

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento, revisión y reparación de papelera
2	18/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	18/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	18/01/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	18/01/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	18/01/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Cáceres)	Retirada de mimosa seca
2	19/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón- Parque El Real	Poda con medios especiales
2	19/01/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	19/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	19/01/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	19/01/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión

9	19/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	20/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Poda y retirada de elementos secos. Limpieza
2	20/01/2021	Parque Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/01/2021	Parque Forestal Pelusa	Desbroce y limpieza de zona de aparcamiento
2	20/01/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
2	20/01/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/01/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	21 y 22/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento de cortafuegos
5	21/01/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	21/01/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/01/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Retirada de pies secos
2	11/01/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/01/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	11 y 12/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	11/01/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	11/01/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	11/01/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/01/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/01/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/01/2021	Parque Forestal Morlaco (parque canino)	Retirada de pies secos
2	12 y 13/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Retirada de pies secos y caídos

2	12/01/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral/ Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/01/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/01/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Retirada de pinos caídos por el temporal
2	13/01/2021	Parque Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	13/01/2021	Parque Forestal Pelusa	Retirada manual de bolsones procesionaria
2	13/01/2021	Zona Forestal las Palmeras	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	13/01/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	13/01/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	14 y 15/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento de cortafuegos
2	14 y 15/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de cunetas
5	14/01/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	14/01/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
5	Av. Jane Bowles	Sustitución de columpios y desmontaje de pavimento de seguridad para su renovación
3	Sancho Miranda	Recrecido de pavimento de seguridad
3	Sancho Miranda 2	Reparación de pavimento de seguridad
2	Parque El Morlaco	Repintado de elementos biosaludables
7	C/ Antonio Molina	Repintado de elementos biosaludables
6	C/ Corregidor Francisco de Luján	Reparación de pavimento de seguridad
6	Plaza Ara	Reparación de balancín
11	Parque del Cine	Recrecido de pavimento de seguridad mesa ping pong