

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 19 al 23 de abril de 2021, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 12 al 16 de abril de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Ferrándiz	Poda de Brachychiton
7	19/04/2021	Montaña Blanca	Poda de arbolado
6	19/04/2021	Reboul	Poda de bouganvilla
6	19/04/2021	Paseo de los Tilos	Poda de palmeras
6	19/04/2021	Gregorio Frías	Poda de separación de fachada
1	20/04/2021	Carretería	Recogida de naranjas
1	20/04/2021	Realenga de San Luis	Poda de ficus
6	20/04/2021	Plaza de San Francisco	Recogida de naranjas
1	20 y 21/04/2021	Francisco Giner de los Ríos	Poda de separación de fachada
7	21/04/2021	Entrada a la Alcazaba y subida a Jardines de Puerta Oscura	Poda de palmeras
7	21/04/2021	Luis Barahona de Soto	Poda de realce de ficus
7	22/04/2021	Realenga de San Luis	Poda de realce de ficus
7	22/04/2021	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de separación de fachada de lagunarias
6	23/04/2021	CEIP Francisco de Goya	Poda de arbolado
1	23/04/2021	Obispo Herrera Oria	Poda de separación de fachada
1	23/04/2021	Colón	Recogida de naranjas
1	23/04/2021	Hernán Caballero	Recogida de naranjas
1	Toda la semana	Malasaña	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
7	Toda la	Parque Mediterraneo	Poda de palmeras y

	semana		arbolado
6	12/04/2021	Corregidor Paz y Guzmán	Recogida de naranjas
6	12/04/2021	Virgen de las Flores	Recogida de naranjas
1	12/04/2021	Sagasta	Recogida de naranjas
1	12/04/2021	Moreno Carbonero	Recogida de naranjas
1	12/04/2021	Sebastián Souvirón	Poda y recogida de naranjas
6	12/04/2021	Rio Cabrera	Recogida de naranjas
2	13/04/2021	Juan Sebastián Elcano nº 100	Poda de palmeras
6	13/04/2021	Corregidor Ruiz de Pereira	Recogida de naranjas
7	13/04/2021	Realenga de San Luis	Poda de ficus
2	13/04/2021	Paseo Salvador Rueda	Poda de <i>Platanus x hispanica</i>
6	13/04/2021	Av. de la Aurora	Poda de tres jacarandas
7	14/04/2021	Domingo de Orueta	Poda de 5 Catalpas, 2 Ficus y 1 Tipuana
1	14/04/2021	Av. Fátima	Recogida de naranjas
1	14/04/2021	Cerrojo	Recogida de naranjas
1	14/04/2021	Juan Bosco	Poda de fachada de <i>Brachychiton sp</i>
6	14/04/2021	CEIP Ciudad de Popayán	Poda de arbolado y desbroce
6	14/15/2021	Diego Vázquez Otero	Poda de separación de fachada de ficus y poda de palmera
1	15/04/2021	Av. Barceló, nº 6, 63 y 80	Poda de Platanus, Poda de Tipuana y Poda de Platanus
7	15/04/2021	Psj. Frigiliana	Poda de bouganvilla
7	15/04/2021	Francisco Jiménez Loma	Poda de arbolado viario
7	15/04/2021	Guillermo Carrera Rubio	Poda de palmeras, ficus y melias
7	15/04/2021	Muro Pericón	Renovación de plantas
1	15 y 16/04/2021	Av. Andalucía	Poda de arbolado
1	16/04/2021	Montaña Blanca	Poda de arbolado
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	19 y 20/04/2021	Cirilo Salinas	Poda
5	19/04/2021	Poetisa Catalina Larripa de Rodríguez	Poda
3	20/04/2021	Málaga Oloroso	Poda
10	21/04/2021	Plauto	Poda
10	21/04/2021	Trombón	Poda
3	21/04/2021	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda

11	22/04/2021	Demóstenes	Poda
5	22/04/2021	Guadalén	Poda
8	23/04/2021	Camino Loma de San Julián	Poda
5	23/04/2021	Arlanzón	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	07/04/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
5	07/04/2021	Parque Manuel Navarrete	Poda
10	07/04/2021	Rosa García Ascot	Tala
11	07/04/2021	Av. Pepita Durán	Poda
11	07/04/2021	Plaza Pintor Sandro Botticelli	Poda
3	08, 09 y 12/04/2021	Jardín Botánico La Concepción	Poda
4	08/04/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Tala
4	08 y 09/04/2021	Av. Valle-Inclán	Poda
5	08/04/2021	Bda. La Roca	Poda
8	08 y 09/04/2021	Guadalhorce	Poda
9	08 y 09/04/2021	Aljaima	Poda
3	09/04/2021	Sánchez Albarrán	Poda
11	09/04/2021	Carril de las Morillas	Poda
10	12 y 13/04/2021	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda
11	12/04/2021	Demóstenes	Poda
3	13/04/2021	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda
3	13/04/2021	CEIP Blas Infante	Poda
3	13/04/2021	Av. Jorge Silvela	Poda
5	13/04/2021	Guadalén	Poda
10	13/04/2021	Av. Lope de Vega	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	19/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	19/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamiento selvícola
2	19/04/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	19, 21 y 23/04/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/04/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/04/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	19/04/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
5	19/04/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	19/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	20, 21, 22 y 23/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	20, 21, 22 y 23/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	20 y 22/04/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	20/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	20, 21, 22 y 23/04/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Repaso de cortafuegos
8	20/04/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/04/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/04/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	20/04/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	21/04/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	21/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Retirada de 2 ejemplares volcados con riesgo de caída
11	21/04/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	21/04/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	21/04/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	21/04/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21/04/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	22/04/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	22/04/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	22/04/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	22/04/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/04/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/04/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	12/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	12/04/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12, 14 y 16/04/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/04/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12 y 15/04/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/04/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	12/04/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	12/04/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	12/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	13, 14, 15, 16, 17 y 18/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13, 14, 15, 16, 17 y 18/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13, 14, 15 y 16/04/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Repaso de cortafuegos
1	13/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	13/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Retirada de pino caído
8	13/04/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/04/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	13/04/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	13/04/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	14/04/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	14 y 16/04/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamiento selvícola
11	14/04/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	14/04/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión

3	14/04/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	14/04/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	14/04/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	15/04/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	15/04/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	15/04/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	15/04/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	15/04/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	16/04/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado	Ejecución de pavimento de seguridad
4	C/ Nervión	Sustitución de red de escalada
5	Parque los Ángeles	Renovación de pavimento de seguridad
7	C/ Litoral	Reparación de carrusel
7	C/ Francisco Pacheco	Reparación de pavimento de seguridad
7	C/ José Palanca	Sustitución de puente colgante
11	Av. José Rivera	Sustitución de elementos estructurales
7	El Pato	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce	Limpieza
7	Huelin	Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente grima	Limpieza
10	El Atabal	Limpieza
10	Av. Julio Cortazar	Limpieza
10	Nuzas I y II	Limpieza
9	El Pato	Limpieza
9	C/ Juan Silveti	Limpieza
9	El Brillante	Limpieza
9	C/ Bucarest	Limpieza
1	Pz. Camas	Limpieza
1	Pz. Las Cofradías	Limpieza
1	C/ Huerto de los Claveles	Limpieza

1	C/ Empecinado	Limpieza
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza
3	Parque Mar de Alborán	Limpieza
6	C/ Grilo	Limpieza
6	C/ Betsaida	Limpieza