

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 22 al 26 de febrero de 2021**, así como de los trabajos realizados la presente semana, 15 al 19 de febrero de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo de El Palo (desde C/ Banda del Mar hasta C/ Quitapenas)	Poda de arbolado viario
1	Toda la semana	Paseo Salvador Rueda y Paseo Calvo Sotelo	Poda de arbolado por afección a línea de EMT
1	Toda la semana	Plaza Poeta Muñoz Azaña	Poda de palmeras
1	Toda la semana	Plaza de la Marina	Poda de palmeras
6	22/02/2021	Corregidor José Viciana	Poda de palmeras
6	22/02/2021	Av. José Ortega y Gasset	Recorte de raíces de ficus y aplicación fungicida
2	22/02/2021	Ricardo León	Poda y recogida de naranjas
7	22 y 23/02/2021	Residencial Las Pirámides	Poda de palmeras
6	23/02/2021	Ramón Alarcón	Poda de formación de Cercis sp.
1	23/02/2021	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmera y revisión de anclajes
1	23 y 24/02/2021	Casa de Campo	Poda de separación de fachada de Brachys
7	24/02/2021	Av. Isaac Peral	Poda y recogida de naranjas
1	25/02/2021	San Millán	Poda de separación defachada y retirada objetos colocados en Naranja
7	25/02/2021	José Corona	Poda y recogida de naranjas
7	26/02/2021	Frigiliana	Poda de palmera
7	26/02/2021	Av. de la Luz	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo de El Palo (desde C/ Banda del Mar hasta C/ Quitapenas)	Poda de arbolado viario
7	Toda la semana	Barriada la Luz	Poda y recogida de naranjas

1	Toda la semana	Av. La Rosaleda- Huerto de los Claveles	Poda y recogida de naranjas
1	15, 16 y 17/02/2021	Actriz Rosario Pino	Poda y recogida de naranjas
1	15, 16 y 17/02/2021	Plaza del Ejido	Poda de ficus
6	15/02/2021	CEIP Pablo Ruiz Picasso	Desbroce y recorte de setos y arbustivas
6	15/02/2021	Alcalde Díaz Zafra (parque infantil)	Poda de palmeras
7	16/02/2021	Av. Sor Teresa Prat	Poda de palmeras
6	16/02/2021	CEIP Luis Braille	Poda de arbolado
6	16/02/2021	Espacio, 81	Poda de ficus
1	16/02/2021	Parque San Miguel	Poda de palmeras y retirada de 16 nidos de cotorras
2	15 y 16/02/2021	Antofagasta	Poda y recogida de naranjas
2	15 y 16/02/2021	Pajarete	Poda y recogida de naranjas
2	24/02/2021	Princesa Irene, 22	Poda de Brachychiton
1	17/02/2021	Marmolistas	Poda de ficus y algarrobo
1	17/02/2021	Marmolistas	Poda y recogida de naranjas
6	17/02/2021	Diego Vázquez Otero	Poda recogida de naranjas
6	17/02/2021	Diego Vázquez Otero	Poda de palmeras y de higuera
2	18/02/2021	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de 3 palmeras en jardineras
1	18/02/2021	Cervantes (Caseta de turismo)	Poda de arbol (ramas secas)
7	19 y 19/02/2021	Bda. La Paz	Poda y recogida de naranjas
2	19/02/2021	Ángel Guimerá	Poda de Palmeras
2	19/02/2021	Real	Poda y recogida naranjas

LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	22/02/2021	Eugenio Gross	Poda y recogida de naranjas
8	22/02/2021	Túnez	Poda y recogida de naranjas
8	22/02/2021	Argelia	Poda y recogida de naranjas
3	23/02/2021	Av. de Juan Grande	Poda
8	23/02/2021	Camerún	Poda
8	23/02/2021	Uganda	Poda
3	24/02/2021	Málaga Oloroso	Poda
8	24/02/2021	Angora	Poda
8	24/02/2021	Tanzania	Poda
5	25/02/2021	Alonso Cruzado	Poda
8	25/02/2021	Guinea	Poda
8	25/02/2021	San Javier	Poda

5	26/02/2021	Deva	Poda
9	26/02/2021	Cristobalina Fernández	Poda
9	26/02/2021	Carril Chopos	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	10/02/2021	Lorenza Correa	Poda
3	10/02/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
4	10/02/2021	Grupo los Millones	Poda
4	10/02/2021	Camino de los Castillejos	Poda
5	10/02/2021	Servicios Operativos del Distrito	Poda
8	10/02/2021	Carretera Campo de Golf	Poda
11	10/02/2021	Av. Diego Fernández de Mendoza	Poda
3	11, 12 y 13/02/2021	Borde Alegre	Poda
4	11/02/2021	Jamaica	Poda
5	11 y 12/02/2021	Poeta Bernardo de la Torre	Poda
5	11/02/2021	Massenet	Poda
10	11/02/2021	Carril del Molino	Poda
10	11/02/2021	Xilófono	Poda
10	11/02/2021	Petunia	Poda
10	11/02/2021	Azalea	Poda
10	11/02/2021	Nenúfar	Poda
4	12/02/2021	Galera	Poda
4	12/02/2021	Marqués de Ovieco	Poda
8	12/02/2021	Plaza de la Inmaculada	Poda
8	12/02/2021	Mercedes Formica	Poda
8	12/02/2021	Las Pedrizas	Poda
8	12/02/2021	Decano Juan Rafael de Lara	Poda
8	12/02/2021	María Martínez Sierra	Poda
9	12/02/2021	Diario Malagueño	Poda
9	12/02/2021	Escolar Malagueño	Poda
3	15/02/2021	Av. Juan Grande	Poda
4	15/02/2021	Pacheco	Poda
4	15 y 16/02/2021	Arturo Reyes	Poda
5	15/02/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
5	15/02/2021	Turut	Poda
5	15/02/2021	Máximo Gorky	Poda
5	15/02/2021	Av. Jane Bowles	Poda
8	15/02/2021	Tanzania	Poda
8	15/02/2021	Tunez	Poda
8	15/02/2021	Cristóbal Salazar Domínguez	Tala
8	15/02/2021	Poseidón	Poda
8	15 y 16/02/2021	Monsálvez	Poda

8	15/02/2021	Emilio Castelar	Poda
8	15/02/2021	Decano Salvador Barroso	Poda
8	15/02/2021	Decano Olmo y Ayala	Poda
8	15/02/2021	Grice Hutchinson	Poda
8	15/02/2021	Plaza Carambuco	Poda
4	16/02/2021	Av. de los Clarines	Poda
4	16/02/2021	Miraorquídeas	poda
4	16/02/2021	Asilo de los Ángeles	Poda
4	16/02/2021	Mero	Poda
5	16/02/2021	Joaquín Pizarro y Despistal	Poda
8	16/02/2021	Uganda	Poda
8	16/02/2021	Torremolinos	Tala
8	16/02/2021	La Cónsula	Tala
8	16/02/2021	Emilio Castelar	Poda
11	16/02/2021	Av. Jorge Luis Borges	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	22/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	22, 24 y 26/02/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	22/02/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	22/02/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	22/02/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	22/02/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	22/02/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/02/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión. Retirada manual de bolsones en zona colindante con la carretera a Alhaurín de la Torre
8	22/02/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/02/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/02/2021	Parque Forestal Comandante	Limpieza, mantenimiento y

		Benítez	revisión
1	23, 24, 25 y 26/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23, 24, 25 y 26/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	23/02/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión.
2	23/02/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23 y 24/02/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tareas de silvicultura
10	23/02/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	23/02/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24, 25 y 26/02/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de la Ermita)	Tareas de silvicultura
2	24/02/2021	Parque Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/02/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
2	24/02/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/02/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	18 y 19/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona del mirador)	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	18 y 19/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Pintado de bancos
1	25 y 26/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Acondicionamiento de sendero. Tratamiento de vegetación
5	25/02/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	15/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	15/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	15, 17 y 19/02/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	15/02/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/02/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento, revisión
2	15/02/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	15/02/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y

			revisión
11	15/02/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	15/02/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	15/02/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	15/02/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión. Arreglo de cadena rota
8	15/02/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión. Retirada de rama con riesgo de caída. Arreglo de papeleras.
1	16/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento y revisión. Reposición de cadena robada
2	16/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento y revisión
8	16/02/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión. Retirada de restos de vegetación seca. Eliminación de rebrotes de eucalipto
9	16/02/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Retirada de ramas secas y de vegetación verde dañada. Poda de mimosas en el parking
10	16 y 19/02/2021	Parque Forestal El Cañaverl / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	16/02/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	16/02/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	16/02/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	17, 18 y 19/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17, 18 y 19/02/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	17/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona mirador de la costa)	Tratamiento procesionaria
5	17/02/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga (zona zoosanitario y protectora)	Tratamiento de procesionaria y retirada manual de bolsones
9	17/02/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Relleno de material en senderos. Colocación de candado
2	17/02/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón (Calle Matagallo, 10)	Despeje de la acera
2	17/02/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y

			limpieza
2	17/02/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	17/02/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17/02/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18/02/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón (Calle Matagallo, 10)	Retirada de eucalipto seco
5	18/02/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	18 y 19/02/2021	Parque Forestal Gibralfaro-zona Cementerio Inglés	Acondicionamiento de sendero y tratamiento de vegetación
5	19/02/2021	Parque Forestal Virreina	Retirada de protectores antiguas repoblaciones
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ Matías Rodríguez Mellado		Desmontaje de área de juegos para su renovación
2	El Palustre		Recrecido de pavimento de seguridad
2	Parque El Real		Reposición de columpio
5	Jane Bowles I		Apertura de área infantil restaurada
5	Jane Bowles II		Adaptación de columpios a normativa
5	Parque de los Ángeles		Sustitución de red de escalada
5	Pl. Herbert Von Karajan		Reparación de multijuego
10	Av. Julio Cortázar		Reparación de multijuego
1	Pl. de las Cofradías		Limpieza intensiva
6	Jose Manuel Pérez Estrada I y II		Limpieza intensiva
6	C/ Suecia		Limpieza intensiva
6	Intelhorce I y II		Limpieza intensiva
9	Tarajal		Limpieza intensiva
9	C/ Van Gogh		Limpieza intensiva
9	C/ Pilar de Prado		Limpieza intensiva
5	C/ Guadalén		Limpieza intensiva
5	Guadalbullón I y II		Limpieza intensiva
3	C/ Francisco Correa		Limpieza intensiva
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto		Limpieza intensiva
10	C/ Lazarillo		Limpieza intensiva
10	Atabal I y II		Limpieza intensiva
10	C/ Nuzas		Limpieza intensiva
4	Sucre I y II		Limpieza intensiva
4	C/ Galeaza		Limpieza intensiva