

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 25 al 29 de enero de 2021**, así como de los trabajos realizados la presente semana, del 18 al 22 de enero de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	24/01/2021	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	24/01/2021	Avd. San Julián	Poda y recogida de naranjas
2	24 y 25/01/2021	Bajada de Avda. San Antón	Poda y recogida de naranjas
2	25 al 29/01/2020	Bolivia (inicio desde Los Baños del Carmen sentido Este)	Poda de Palmeras
1	Toda la semana	Calle Cristo de la Epidemia	Poda
6	24 y 25/01/2021	Virgen de las Flores N°13	Poda de Palmeras
1	24 y 25/01/2021	Maestranza	Poda y recogida de naranjas
1	25/01/2021	Periodista Leovigildo Caballero Gutiérrez	Poda y Recogida de naranjas
7	24 y 25/01/2021	Spiteri	Poda y recogida de naranjas
7	24 y 25/01/2021	Avda. de la Paloma	Poda y recogida de naranjas
1	Toda la semana	Bda. Carranque	Poda y recogida de naranjas
6	Toda la semana	Avda. Ortega y Gasset (mediana)	Poda de palmeras
7	25 y 26/01/2021	Amalia Heredia	Poda y recogida de naranjas
7	25 y 26/01/2021	Bda. Dos Hermanas	Poda y recogida de naranjas
7	27,28/01/2021	Telefónica de Huelin	Poda y recogida de naranjas
7	27,28/01/2021	La Térmica	Poda y recogida de naranjas
6	27-28/01/2021	Bda. Intelhorce	Poda y recogida de naranjas
2	28 y 29/01/2021	Avda. del Mayorazgo	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

2	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
1	18 y 19/01/2021	Compás de la Victoria	Poda y recogida de naranjas
1	18 y 19/01/2021	Jardín de los Monos	Poda y recogida de naranjas
1	18/01/2021	Escultor Palma de Burgos	Poda de palmeras
1	19, 20 y 21/01/2021	Victoria	Poda y recogida de naranjas
6	19/01/2021	Virgen de Rosario	Poda y recogida de naranjas
6	19/01/2021	Virgen de Rosario	Poda de arbolado: Ligustrum, Brachychiton y Ficus
6	19 y 20/01/2021	Virgen de Rocío	Poda y recogida de naranjas
6	19 y 20/01/2021	Virgen de Rocío	Poda de Acacias y Ligustrum
7	20,21 y 22/01/2021	Barriada XXV Años de Paz	Poda y recogida de naranjas
1	20/01/2021	Alcazabilla	Recogida de naranjas
7	21/01/2021	Manuel Assiego Codes	Poda de dos Palmeras
7	21/01/2021	Beethoven	Poda de Ficus
7	21/01/2021	Glorieta Ildelfonso Marzo	Recogida de naranjas
1	21/01/2021	Cervantes	Poda de Ficus y Cercis
1	21/01/2021	Virgen de la Paloma	Poda de un Ficus elástica
1	21 y 22/01/2021	Virgen de las Flores	Poda y recogida de naranjas (un lateral)
6	20, 21,22/01/2021 1	Plaza Pio XII	Poda y recogida de naranjas
2	21/01/2021	Moya	Recogida de naranjas
2	21/01/2021	C/Dánvila y Collado	Recogida de naranjas
6	22/01/2021	Av. Jose Ortega y Gasset	Poda de palmeras y arbolado viario
1	22/01/2021	Calle Cristo de la Epidemia	Poda y recogida de naranjas
1	22/01/2021	Las Navas	Poda y recogida de naranjas
1	22/01/2021	Emilio de la Cerda	Poda y recogida de naranjas
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	25/01/2021	Dolores Cortés	Poda y recogida de naranjas
3	25/01/2021	Emilio Thuillier	Poda y recogida de naranjas
8	25/01/2021	Escritora Silvia Ocampo	Poda y recogida de naranjas
3	26/01/2021	Av. Jacinto Benavente	Poda y recogida de naranjas
8	26/01/2021	Alcalde Joaquín Quiles	Poda y recogida de naranjas
8	26/01/2021	Escritora Carolina Coronado	Poda y recogida de naranjas
3	27, 28 y 29/01/2021	Barriada de las Flores	Poda y recogida de naranjas
8	27/01/2021	Escritora Zenobia Camprubí	Poda y recogida de naranjas

8	28/01/2021	Escritora Blanca de los Ríos	Poda y recogida de naranjas
8	28/01/2021	Escritora Elena Fortún	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 19 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	11/01/2021	Paseo Marítimo de Guadalmar	Tala
8	11, 13, 14, 15, 18 y 19/01/2021	Urbanización Los Rosales	Poda
3	11, 13, 14 y 18/01/2021	Av. Jorge Silvela	Poda
3	11/01/2021	Emilio Díaz	Poda
4	11/01/2021	Sondalezas	Tala
5	11/01/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Tala
5	11/01/2021	Guadalbullón	Poda
9	11/01/2021	CEIP Cayetano Bolívar	Tala
9	11/01/2021	CEIP Juliana	Tala
11	11/01/2021	Navarro Ledesma	Tala
11	11/01/2021	Orson Welles	Tala
11	11/01/2021	Parque José Ribera	Tala
11	11/01/2021	Av. Pintor Manuel Barbadillo	Tala
11	11/01/2021	Parque del Cine	Tala
11	11/01/2021	Bolevar Louis Pasteur	Tala
8	12/01/2021	Periodista Víctor Mellado	Poda/tala
8	12/11/2021	Escritor Julio Balbas	Poda
2	12, 13 y 14/11/2021	Actriz Rosario Pino	Poda
3	12 y 13/11/2021	Maestro Navas	Poda
3	12 y 14/11/2021	María Tubau	Poda
3	12/11/2021	Pedro Antonio de Alarcón	Poda
5	12/11/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
5	12/11/2021	Juan García Hortelano	Poda
9	12 y 13/11/2021	Bucarest	Poda
9	12 y 13/11/2021	Budapest	Poda
3	13/11/2021	Emilio Thuillier	Poda/tala
3	13/11/2021	Jerez Perchet	Poda
3	13 y 14/11/2021	Leopoldo Werner	Poda
3	13/11/2021	Manuel Giménez Lombardo	Poda
3	13/11/2021	Obispo Gabriel Trejo	Poda
3	13/11/2021	Pastor de Filida	Poda
3	13/11/2021	Quintanar de la Orden	Poda
3	13/11/2021	San Leandro	Poda
11	13/11/2021	Esquilo	Tala
11	13/11/2021	Periodista Víctor Mellado	Tala

11	13/11/2021	Frank Capra	Tala
11	13/11/2021	Píndaro	Tala
8	14/11/2021	Rogelio Oliva	Poda
3	14/11/2021	Lorenza Correa	Poda
9	14/11/2021	CEIP Colmenarejo	Tala
9	14/11/2021	Helsinki	Poda
9	14/11/2021	Moscú	Poda
9	14 y 15/11/2021	Hortensia	Poda
3	15/11/2021	Av. Juan Ramón Jiménez	Poda
5	15/11/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
5	15/11/2021	Guadalbullón	Tala
9	15/11/2021	Estocolmo	Poda
9	15 y 18/11/2021	Carril de Segovia	Poda
3	18/11/2021	Hurtado de Arzuaga	Poda
3	18/11/2021	Isabel Chaix	Poda
3	18 y 19/11/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
3	18/11/2021	Francisco López López	Poda
5	18/11/2021	Av. Jane Bowles	Poda
5	18/11/2021	Eresma	Poda
9	18/11/2021	Oslo	Poda
9	18/11/2021	Riga	Poda
3	19/11/2021	Secretario Martos Núñez	Poda
3	19/11/2021	Leoncio Talavera	Poda
3	19/11/2021	Abindarráez	Poda
3	19/11/2021	Pérez de Ayala	Tala
3	19/11/2021	Jardín Botánico	Tala
4	19/11/2021	Galeno	Poda
9	19/11/2021	Av. Profesor García Rodeja	Poda
9	19/11/2021	Antonio de Burgos Oms	Poda
9	19/11/2021	Juan Casielles de Nido	Poda
9	19/11/2021	Profesor Alfonso Pogonosky	Poda
9	19/11/2021	Kenia	Poda
10	19/11/2021	Parque Torres Mata	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	25/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	25/01/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	25/01/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento, revisión y reparación de

			papelera
2	25/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	25/01/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	25/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	25/01/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	25/01/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	25/01/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/01/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/01/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	25/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento y revisión
2	25/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento y revisión
2	26/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Cáceres)	Retirada de mimosa seca
2	26/01/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	26/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Zona de El Seminario)	Retirada de pino volcado
10	26/01/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	26/01/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	27, 28 y 29/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27, 28 y 29/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	27/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Acondicionamiento de sendero
3	27/01/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	27/01/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda de ramas y elementos
9	27/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	27/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Retirada de árbol y ramas en el suelo
2	27/01/2021	Parque Forestal Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	27/01/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y

			limpieza restos de botellón
2	27/01/2021	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	27/01/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	28/01/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona del mirador)	Colocación de papelera
5	28/01/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	28/01/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	20/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Colocación de papeleras de madera
10	29/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento, revisión y reparación de papelera
2	18/01/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	18/01/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	18/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	18/01/2021	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	18/01/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	18/01/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/01/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/01/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón (C/ Cáceres)	Retirada de mimosa seca
2	19/01/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón-Parque El Real	Poda con medios especiales
2	19/01/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón-Parque El Real (C/ Matagallos)	Retirada de pies secos
2	19/01/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	19/01/2021	Parque Forestal La Pelusa	Desbroce y limpieza de zona de aparcamiento
10	19/01/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Poda y retirada de elementos secos. Limpieza
10	19/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	19/01/2021	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	19/01/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/01/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/01/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	19/01/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/01/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	20/01/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	20/01/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de cunetas
5	21/01/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	21/01/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	22/01/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Recogida de botellón de zona del anfiteatro
2	22/01/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento de cortafuegos

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
5	Av. Jane Bowles	Ejecución de nuevo pavimento de seguridad
3	C/ Galíndez de Carvajal	Reparación de pavimento de césped artificial
6	Intelhorce	Sustitución de balancín
7	C/ Pacífico, nº 5	Reposición de tobogán
8	Av. Bonaire	Sustitución de tobogán
9	C/ Fedora	Sustitución de balancines
10	C/ Víctor Hugo	Renovación de pavimento de seguridad
3	C/ Francisco Correa	Limpieza intensiva
3	Plaza Triangular	Limpieza intensiva
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza intensiva
3	C/ Alcalde Joaquín Quiles	Limpieza intensiva
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza intensiva
1	C/ Chaves	Limpieza intensiva

1	C/ Empecinado	Limpieza intensiva
2	C/ Caballero de la Cruz	Limpieza intensiva
2	C/ Julio Gómez	Limpieza intensiva
2	C/ Sierra del Co	Limpieza intensiva
7	Plaza Salvador Ponce	Limpieza intensiva
7	Camino del Pato	Limpieza intensiva
7	Plaza César Álvarez Dumont	Limpieza intensiva
7	Av. Europa	Limpieza intensiva
7	C/ Emilio Prados	Limpieza intensiva