

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 28 de febrero al 04 de marzo 2022**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 21 al 24 de febrero de 2022.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Poda de arbolado en varias calles para procesiones por Via Crucis del día 5 marzo	
1	01/03/2022	Santuario de La Victoria	Poda realce de ficus en aparcamientos y parque Alfonso XII
6	01/03/2022	Barriada Sánchez Blanca	Recogida de naranjas
6	01/03/2022	Mirra	Poda de separación de fachada de Ligustrum y reiterados de Jacaranda
2	01/03/2022	Caobos	Recogida de naranjas
2	01/03/2022	Las Mimosas	Recogida de naranjas
7	02/03/2022	Av. Europa y entornos	Poda de recorrido procesional
1	02/03/2022	Actriz Rosario Pino	Recogida de naranjas
1	02/03/2022	Alameda del Patrocinio	Recogida de naranjas
7	02/03/2022	CEIP Góngora	Poda de bouganvillea
7	02/03/2022	Av. Sor Teresa Prat	Poda de Syagrus
1	02/03/2022	Alameda de Barceló	Recogida de naranjas
7	03/03/2022	Camino de la Chupa	Poda de Syagrus
1	03/03/2022	Eduardo Domínguez Ávila	Recogida de naranjas
6	03/03/2022	Cuevas del Becerro	Recogida de naranjas
2	03/03/2022	Av. Juan Sebastián Elcano	Recogida de naranjas
2	03/03/2022	Av. Juan Sebastián Elcano, 58	Poda de separación de fachada de jacaranda
6	03 y 04/02/2022	CEIP Giner de los Ríos	Poda de pinos, palmeras y bouganvillea
2	04/03/2022	Subida a Gibralfaro	Recogida de naranjas
1	04/03/2022	Alameda de Capuchinos	Recogida de naranjas
6	04/03/2022	Alfredo Nobel	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paco Miranda	Poda de separación de fachada de ficus

7	21/02/2022	Parque Chiquito de la Calzada	Poda de palmeras, arbolado y apeo de dos Tamarix
7	21/02/2022	Gregorio Diego	Poda de dos falsas pimientas
7	21/02/2022	Virgen de Belén	Poda de jacaranda
1	21/02/2022	Camino del Colmenar	Recogida de naranjas
2	21/02/2022	Barriada El Limonar	Recogida de naranjas
1	22/02/2022	Jardines de Picasso	Apeo y desmoche de yuca
7	22/02/2022	Amalia Heredia	Poda de Melia y palmeras Washingtonia
7	22/02/2022	Omar	Poda de cinco Tipuanas y una palmera Phoenix
6	22/02/2022	Prosper Merimee	Apeo de Cercys secos
6	22/02/2022	Pasaje Diego Vázquez Otero	Poda de ficus
1	23/02/2022	Comandante Benítez	Poda de grevillea
1	23/02/2022	Av. Andalucía	Atado de rama peligrosa en Ficus
1	23/02/2022	Camino de los Almendrales	Recogida de naranjas
1	23/02/2022	Marmolistas	Recogida de naranjas
1	23/02/2022	Tejeros	Poda de ficus
2	23/02/2022	Subida a Pinares de San Antón	Recogida de naranjas
2	24/02/2022	Marcos Zapata	Poda de acacia
2	24/02/2022	Las Palmeras	Recogida de naranjas y apeo de pino
1	24/02/2022	Actriz Rosario Pino	Recogida de naranjas
1	24/02/2022	Emilio Díaz	Recogida de naranjas
1	24/02/2022	Albéniz	Recogida de naranjas
1	24/02/2022	Parque San Miguel	Recogida de naranjas
1	25/02/2022	Av. Manuel Gorría	Recogida de naranjas
6	25/02/2022	Calatrava	Recogida de naranjas y poda
6	25/02/2022	Bda. Carranque	Recogida de naranjas
6	25/02/2022	Bda. Sánchez Blanca	Recogida de naranjas
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	01, 02 y 03/03/2022	Mediana Av. Valle-Inclán	Poda
4	04/03/2022	Carraca	Poda
5	04/03/2022	Wether	Poda
11	04/03/2022	Av. Plutarco	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	16/02/2022	José Díaz-Oliva	Poda
8	16/02/2022	Parque Forestal Comandante Benítez (lateral)	Poda
4	17/02/2022	José Iturbi	Poda
4	17/02/2022	Magistrado Salvador Barberá	Poda
8	17/02/2022	Camino del Pilar	Poda

5	18 y 21/02/2022	Deva	Poda
11	18 y 22/02/2022	Bv. Louis Pasteur	Poda
4	21/02/2022	Rivas Fernández	Tala
9	21/02/2022	Ctra. Campanillas a Colmenarejo	Poda
9	21/02/2022	Varsovia	Poda
9	21/02/2022	Compositor Carmelo Bernaola	Poda
3	22/02/2022	Parque de la Alegría	Poda
11	22/02/2022	Bv. Louis Pasteur	Tala

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2022

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28/02/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
3	28/02/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/02/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/03/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	01/03/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/03/2022	Zona Forestal El Olivar de San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01 y 03/03/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/03/2022	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/03/2022	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01 y 02/03/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	01/03/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/03/2022	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	01, 02, 03, 04, 05 y 06/03/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	02/03/2022	Parque Forestal Correcciones Hidrológicas de la margen derecha del río Guadalmedina	Poda, desbroce y apeo de mimosas sacas en parque canino
1	02/03/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/03/2022	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/03/2022	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión

11	02/03/2022	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	02/03/2022	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	02/03/2022	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	02/03/2022	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
3	03/03/2022	Parque Forestal La Concepción	Reparación de talanquera de madera
2	03/03/2022	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	03/03/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	04/03/2022	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza
2	04/03/2022	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza
5	04/03/2022	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	04/03/2022	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2022			
1	21/02/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Hacienda Clavero	Apertura de cortafuegos perimetral
3	21/02/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tareas de mantenimiento de vegetación
2	21/02/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	21/02/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	21/02/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/02/2022	Zona Forestal El Olivar de San Isidro Labrador	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/02/2022	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/02/2022	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/02/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	22, 23, 24, 25, 26 y 27/02/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2022	Zona Forestal Polvorín (C/ Pintor Navarrete y C/ Arquitecto Alonso Carbonel)	Poda y desbroce
8	22/02/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Repaso tratamiento contra la procesionaria del pino
2	22/02/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

2	22/02/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/02/2022	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22 y 24/02/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	22/02/2022	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	22/02/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	23/02/2022	Parque Forestal La Concepción	Traslado de mobiliario urbano de parcela municipal
2	23/02/2022	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23/02/2022	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/02/2022	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/02/2022	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	23/02/2022	Zona Forestal C/ Jacinto	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
4	23/02/2022	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	23/02/2022	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	23/02/2022	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	24/02/2022	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	24/02/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	25/02/2022	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza
2	25/02/2022	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza
5	25/02/2022	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	25/02/2022	Zona Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	25/02/2022	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2022

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
6	C/ Spengler	Instalación de balancín y ejecución de pavimento de seguridad
9	C/ Tarajal	Sustitución de columpio e instalación de silla de integración
3	C/ Muñoz Seca	Pintado de vallado perimetral
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli	Reparación de balancín

6	Camino San Rafael	Reposición de tablas en multijuego
5	C/ Guadalbullón	Limpieza
5	C/ Galeaza	Limpieza
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre	Limpieza
10	C/ Ortosa	Limpieza
10	Atabal I y II	Limpieza
10	C/ Mensajera	Limpieza
1	C/ Música Vieja	Limpieza
1	C/ Platero	Limpieza
1	C/ Alfonso Reyes	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
7	Litoral II	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza