

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 05 al 09 de diciembre de 2022**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	01, 02, 05, 06 y 07/12/2022	Av. Andalucía	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	01, 02, 05, 06 y 07/12/2022	Parque de Málaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	01, 02, 05, 06 y 07/12/2022	Reposición de pascueros y ciclamen dañados o sustraídos	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24/11/2022	AV. Cánovas del Castillo	Inspección de la copa y ramas de ficus situado en parterre
1	24, 25 y 29/11/2022	Parque de Málaga- Paseo de España	Retirada de hojas secas y limpieza de valona de <b><i>Phoenix dactylifera</i></b>
6	24 y 25/11/2022	Esperanto	Poda por interferencia con fachada y gálibo de ejemplares de <b><i>Tipuana tipu</i></b>
1	24/11/2022	Jose María Garnica	Retirada de hojas secas y limpieza de valona de ejemplares de palmeras
6	28/11/2022	Gerencia Municipal de Urbanismo	Retirada de hojas secas y limpieza de valona de <b><i>Washingtonia robusta</i></b>
1	29/11/2022	Pasillo de Santa Isabel	Reposición de marra con ejemplar de <b><i>Grevillea robusta</i></b>
6	29/11/2022	Plaza Solidaridad	Trasplante y desplazamiento de ejemplar de <b><i>Washingtonia robusta</i></b>
1	30/11/2022	Parque de Malaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)

6	30/11/2022	Av. Andalucía	Poda y limpieza de material seco de ejemplares de Yuca en parterre
1	30/11/2022	Maestranza	Poda por interferencia con fachada de 3 <i>Citrus aurantium</i>
<b>LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	05 y 07/12/2022	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
5	05/12/2022	Doctor Gálvez Moll	Poda de bouganvillea
2	07/12/2022	Parque Clavero	Poda de palmeras
5	09/12/2022	Deva	Poda de brachichyton
3	09/12/2022	Díaz Camacho	Poda de tipuanas
3	09/12/2022	Rafael Fernández	Poda de morus
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	Toda la semana	Paseo Marítimo El Palo	Poda de palmeras
5	28/11/2022	Deva	Poda de brachichyton
5	29/11/2022	Doctor Gálvez Moll	Poda de bouganvillea
3	30/11/2022	Díaz Camacho	Poda de tipuanas
3	01/12/2022	Fray Domingo Pimentel	Poda de ficus
3	02/12/2022	Rafael Fernández	Poda de morus
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	05/12/2022	Conan Doyle	Poda
6	05/12/2022	Corregidor José Viciana	Poda
6	07 y 09/12/2022	Corregidor Antonio de Bobadilla	Poda
11	07 y 09/12/2022	Av. Plutarco	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4	28/11/2022	Victoria Kent	Poda
6	28 y 30/11/2022	Camino San Rafael	Poda
4	29/11/2022	Pisuerga	Poda
4	29/11/2022	Padre Martín	Poda
6	29/11/2022	Alozaina	Poda
6	29/11/2022	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	30/11 y 01/12/2022	Virgen de la Paloma	Poda
4	01 y 02/12/2022	Av. Carlos de Haya	Poda
4	02/12/2022	Núñez Vela	Poda
6	02/12/2022	Edom	Poda
6	02/12/2022	Gerona	Poda

<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	05 y 07/12/2022	Parque Lozoya	Poda de palmeras y separación de fachada de arbolado
10	05 y 07/12/2022	Escritor Antonio Soler	Poda de gálibo
9	09/12/2022	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálibo
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	21/11/2022	Pz. Francisco de Cossío-Leprosaría	Poda de 21 palmeras washingtonias
10	21/11/2022	Soliva (C/ Escritor Antonio Soler)	Poda de gálibo de 12 eritrinas
7	22/11/2022	Francisco de Cossío	Poda de 2 palmeras washingtonias y 1 palmera canaria
7	22/11/2022	Guadiaro	Poda de separación de fachada de 6 cercis y 1 olivo
7	22/11/2022	Sor Teresa Prat	Poda de separación de fachada de ficus
7	23/11/2022	Pasaje Vicente Alexandre	Poda de separación de fachada de 7 jacarandas y 1 cercis
10	23/11/2022	Soliva (C/ Escritor Antonio Soler)	Poda de gálibo de 17 eritrinas, 1 eucalipto, 1 pino y 8 ceibas
10	23/11/2022	Félix Gancedo	Poda de gálibo de 18 sóforas
8	24/11/2022	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de gálibo de 5 falsos pimenteros y 1 ficus
10	24/11/2022	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda de separación de fachada de 2 tipuanas
7	25/11/2022	Parque de Huelin	Apeo de 5 grevilleas
7	25/11/2022	Capulino Jauregui	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 brachychiton
8	25/11/2022	La Carolina	Poda de 3 plátanos
7	25/11/2022	Ferrocarril del Puerto	Poda de 3 palmeras
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	05, 06, 07, 08 y 09/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 06, 07, 08 y 09/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	05, 07 y 09/12/2022	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05, 07 y 09/12/2022	Zona Forestal Cerrado Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos o inclinados
8	06/12/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	06/12/2022	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	06/12/2022	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/12/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/12/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/12/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10 y 11/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2022</b>			
1	28, 29 y 30/11 y 01 y 02/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28, 29 y 30/11 y 01 y 02/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/11/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/11/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2022	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28/11/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: clareo de pies secos
2	29/11/2022	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/11/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2022	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/11/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	29 y 30/11 y 01/12/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: colocación de mobiliario
1	29 y 30/11 y 01 y 02/12/2022	Zona de Propiedad Municipal (C/ Ferrándiz)	Trabajos extraordinarios: adecuación de talud
2	30/11/2022	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	30/11/2022	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	30/11/2022	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2022	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/12/2022	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/12/2022	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/12/2022	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	01/12/2022	Parque Forestal la Pelusa, Parque Forestal San Antón Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	01/12/2022	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: colocación de trámex
9	02/12/2022	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	02/12/2022	Parcelas municipales	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/12/2022	Parque Forestal Virreina	Conservación: arreglo de puente por vandalismo
1	03 y 04 02/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03 y 04 02/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Arenisca	Desmontaje d área de juegos para su renovación
6	C/ Cartaojal	Desmontaje de juegos para su renovación
10	Parque Pintor Torres Mata	Desmontaje de juegos para su renovación
6	C/ Conan Doyle	Desmontaje de juegos e instalación de nuevos multijuegos
2	C/ Caballero del Bosque	Montaje de juegos infantiles