

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 12 al 16 de diciembre de 2022**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 05 al 09 de diciembre de 2022.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	09, 12, 13 y 14/12/2022	Av. Andalucía	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	09, 12, 13 y 14/12/2022	Parque de Málaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	09, 12, 13 y 14/12/2022	Reposición de pascueros y ciclamen dañados o sustraídos	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01/12/2022	Parque de Málaga- Paseo de España	Inspección del estípite, curvatura y copa de 3 <b><i>Phoenix dactylifera</i></b>
1	01/12/2022	Parque de Málaga- Paseo de España	Poda y retirada de peso en valona de 3 <b><i>Phoenix dactylifera</i></b>
6	01 y 07/12/2022	Av. Andalucía	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	02/12/2022	Música Vieja	Pinzamiento por interferencia de galibo de 2 <b><i>Phoenix canariensis</i></b>
1	02/12/2022	Muelle Tomás Heredia, 12	Poda de gálibo de altura de un ejemplar de <b><i>Jacaranda mimosaeifolia</i></b>
1	02/12/2022	Parque de Málaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
6	05/12/2022	Rachmaninov	Poda de gálibo de altura e interferencia con fachada de ejemplares de <b><i>Brachychiton populneus</i></b>

1	05/12/2022	Parque de Malaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares en parterre (Yucas, palmeras, arbustos y arbolado)
1	05/12/2022	Pasillo Santa Isabel	Plantación de 14 ejemplares de <b>Grevillea robusta</b>
1	07/12/2022	Parque de Málaga	Retirada de rama rota en jardines de C/ Música Vieja
1	07/12/2022	Parque de Málaga	Poda por interferencia y galibo de altura de palmeras <b>Phoenix canariensis</b>
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2022</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	12/12/2022	C/ Ventura de la Vega, nº 42, 57, 122	Poda de <b>Platanus orientalis</b>
2	13/12/2022	Hacienda Clavero	Poda de palmeras
3	14 y 15/12/2022	Barriada las Flores	Poda de gálibo de arbolado
3	16/12/2022	Llobregat	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	05 y 07/12/2022	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
5	05/12/2022	Doctor Gálvez Moll	Poda de bouganvillea
2	07/12/2022	Parque Clavero	Poda de palmeras
5	09/12/2022	Deva	Poda de brachichyton
3	09/12/2022	Rafael Fernández	Poda de morus
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2022</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	12/12/2022	Av. Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
6	12/12/2022	Corregidor José Viciano	Poda
6	12/12/2022	Barriada los Corazones	Poda
11	13/12/2022	Av. Plutarco	Poda
6	13 y 14/12/2022	Virgen del Amparo	Poda
6	14/12/2022	Virgen del Rosario	Poda
11	14/12/2022	Esquilo	Poda
6	15/12/2022	Virgen de la Paloma	Poda
6	15/12/2022	Pio XII	Poda
11	16/12/2022	Diego López de Zúñiga	Poda
11	16/12/2022	Píndaro	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	05/12/2022	Conan Doyle	Poda
6	05/12/2022	Corregidor José Viciano	Poda
6	07 y 09/12/2022	Corregidor Antonio de Bobadilla	Poda
11	07 y 09/12/2022	Av. Plutarco	Poda

<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	12/12/2022	CEIP Guadaljaire	Poda de palmeras
10	12/12/2022	Suriname, 1	Tala de ficus
8	13 y 14/12/2022	Wilkinson	Poda de ficus y retirada de nidos de cotorra argentina
8	13/12/2022	Pz. Ricardo Verdugo Landi	Poda de palmeras y separación de fachada
8	14/12/2022	C/ Doña Clarines esquina con C/ Wilkinson	Poda de separación de fachada de jacarandas
7	15/12/2022	Centro de acogida municipal	Poda de arbolado
7	15 y 16/12/2022	Pacífico	Poda de palmeras
7	16/12/2022	Manuel Assiego Codes	Poda de gálibo y separación de fachada. Retirada de árboles caídos
7	16/12/2022	Av. Isaac Peral (Av. de la Luz-Carril del Conde)	Poda de limpieza de farolas
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	28/11/2022	Ferrocarril del Puerto	Tala de ciprés y palmera. Poda de gálibo de 3 strelitzias y 6 palmeras
7	28/11/2022	Pz. Larita	Poda de gálibo de ficus
7	28/11/2022	Av. Antonio Gaudí	Poda de separación de fachada de 2 ficus
7	28/11/2022	Plaza de la Luz	Poda de gálibo de 8 ficus
7	29/11/2022	Av. Antonio Gaudí	Poda de gálibo de 2 ficus
7	29/11/2022	Av. de la Luz (nº 18)	Poda de separación de fachada de jacarandas
7	29/11/2022	Sargento Crooke	Poda de gálibo de brachychiton
7	30/11/2022	Isla Cristina	Picado y retirada de árbol caído
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	12, 13, 14, 15 y 16/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12, 13, 14, 15 y 16/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	12/12/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2022	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12, 13 Y	Zona Forestal Cerrado Calderón	Tratamientos selvícolas:

	14/12/2022	(C/ Matagallo)	retirada de pies secos o inclinados
2	13/12/2022	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/12/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2022	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/12/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	13/12/2022	Parque Forestal Concepción, Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: reparación de mobiliario
2	14/12/2022	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	14/12/2022	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/12/2022	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	14/12/2022	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/12/2022	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14, 15 y 16/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
3	15/12/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/12/2022	Zona Forestal c/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/12/2022	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/12/2022	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/12/2022	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	16/12/2022	Parcelas municipales	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17 y 18/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17 y 18/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022</b>			
1	12, 13, 14, 15 y 16/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12, 13, 14, 15 y 16/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05, 07 y 09/12/2022	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05, 07 y 09/12/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05, 07 y 09/12/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas. Retirada de pies secos o inclinados
8	06/12/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	06/12/2022	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	06/12/2022	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/12/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/12/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/12/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10 y 11/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS  
BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2022**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Conan Doyle	Derribo de muro para ampliación de área infantil y montaje de nuevos elementos
6	C/ Arenisca	Montaje de nuevos elementos
9	C/ Cartaojal	Desmontaje de pavimento de seguridad y montaje de nuevos elementos
7	C/ Ingeniero Díaz Petersen	Montaje de nuevos elementos
4	Parque del Norte	Desmontaje de área de juegos
4	C/ San Martín	Desmontaje de área de juegos
7	C/ Guillermo Carrera Rubio	Desmontaje de área de juegos
7	Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Alcalde Díaz Zafra	Limpieza con hidrolimpiadora