

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 02 al 06 de enero de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 26 al 30 de diciembre de 2022.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE 2022 AL 04 DE ENERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	29 y 30/12/2022 y 03 y 04/01/2023	Reposición de pascueros y ciclamen dañados o sustraídos	
1	29 y 30/12/2022 y 03 y 04/01/2023	Cortina del Muelle- Av. Cervantes	Recogida de naranjas de ejemplares de Citrus aurantium
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 Y 6	22, 23, 27 y 28/12/2022	Reposición de pascueros y ciclamen dañados o sustraídos	
1	22, 23 y 27/12/2022	Jardines Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas de ejemplares de Citrus aurantium
1	22 y 23/12/2022	Parque de Málaga	Plantación de Hedera helix perimetral
1	28/12/2022	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas de ejemplares de Citrus aurantium
1	28/12/2022	Pasillo de Santa Isabel	Reposición de ejemplar de Grevillea partida por vandalismo
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	03/01/2023	Barriada de las Flores	Poda y recogida de naranjas
5	03, 04 y 05/01/2023	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda de ficus y palmeras
1	04 y 05/01/2023	Cristo de la Epidemia	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	27/12/2022	Concejal Fernández Ramudo	Poda de gálibo de tipuanas
3	28/12/2022	Díaz Camacho	Poda de tipuanas

1	29/12/2022	Fray Domingo Pimentel	Poda de ficus
5	30/12/2022	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda de ficus y palmeras
3	27, 28, 29 y 30/12/2022	Barriada las Flores	Poda y recogida de naranjas
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE ENERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	03/01/2023	Antígona	Tala
6	03/01/2023	Prosper Merimée	Tala
6	03/01/2023	Pz. Guerrero Strachan	Tala
6	03/01/2023	Caruso	Tala
11	03/01/2023	Juan Benet	Poda
6	03/01/2023	Corregidor José Viciano	Poda de gálibo de altura
4	03 y 04/01/2023	Plaza de Bailén	Poda
4	03/01/2023	Barrera de la Trinidad	Poda
11	03/01/2023	Andrés Bernaldez	Poda
6	04/01/2023	Ingeniero de la Torre Acosta	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	27/12/2022	Morales Villarrubia	Poda
4	27/12/2022	Josefa de la Ríos	Poda
4	27/12/2022	Av. nuestra Señora de los Clarines	Poda
4	28/12/2022	Llano	Poda
4	28/12/2022	Gerardo Diego	Poda
4	29/12/2022	Plaza Bailén	Poda
6	30/12/2022	Conde de Guadalhorce	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	03, 04 y 05/01/2023	Pacífico	Poda de palmeras
8	03/01/2023	Cristóbal Salazar	Poda de gálibo y separación de fachada. Poda de palmeras
10	04/01/2023	Lope de Rueda, 67	Poda de separación de fachada y gálibo
8	05/01/2023	Mercedes Formica	Poda de gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2022			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	19/12/2022	Pacífico	Poda de 16 palmeras y poda de gálibo de 7 tarajes y 3 lagunarias
10	19/12/2022	Av. Andersen	Poda de gálibo de 3 pinos, 1 calistemin, 3 ficus, 1 jacaranda y 4 palmeras
7	20/12/2022	Pacífico	Poda de 33 palmeras
7	20/12/2022	Av. Andersen	Poda de 10 palmeras y poda de gálibo de ficus
7	21/12/2022	Pacífico	Poda de 30 palmeras

10	21/12/2022	Av. Andersen	Poda de 6 palmeras y poda de gálbo de 2 pinos
7	21/12/2022	Av. de la Paloma (nº 1, 20 y 22)	Poda de separación de fachada de 4 ficus
7	22/12/2022	Sor Teresa Prat	Poda de gálbo de 2 tipuanas
7	22/12/2022	Av. Los Guindos	Poda de gálbo y separación de semáforos de dos plátanos
7	22/12/2022	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo y separación de semáforos de 6 ficus
7	23/12/2022	Tomás de Echevarría	Poda de gálbo y separación de fachada de dos ficus y 3 tipuanas
7	23/12/2022	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo y separación de semáforos de 8 ficus
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	02, 03, 04, 05 y 06/01/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04, 05 y 06/01/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/01/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/01/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05 y 06/01/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	04/01/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/01/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	04/01/2023	Parque Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	04/01/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	04 y	Parque Forestal Concepción,	Conservación: reparación de

	05/01/2023	Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Comandante Benítez	mobiliario
3	05/01/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/01/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/01/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/01/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/01/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/01/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/01/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/01/2023	Zona Forestal El Polvorín	Conservación; eliminación de vegetación exótica invasora
1	07 y 08/01/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07 y 08/01/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2022			
1	26, 27, 28, 29 y 30/12/2022	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26, 27, 28, 29 y 30/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/12/2022	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/12/2022	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2022	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2022	Parque Forestal Pelusa	Conservación: reparación de mobiliario
2	27/12/2022	Parque Forestal Pelusa	Limpieza especial por uso del espacio para eventos
2	27 y 28/12/2022	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: anclado de árbol con riesgo de caída
2	28/12/2022	Zona Forestal Polvorín	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
9	28/12/2022	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	28/12/2022	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/12/2022	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/12/2022	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/12/2022	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/12/2022	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/12/2022	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/12/2022	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2022	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2022	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	30/12/2022	Parque Forestal Concepción, Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: reparación mobiliario
1	31/12/2022 y 01/01/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	31/12/2022 y 01/01/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE ENERO DE 2023

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
6	C/ Conan Doyle	Apertura de área de juegos renovada
4	Parque del Norte I	Reparación de pavimento de seguridad
4	Parque del Norte II	Reparación de pavimento de seguridad
4	Parque del Norte III	Reparación de pavimento de seguridad
4	Parque del Norte II	Reparación de techo en multijuego
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Renovación de elementos infantiles
5	C/ Deva	Renovación de elementos infantiles
1	C/ Chaves	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
2	Hospital Noble I y II	Limpieza
4	San Alberto	Limpieza
6	C/ Arenisca	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza

8	Paseo Abel Sánchez	Limpieza
8	Pz. Lola Flores	Limpieza
8	C/ Francisco Baguena Novella	Limpieza
8	C/ Escritora Elena Fortún	Limpieza
8	V/ Vietnam	Limpieza