

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 06 al 10 de febrero de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 30 de enero al 02 de febrero de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	02/02/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recorte y poda de seto de ciprés perimetral
6	02/02/2023	Av. Andalucía	Plantación de diversas especies en mediana
6	02/02/2023	Plaza de la Solidaridad	Plantación de flor de temporada
1	02/02/2023	Victoria	Poda por interferencia con fachada de varios ejemplares de Citrus aurantium
1	03/02/2023	Compás de la Victoria	Poda por interferencia con fachada de varios ejemplares de Citrus aurantium
1	03/02/2023	Jardines de Puerta Oscura	Plantación de flor de temporada
1	03/02/2023	Alameda Principal	Plantación de Hedera helix en parterre
6	03/02/2023	Salitre	Recogida de naranjas de ejemplares de Citrus aurantium
1	06/02/2023	Alameda Principal	Poda de hojas de palmera por interferencia de gálbo de altura
1	07 y 08/02/2023	Zona centro	Recogida de naranjas de ejemplares de Citrus aurantium
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26 y 27/01/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Colocación de capa de mulch en parterres
1	26/01/2023	Paseo del Parque	Poda de pacíficos de Nandinas trasplantadas
6	26/01/2023	Constancia	Reposición de marras de arbolado en 5 alcorques vacíos
1	26 y	Pz. Arriola	Reposición de Quercus ilex

	30/01/2023		en alcorque
1	27/01/2023	Jardines de Puerta Oscura	Plantación de antirrinos en parterre delantero
6	27, 30 y 31/01/2023	Av. Andalucía	Plantación de diversas especies en mediana
1	31/01/2023	Compás de la Victoria	Plantación de Citrus aurantium
6	31/01/2023	Hilera	Plantación de Jacaranda mimosaeifolia
6	01/02/2023	Explanada de la Estación	Poda de 2 ejemplares de Phoenix canariensis
6	01/02/2023	Salitre	Plantación de Citrus aurantium
1	01/02/2023	Campos Elíseos	Plantación de 2 Quercus ilex
1	01/02/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Poda y recorte de setos de ciprés perimetrales
LOTE 2: TALLER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	06 y 07/02/2023	Altabaca	Tala de eucaliptos
1	06 y 07/02/2023	Altozano	Poda y recogida de naranjas
1	06 y 07/02/2023	Cruz Verde	Poda y recogida de naranjas
2	06 y 07/02/2023	Villafuerte	Poda y recogida de naranjas
5	08/02/2023	Av. Luis Buñuel	Poda de palmeras
1	08 y 09/02/2023	Cerrojo	Poda y recogida de naranjas
5	08 y 09/02/2023	Barriada La Roca	Poda y recogida de naranjas
5	09/02/2023	Av. Simón Bolívar	Poda de palmeras
2	10/02/2023	Plaza Antonio Comín	Poda de palmeras
1, 2, 3 y 5	10/02/2023	Varias calles	Poda y recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/01/2023	Eclesiastés	Poda de palmeras
1	30 y 31/01/2023	Altozano	Poda y recogida de naranjas
2	30 y 31/01 y 01/02/2023	Amador de los Ríos y calles transversales	Poda y recogida de naranjas
1	30 y 31/01 y 01/02/2023	Av. Jacinto Benavente y calles transversales	Poda y recogida de naranjas
1	31/01 y 01/02/2023	Cruz Verde	Poda y recogida de naranjas
5	30/01/2023	Jabalón	Poda de eucaliptos
1	31/01/2023	Plaza Doña Trinidad	Poda de palmeras
5	31/01/2023	Camino de los Almendrales	Poda de eucaliptos
3	01/02/2023	María de Zayas y Sotomayor	Poda de ramas secas de

			pinos
2	02 y 03/02/2023	Altabaca	Tala de eucaliptos
2	02 y 03/02/2023	Av. Rosaleda	Poda y recogida de naranjas
1	03/02/2023	Cerrojo	Poda y recogida de naranjas
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	06 y 07/02/2023	Galera	Recogida de naranjas
4	06 y 07/02/2023	Galeón	Recogida de naranjas
4	06 y 07/02/2023	Galeaza	Recogida de naranjas
4	06/02/2023	Victoria Kent	Poda
4	06/02/2023	Camino San Alberto	Poda
4	07/02/2022	Plaza Carlinda	Poda
4	07/02/2023	O'Donnell	Poda
4	08, 09 y 10/02/2022	Camino Suárez	Recogida de naranjas
4	08, 09 y 10/02/2022	Mero	Recogida de naranjas
11	08/02/2022	Av. Plutarco	Poda
11	09 y 10/02/2022	Parménides	poda
11	09/02/2022	Píndaro	Poda
11	10/02/2022	Av. Jorge Luis Borges	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	30/01/2023	Pacheco	Poda
4	Toda la semana	Galera	Recogida de naranjas
4	Toda la semana	Galeón	Recogida de naranjas
4	Toda la semana	Galeaza	Recogida de naranjas
4	31/01/2023	Galera	Poda
4	31/01/2023	Galeón	Poda
4	01/02/2022	Galeaza	Poda
4	02/02/2022	Camino Suárez	Poda
4	02/02/2022	Distrito Bailén-Miraflores	Poda
11	02/02/2022	Distrito Teatinos	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	07/02/2023	Canal	Recogida de naranjas
8	07/02/2023	Cortijo de Maza	Recogida de naranjas
8	07/02/2023	Enrique Ramos	Recogida de naranjas
7	07/02/2023	Río Gévora	Recogida de naranjas
7	07/02/2023	Río Olivenza	Recogida de naranjas
7	07/02/2023	Edward Edgar	Recogida de naranjas

7	07, 08, 09 y 10/02/2023	Pacífico	Poda de palmeras
10	07/02/2023	Plauto 4 y 6	Poda de gálibo y separación de fachada
8	07/02/2023	Nepal	Poda de gálibo y separación de fachada
8	08/02/2023	Mercedes Formica	Recogida de naranjas
8	08/02/2023	María Martínez Sierra	Recogida de naranjas
8	08/02/2023	Maestro Vert	Recogida de naranjas
7	08/02/2023	Domingo de Orquesta	Recogida de naranjas
7	08/02/2023	Río Guadame	Recogida de naranjas
7	08/02/2023	Av. Europa, 91 (plaza del bloque Ochoa)	Poda de gálibo y separación de fachada
7	08/02/2023	Guadiaro	Poda de gálibo y separación de fachada
7	08/02/2023	Doña María Manrique	Poda de gálibo y separación de fachada
8	09/02/2023	Poseidón	Recogida de naranjas
8	09/02/2023	Tomás Bretón	Recogida de naranjas
7	09/02/2023	Manuel Assiego Codes	Recogida de naranjas
7	09/02/2023	Cancho Pérez	Recogida de naranjas
7	09/02/2023	Emilio de la Fuente Alcántara	Recogida de palmeras
8	09/02/2023	Martín Fierro	Poda de gálibo y separación de fachada
8	09/02/2023	Campo de Golf, 52	Poda de separación de fachada de ficus
8	10/02/2023	Indicador Malagueño	Recogida de naranjas
8	10/02/2023	Diario Malagueño	Recogida de naranjas
7	10/02/2023	Ingeniero Díaz Petersen	Recogida de naranjas
7	10/02/2023	Alcalde Romero Riaggio	Recogida de naranjas
8	10/02/2023	Campanillas	Poda de gálibo y separación de fachada
7	10/02/2023	Antonio Soler, 5	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	23/01/2023	Av. Isaac Peral	Recogida de naranjas (20 naranjas)
7	23/01/2023	Salzillo	Recogida de naranjas (3 naranjas)
7	23/01/2023	Antonio Gaudí	Recogida de naranjas (3 naranjas)
7	23/01/2023	Av. de la Luz	Recogida de naranjas (2 naranjas)
7	23/01/2023	Marconi	Recogida de naranjas (2 naranjas)
7	23/01/2023	Psj. Jack London	Recogida de naranjas (2 naranjas)
8	23/01/2023	Escritora Silvina Ocampo	Recogida de naranjas (17 naranjas)
8	23/01/2023	Escritora Carolina Coronado	Recogida de naranjas (20 naranjas)
10	23/01/2023	Plauto	Poda de gálibo de 6 <i>Ficus nitida</i>

7	23/01/2023	Av. de la Luz	Poda de separación de fachada de 2 brachychiton y gálibo de aligustre
7	23/01/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 7 palmeras washingtonias y 6 datileras
7	23/01/2023	Cañada del Tesoro	Poda de separación de fachada de 12 tipuanas
7	24/01/2023	Av. Isaac Peral	Recogida de naranjas (15 naranjos)
7	24/01/2023	Jose María Corona	Recogida de naranjas (7 naranjos)
7	24/01/2023	Av. de la Luz	Recogida de naranjas (6 naranjos)
8	24/01/2023	Escritora Silvina Ocampo	Recogida de naranjas (17 naranjos)
8	24/01/2023	Escritora Carolina Coronado	Recogida de naranjas (19 naranjos)
10	24/01/2023	Plauto	Poda de gálibo de 7 <i>Ficus nitida</i>
7	24/01/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 12 palmeras washingtonias y 6 datileras
7	24/01/2023	CEIP Francisco Quevedo	Poda de 2 palmeras, poda de ficus y 1 casuarina
7	25/01/2023	Antonio Gaudí	Recogida de naranjas (12 naranjos)
7	25/01/2023	Jose María Corona	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	25/01/2023	Av. de la Luz	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	25/01/2023	Ingeniero de la Cierva	Recogida de naranjas (12 naranjos)
7	25/01/2023	Antillas	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	25/01/2023	Av. Bonaire	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	25/01/2023	Baltasar Gracián	Recogida de naranjas (2 naranjos)
9	25/01/2023	Fausto	Recogida de naranjas (24 naranjos)
10	25/01/2023	Plauto	Poda de gálibo de 7 <i>Ficus nitida</i>
7	25/01/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 12 palmeras washingtonias y 4 datileras
7	25/01/2023	CEIP Victoria Kent	Poda de ramas secas de chopo
7	25/01/2023	Parque María Luisa	Tala de 4 chopos y poda de reducción de copa de 2 chopos
7	25/01/2023	Comares	Poda de 6 palmeras y gálibo de ficus
7	25/01/2023	Villanueva de Algaida	Poda de 5 palmeras
7	26/01/2023	Antillas	Recogida de naranjas (6 naranjos)
7	26/01/2023	Madre Salesas	Recogida de naranjas (3 naranjos)

7	26/01/2023	Las Pilas	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	26/01/2023	Puerto Espino	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	26/01/2023	Dª María Manrique	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	26/01/2023	Alay	Recogida de naranjas (5 naranjos)
9	26/01/2023	Cristobalina Fernández	Recogida de naranjas (20 naranjos)
9	26/01/2023	Cartaojal	Recogida de naranjas (16 naranjos)
9	16/01/2023	Gaucín	Recogida de naranjas (15 naranjos)
8	26/01/2023	Rogelio Oliva	Poda de separación de fachada de 3 plátanos de sombra
8	26/01/2023	Wilkinson	Poda para retirada de nidos de cotorra en 5 eucaliptos
7	26/01/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 8 palmeras washingtonias y 6 datileras
7	26/01/2023	Comares	Poda de gálibo de 4 ficus
7	27/01/2023	Peñoncillo	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	27/01/2023	Lozoya	Recogida de naranjas (1 naranjos)
7	27/01/2023	Sixto	Recogida de naranjas (9 naranjos)
7	27/01/2023	Princesa Polixena	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	27/01/2023	Haydn	Recogida de naranjas (7 naranjos)
7	27/01/2023	Realenga de San Luis	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	27/01/2023	Camino del Pato	Recogida de naranjas (2 naranjos)
10	27/01/2023	Xilófono	Recogida de naranjas (12 naranjos)
10	27/01/2023	Carril del Molino	Recogida de naranjas (12 naranjos)
6	27/01/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 12 palmeras washingtonias y 4 datileras
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06, 07, 08, 09 y 10/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06, 07, 08, 09 y 10/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/02/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/02/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos especia Romería de San Antón. Revisión de

			incidencias
3	06/02/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/02/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/02/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: poda con trepa para gálibo de fachada
2	07/02/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/02/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/02/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	07/02/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/02/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/02/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07, 08, 09 y 10/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
9	07/02/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Tratamientos selvícolas: eliminación de vegetación exótica invasora (ricinos)
2	08/02/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/02/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	08/02/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/02/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/02/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/02/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08, 09 y 10/02/2023	Parque Forestal Pelusa	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	09/02/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09/02/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/02/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/02/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/02/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/02/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11 y	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y

	12/02/2023		limpieza
2	11 y 12/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023			
2	30/01/2023	Zona Forestal Cerrado Calderón	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	31/01 y 01, 02, y 03/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30 y 31/01 y 01, 02, y 03/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/01/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/01/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/01/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/01/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/01/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/01 y 01, 02, y 03/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	31/01/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/01/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/01/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/01/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	31/01/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/01/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	31/01 y 01 y 02/02/2023	Parque Forestal Monte Victoria (Mirador Encantado de Conocerte)	Conservación: reparación de muro de piedra
2	01/02/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	01/02/2023	Zona Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/02/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/02/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/02/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/02/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/02/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	02/02/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/02/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/02/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro (Cañada de los Ingleses)	Conservación: reparación de barandilla de madera
Varios	03/02/2023	Parque Forestal La Concepción, Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Comandante Benítez, Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: reparación de mobiliario
2	03/02/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Olmos, 48)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies caídos
1	04 y 05/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 05/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DE 2023

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
2	Av. Salvador Allende	Renovación de elementos biosaludables
2	C/ Caballero de la Cruz	Ejecución de pavimento de seguridad
1	Pz. Lex Flavia Malacita	Renovación de pavimento de seguridad
9	C/ Samaniego	Renovación de pavimento de seguridad
1	C/ Música Vieja	Sustitución de tobogán y reparación de pavimento de pavimento
7	C/ Victoria Mérida y Piret	Sustitución de multijuego
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Reparación de multijuego tren
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	C/ Marmolista	Limpieza
1	C/ Albéniz	Limpieza
2	Hospital Noble	Limpieza
2	Bios Morlaco	Limpieza
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza
4	C/ Nervión	Limpieza
4	Psj. Urbasa	Limpieza
4	C/ Ingeniero de la Torre Acosta	Limpieza
5	C/ Deva	Limpieza
5	C/ Guadalbullón	Limpieza
5	C/ Guadalén	Limpieza
7	Pz. Larita	Limpieza
7	Pz. Limeño	Limpieza
7	Pz. de la Luz	Limpieza

10	El Atabal	Limpieza
10	C/ Juan de Ortega	Limpieza
10	C/ Rosa García AScot	Limpieza
10	C/ Mensajera	Limpieza