

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 27 de febrero al 03 de marzo de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 20 al 24 de febrero de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	23/02/2023	Alemania	Poda de gálibo de altura de dos ejemplares de <b><i>Jacaranda mimosifolia</i></b>
1	23, 24 y 27/02/2023	Alameda Principal	Plantación de <b><i>Hedera helix</i></b> en parterre
6	23/02/2023	Hilera	Poda y limpieza de material seco de ejemplares de palmeras en mediana
3	24/02/2023	Llobregat	Preparación del terreno en las antiguas instalaciones del Servicio de Parques y Jardines para plantación
1	24/02/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Poda de gálibo de altura e interferencia con fachada de dos ejemplares de <b><i>Jacaranda mimosifolia</i></b>
1	25 y 26/02/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	27 y 28/02 y 01/03/2023	Jardines Pedro Luis Alonso	Extracción de rosales y trasplante de ejemplares de parterres contaminados.
1	28/02 y 01/03/2023	Parque de Málaga	Poda y limpieza de material seco de ejemplares de palmeras en Paseo de España
3	01/03/2023	Llobregat	Plantación de ejemplares de rosales en zona de acopio
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	16/02/2023	Plaza Enrique Navarro	Poda de gálibo de altura de ficus
1	16/02/2023	Parque de Málaga	Plantación en parterre de ejemplares de calocefalos y dracenas pink
1	16/02/2023	Jardines Pedro Luis Alonso	Aporte de mulch en dos parterres del jardín
1	16/02/2023	Plaza Camas	Mejora y reposición de

			diversos ejemplares de planta secos o faltantes en parterres
1	17/02/2023	Parque Alfonso XII	Poda de galibo e interferencia con fachada de ejemplar de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	17/02/2023	Parque Alfonso XII	Poda de galibo e interferencia con fachada de ejemplar de <b><i>Jacaranda mimosifolia</i></b>
1	17 y 20/02/2023	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de desbroce y adecuación de la zona
1	20/02/2023	Paseo del Parque	Retirada y sustitución de ejemplar de <b><i>Celtis australis</i></b> por riesgo de vuelco
6	21/02/2023	Montalbán	Sustitución de dos ejemplares de <b><i>Ligustrum japonicum</i></b> secos en alcorque
1	21/02/2023	Olazaga	Plantación en alcorque vacío de ejemplar de <b><i>Ligustrum japonicum</i></b> secos en alcorque
1	21/02/2023	Mundo Nuevo	Plantación en alcorque vacío de un ejemplar de <b><i>Cupressus sempervirens</i></b>
1	21/02/2023	Alemania	Retirada de 2 ramas partidas y colgando en la copa de dos ejemplares de <b><i>Jacaranda mimosifolia</i></b>
1	22/02/2023	Alameda Principal	Plantación de <b><i>Hedera helix</i></b> en parterres
6	22/02/2023	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Poda de galibo de ejemplar de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
6	22/02/2023	Jardines de Picasso	Poda y limpieza de material seco de 2 ejemplares de Yuca

**LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	27/02/2023	Alcalde Joaquín Quiles	PODA DE PALMERAS
5	01/03/2023	AV. Arroyo de los Ángeles	Poda de ficus
3	02/03/2023	Díaz Camacho	Poda de tipuanas
3	03/03/2023	Av. Juan Grande	Poda de varias especies

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	20/02/2023	Eucaliptos, nº 2	Poda de ficus
2	21/02/2023	Medina Azahara, nº 21	Poda de tipuanas
1	22/02/2023	San Jorge	Poda de ficus
3	23/02/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
5	24/02/2023	Deva, 18	Poda de brachychiton

<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	27/02 Y 01/03/2023	AV. Obispo Ángel Herrea Oria	Poda
11	02/03/2023	Parque José Ribera	Poda
11	03/03/2023	Demóstenes	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4	20/02/2023	Galera	Poda
4	20 y 21/02/2023	Galeón	Poda
4	20/02/2023	Galeaza	Poda
4	22/02/2023	Av. La Purísima	Poda
4	23/02/2023	Av. Nuestra Señora de los Clarines	Poda
4	24/02/2022	Av. Arroyo de los Angeles	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	Toda la semana	Pacífico	Poda de palmera
7	27/02/2023	Lozoya	Poda de separación de fachada
8	27/02/2023	Carretera Campo de Golf, 52	Poda de gálibo y separación de fachada
9	01/03/2023	Antonio Canca	Poda de gálibo y separación de fachada
9	01/03/2023	Paz	Poda de gálibo y palmeras
9	01/03/2023	Del Romero, 38	Poda de separación de fachada
10	02/03/2023	CEIP Salvador Allende	Recorte de Yedras y poda de gálibo
10	02/03/2023	Nenúfar, 3	Poda de gálibo señal
10	02/03/2023	Navarro Ledesma, 192	Poda de gálibo
7	03/03/2023	Montaña Blanca	Poda de separación de fachada
7	03/03/2023	Chico del Matadero	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	13/02/2023	Oasis	Poda de 13 Washingtonias
7	13/02/2023	Parque Chiquito de la Calzada	Poda de Taraje
7	13/02/2023	Parque María Luisa	Poda de ficus
7	13/02/2023	Plaza Vista Franca	Poda de jacaranda
10	13/02/2023	CEIP Los Morales	Poda de pimentero
7	13/02/2023	Rotonda de Las Delicias	Poda de palmera
7	13/02/2023	Polifemo, 5 y 14	Poda de brachychiton y tala brachychiton
7	13/02/2023	Parque de Huelin	Poda de taraje
8	13/02/2023	Del Canal	Recogida de naranjas (5 naranjos)
8	13/02/2023	Palacio Valdés	Recogida de naranjas (15

			naranjos)
7	13/02/2023	Camino Cortijo de Maza	Recogida de naranjas (10 naranjos)
8	13/02/2023	Emilio Castelar	Recogida de naranjas (7 naranjos)
8	13/02/2023	Gonzalo de Ayora	Recogida de naranjas (4 naranjos)
8	13/02/2023	Alonso de Mudarra	Recogida de naranjas (7 naranjos)
8	13/02/2023	Benito de Suárez	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	14/02/2023	Oasis	Poda de 13 Washingtonias y 7 datileras
7	14/02/2023	Palma del Rio	Poda de olmo
7	14/02/2023	Parque María Luisa	Poda de 4 arces
7	14/02/2023	Cortijo San Julián	Tala de palmera
8	14/02/2023	Pz. Niña de los Peines	Tala de palmera
8	14/02/2023	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 3 pinos
8	14/02/2023	Rotonda de Ikea	Poda de falsa pimienta
8	14/02/2023	Mioporo	Poda de gálibo de 3 olivos y mimosa
8	14/02/2023	Maestro Vert	Recogida de naranjas (13 naranjos)
8	14/02/2023	Francisco Malagueña Novela	Recogida de naranjas (3 naranjos)
8	14/02/2023	Carretera de Coín	Recogida de naranjas (9 naranjos)
8	14/02/2023	Argelia	Recogida de naranjas (32 naranjos)
7	15/02/2023	Oasis	Poda de 18 Washingtonias y 13 datileras
7	15/02/2023	Antonio Soler	Poda de separación de fachada y poda de gálibo de ficus y jacaranda
7	15/02/2023	Parque de Huelin	Tala de 5 chopos
7	15/02/2023	Loberos	Poda de separación de fachada y gálibo de 2 ficus
7	16/02/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 34 palmeras washingtonias, 1 datileras y 4 livinstonias
7	16/02/2023	Puerto Oncala	Poda de gálibo de 9 ficus
7	16/02/2023	Parque de Huelin	Tala de 2 cercis
10	16/02/2023	Lope de Rueda	Tala de brachychiton
7	17/02/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 27 palmeras washingtonias
7	17/02/2023	Manuel Assiego Codes	Poda de rama desgajada de aligustre
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	27 y 28/02 y 01, 02 y 03/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	27 y 28/02 y 01, 02 y 03/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/02/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/02/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/02/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/02/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/02/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Sanidad vegetal: tratamiento curativo contra la procesionaria
2	27/02/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera
1	27/02 y 01, 02 y 03/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	28/02/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	28/02/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/02/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: repasso de cortafuegos
2	01/03/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	01/03/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/03/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/03/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	04 y 05/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 05/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023</b>			
1	20, 21, 22, 23 y 24/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20, 21, 22, 23 y 24/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/02/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/02/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/02/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/02/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20, 21, 22, 23 y 24/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	21/02/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	21/02/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2023	Zona de Propiedad Municipal (C/ Miguel Rosado, 2)	Trabajos extraordinarios: apeo de pies secos
2	21/02/2023	Zona de Propiedad Municipal (C/ El Oboe)	Trabajos extraordinarios: poda de gálbo por invasión propiedad privada
3	21/02/2023	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de mobiliario
1	22/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	22/02/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/02/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	22/02/2023	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2023	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/02/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	23/02/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/02/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/02/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/02/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/02/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/02/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/02/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/02/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera
1	25 y 26/02/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	25 y 26/02/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Nehemías		Desmontaje de elementos de juegos para su renovación/ restauración
7	Pz. Avicena		Reparación de puente en multijuego
2	Pz. del Arroyo		Renovación integral de área incluyendo el pavimento de seguridad
6	Alcalde Díaz Zafra		Reparación de pavimento de seguridad
3	C/ Francisco Correa		Limpieza
5	C/ Galeón y C/ Galeaza		Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll		Limpieza
6	C/ Corregidor José Viciano		Limpieza
7	C/ Lozoya		Limpieza
7	Parque María Luisa		Limpieza
7	C/ Pacífico, 5		Limpieza
7	C/ Orfila		Limpieza
7	C/ Río Rocío		Limpieza
7	Salvador Ponce I y II		Limpieza
10	C/ Numancia		Limpieza
10	Atabal I		Limpieza