

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 13 al 17 de marzo de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 06 al 10 de marzo de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	09 y 10/03/2023	Festival de Cine de Málaga	Entrega y puesta de planta de préstamo para el Festival
1	09 y 10/03/2023	Jardines Pedro Luis Alonso	Retirada de rosales para su trasplante y limpieza
1	11/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	13, 14 y 15/03/2023	Parque de Málaga	Retirada de ramas secas de ejemplares de palmera y resto de arbolado
6	13, 14 y 15/03/2023	Jardines de Picasso	Retirada de ramas secas de ejemplares de palmera y resto de arbolado
1 y 6	13, 14 y 15/03/2023	Plantación de ejemplares de arbolado en viario	
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	02/03/2023	Pz. Enrique Navarro	Plantación en parterre de ejemplares de <b><i>Agapanthus</i></b> y <b><i>Cyca revoluta</i></b>
1	02/03/2023	Cauce del Río Guadalmedina	Desbroce de terreno
1	02/03/2023	CEIP García Lorca	Retirada de ejemplar de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	02/03/2023	Plaza de las Flores	Retirada de naranjas de ejemplares de <b><i>Citrus aurantium</i></b>
1	03/03/2023	Parque de Málaga	Retirada de ramas secas de ejemplares de palmera y resto de arbolado
6	03/03/2023	Walt Whitman	Retirada y sustitución de 2 ejemplares debido a roturas por el temporal
	03/03/2023	Llobregat	Preparación del terreno en las antiguas instalaciones del Servicio de Parques y Jardines para plantación de rosales

1	04 y 05/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	06/03/2023	Alameda Principal	Plantación de especies florales
1	06, 07 y 08/03/2023	Jardines Pedro Luis Alonso	Retirada de rosales para su trasplante y limpieza
1	06/03/2023	Parque de Málaga	Retirada de ramas secas de ejemplares de palmera y arbolado
6	06/03/2023	Jardines de Picasso	Limpieza de material seco de ejemplares de palmera
1	07/03/2023	Plaza de la Marina	Limpieza de hojas secas de palmeras <i>Phoenix canariensis</i>
1	08/03/2023	Av. Comandante Benítez	Sustitución de ejemplar seco por <i>Grevillea robusta</i>
1 y 6	08/03/2023	Destoconamiento de varios alcorques en viario	
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	13/03/2023	Deva	Poda de pinos y brachichyton
3	14/03/2023	Díaz Camacho	Poda de tipuanas
3	15/03/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
2	16/03/2023	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
1	17/03/2023	Segura	Tala de mimosas
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06/03/2023	San Jorge	Poda de ficus
3	07/03/2023	Av. Cibeles	Poda de palmeras
3	08/03/2023	Comendador Bobadilla	Poda de ficus
2	09/03/2023	Eucaliptus, nº 2	Poda de ficus
3	10/03/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	13 y 14/03/2023	Navarro Ledesma	Poda
11	15/03/2023	Sófocles	Poda
11	16/03/2023	Aristófanes	Poda
11	17/03/2023	Eolo	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	06 y 07/03/2023	Av. Plutarco	Poda
11	08/03/2023	Parque Santa Ana	Poda
4	09/03/2023	Victoria Kent	Poda
4	10/03/2023	Núñez Vela	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023</b>			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Pacífico	Poda de palmera
8	13/03/2023	Cristóbal Salazar Domínguez	Poda de separación de fachada
8	13/03/2023	Sierra de Gata, 44	Poda de gálibo y separación de fachada
8	13/03/2023	Remedios Varo, 12	Poda de gálibo de liberación de señales
8	13/03/2023	Portales del Popo, 37	Poda de gálibo
7	14/03/2023	Av. Jose María Garnica	Poda de separación de fachada
7	15/03/2023	Pz. Larita (kiosko)	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/03/2023	Sor Teresa Prat, 59	Poda de separación de fachada
7	15/03/2023	Imperio Argentina, 9	Poda de separación de fachada
10	16/03/2023	Nuzas, 24	Poda de gálibo de liberación de señales
10	16/03/2023	Av. Manuel Barbadillo (arcén D10)	Poda de gálibo
10	17/03/2023	Ortosa, 46	Poda de gálibo
7	17/03/2023	Parque de Huelin	Poda de gálibo de liberación de farola
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	27/02/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 28 Washingtonias y 4 datileras
9	27/02/2023	Compositor Carmelo Bernaola	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 jarandas
9	27/02/2023	Antonio Canca	Poda de gálibo y separación de fachada de 14 tipuanas
7	27/02/2023	Luis Barahona de Soto	Poda de separación de fachada de 3 ficus y 3 pimenteros
7	01/03/2023	Spiteri	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	01/03/2023	Carlos Rein	Poda de separación de fachada y liberación de farola de 3 ficus
7	01/03/2023	Comandante Román	Tala de aligustre
7	01/03/2023	Jorge Guillén	Poda de separación de fachada de 5 ficus
7	01/03/2023	Montaña Blanca	Poda de separación de fachada de 5 aligustres
7	01/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 8 datileras
7	02/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 3 datileras
7	02/03/2023	Pacífico	Poda de 16 Washingtonias
7	02/03/2023	Villanueva de Algaidas	Tala de ficus
8	02/03/2023	Plauto	Poda de gálibo de tipuana
7	03/03/2023	Zona verde La Palera	Poda de 10 datileras

7	03/03/2023	Pujerra	Poda de palmera
7	03/03/2023	Chico del Matadero	Poda de separación de fachada y gálibo de 2 ficus y 1 algarrobo
10	03/03/2023	Parque Artesanal	Poda de separación de fachada de ciprés
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	13, 14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13, 14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2023	Parque Forestal Pelusa	Tratamientos selvícolas: desbroce perimetral de parking
1	13, 14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	14/03/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14 y 15/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	15/03/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	15/03/2023	Zona Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	15/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	16/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/03/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	17/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2023</b>			
1	06, 07, 08, 09 y 10/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06, 07, 08, 09 y 10/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	06/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06, 07, 08, 09 y 10/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	07/03/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	07/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07 y 08/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	08/03/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/03/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	08/03/2023	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	08/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09/03/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/03/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11 y 12/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	11 y 12/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Nehemías	Instalación de pavimento de seguridad
3	C/ Concha Constan	Sustitución de plataformas
1	Plaza Alfonso XII	Sustitución de plataformas en multijuego
1	Mercado del Carmen	Instalación de bancos
4	Parque del Norte IV	Sustitución de red de escalada e instalación de asiento de integración
7	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Instalación de elemento de gimnasia
3	C/ Albéniz	Desmontaje de elementos para su renovación
1	Mercado del Carmen	Limpieza
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	C/ Alfonso Reyes	Limpieza
2	Hospital Noble	Limpieza
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado	Limpieza
3	Los Cassini	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
4	Parque del Norte IV	Limpieza
4	Miraflores	Limpieza
4	C/ Sucre	Limpieza
5	C/ Guadalbullón	Limpieza
6	Plaza de la Solidaridad	Limpieza
6	Av. de las Américas	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza

6	C/Walt Witman	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Limpieza
7	C/ Vistafranca	Limpieza
8	Parque de la Higuera	Limpieza