

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 20 al 24 de marzo de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 13 al 17 de marzo de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16/03/2023	Cervantes	Plantación de ejemplar de <i>Cercis siliquastrum</i>
1	16/03/2023	Mundo nuevo	Plantación de dos <i>Cupressus sempervirens "stricta"</i>
1	16/03/2023	Pasillo de Santa Isabel	Plantación de ejemplar de <i>Cercis siliquastrum</i>
1	16/03/2023	Pz. Uncibay	Amarre de hojas de palmera por interferencia con procesión
1	16, 17, 20, 21 y 22/03/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora de cauce y aporte de tierra a zonas de plantación
1	16/03/2023	Plaza de la Marina	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
1	16/03/2023	Pavía	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
8	17/03/2023	La Cónsula	Poda y retirada de ramas secas de varias especies del jardín
1	18 y 19/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
6	20, 21 y 22 21/03/2023	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza y retirada de material seco de ejemplares de Yuca, Strelitzia y palmeras
1	20, 21 y 22 21/03/2023	Zona centro	Trabajos por interferencia con eventos Semana Santa (Poda, movimiento de jardineras, amarres, etc)
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	09, 10, 13, 14 y 15/03/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora de cauce y aporte de tierra a zonas de plantación

1	09/03/2023	Hilera	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
1	09/03/2023	Postigo de los Abades	Retirada de narabnjos y colocación de chapas de seguridad con motivo de Semana Santa
1	09/03/2023	Parque de Málaga	Trasplante de Don Bella por interferencia con obras
1	09/03/2023	Mundo nuevo	Trabajos y actuaciones de mejora de parterres
1	09/03/2023	Puente de la Esperanza	Mejora, plantación y limpieza de alcorques
6	10, 13, 14 y 15/03/2023	Parque de Picasso	Poda y retirada de material seco de varias especies de palmera
1	10/03/2023	Talud del Teatro Romano	Limpieza y desbroce selectivo de talud
1	10/03/2023	Zona centro	Movimiento de diversas jardineras por interferencia con trabajos asociados al Festival de Cine
1	10/03/2023	Zona Centro	Colocación de 60 maceteros con begonias y diversos adornos para el Festival de Cine
1	10/03/2023	Keromnes	Plantación de Metrosidero excelsa
6	10/03/2023	Hilera	Plantación de Jacaranda mimosaeifolia
1	10/03/2023	Cervantes	Plantación de Cercis siliquastrum
1	11 y 12/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de Ficus microcarpa
1	13/03/2023	Av. Cervantes	Cirugía de palmera Phoenix canariensis
1	14/03/2023	Campos Elíseos	Plantación de 3 ejemplares de Quercus ilex
1	14/03/2023	Mundo nuevo	Plantación de dos Cupressus sempervirens "stricta"
6	14/03/2023	Albert Camus	Plantación de dos Ceibas speciosa
1	14/03/2023	Plaza de la Marina	Retirada de jardinera en altura situada en la esquina Noreste y trasplante de palmito
1	15/03/2023	Paseo de los Curas	Retirada de urgencia de rama caída en copa de Platanus x hispanica
1 y 6	15/03/2023	Trabajos de destocoamiento en C/ Cervantes y C/ Walt Whitman	
LOTE 2: TALKER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

1	20/03/2023	San Juan Bosco	Poda de palmeras
2	21/03/2023	Brasil	Poda de yuca y ciprés
2	22/03/2023	Vicente Espinel	Poda de palmeras
1	23/03/2023	Don Juan de Austria	Poda de brachychiton
2	24/03/2023	Eucaliptus, 2	Poda de ficus
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	13/03/2023	Deva	Poda de pinos y brachychiton
3	14/03/2023	Díaz Camacho	Poda de tipuanas
3	15/03/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
2	16/03/2023	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
1	17/03/2023	Segura	Tala de mimosas
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	20 y 21/03/2023	Av. Plutarco	Poda
11	22 y 23/03/2023	Av. José Ribera	Poda
11	24/03/2023	Eolo	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	13 y 14/03/2023	Navarro Ledesma	Poda
11	15/03/2023	Sófocles	Poda
11	16/03/2023	Aristófanos	Poda
11	17/03/2023	Eolo	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	20/03/2023	Av. Lope de Rueda con Av. Andersen	Poda de separación de fachada
10	20/03/2023	Av. Andersen	Poda de pino (bolsa de procesionaria)
10	20/03/2023	CEIP Los Morales	Poda de pino (bolsa de procesionaria)
7	20/03/2023	Tomás Echeverría, 6	Poda de separación de fachada
7	20/03/2023	Bartolomé Pancorbo	Poda de separación de fachada
7	20/03/2023	Almirante, 2	Poda de separación de fachada
9	21/03/2023	Varsovia	Poda de gálibo de cocos
9	21/03/2023	Samuel, 83	Poda de gálibo
9	21/03/2023	Cartaojal, 12	Poda de gálibo y separación de fachada
9	21/03/2023	Del Romero	Poda de palmeras
7	22/03/2023	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Poda de separación de fachada
10	22/03/2023	Norman Bethune	Poda de gálibo y separación

			de fachada
10	22, 23 y 24/03/2023	Jorge Loring	Poda de palmeras
7	23/03/2023	Jorge Guillén, 19	Poda de separación de fachada
7	23/03/2023	Pz. Valentín Ortigosa (frente a biblioteca)	Poda de separación de fachada
7	23/03/2023	Av. Antonio Gaudí	Poda de gálibo y separación de fachada
7	24/03/2023	La Crónica, 29	Poda de palmeras
7	24/03/2023	Camareta	Poda de separación de fachada
7	24/03/2023	Libar	Poda de separación de fachada y gálibo
7	24/03/2023	Bda. La Térmica	Poda de palmeras, gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	06/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 38 Washingtonias
7	06/03/2023	Emilio de la Fuente Alcántara	Poda de 23 palmeras y 1 tipuana
7	06/03/2023	Alpalgaterito	Poda de gálibo de 4 ficus
7	07/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 36 Washingtonias
7	07/03/2023	Tres Cruces	Poda de 12 palmeras
7	08/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 27 Washingtonias
7	08/03/2023	Oasis	Poda de 5 Washingtonias
7	08/03/2023	Fernán Núñez	Poda de brachychiton afectado por incendio
7	08/03/2023	Góngora	Poda de rama partida
7	08/03/2023	Puerto Oncala	Poda de separación de fachada
7	09/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 34 Washingtonias
7	09/03/2023	Oasis	Poda de 27 Washingtonias
9	09/03/2023	C/ Paz y C/ Abel	Poda de 21 Washingtonias
7	10/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 16 Washingtonias
9	10/03/2023	Del Romero, 38	Poda de separación de fachada de ficus
7	10/03/2023	Oasis	Poda de 6 Washingtonias
7	10/03/2023	Huelin	Poda de 10 Washingtonias
7	10/03/2023	Alparguerito	Poda de yuca
7	10/03/2023	Tres Cruces	Poda de cocotero
7	10/03/2023	Tomás Echeverría	Poda de separación de facha de ficus
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20 y 21/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero (zona nuevo mirador)	Tratamientos selvícolas: poda, desbroce y triturado
1	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	21/03/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	21/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
5	21/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga (zona mirador)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	22/03/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	22/03/2023	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/03/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	24/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023			
1	13, 14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13, 14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Tratamientos selvícolas: desbroce perimetral parking
1	13, 14 y 15/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	14/03/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14, 15, 16 y 17/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: repasso de cortafuegos
2	15/03/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/03/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	15/03/2023	Zona Forestal Monte La Torres	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	15/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	16/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pino seco
2	17/03/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	17/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz (parque canino)	Conservación: colocación de rejilla en paso de agua
1	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18 y 19/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ Periodista Paco Fadón		Desmontaje de pavimento de seguridad para su renovación para su renovación
6	Av. Nehemías		Renovación de pavimento de seguridad
8	C/ Fedora		Restauración de vallado perimetral
2	Plaza del Arroyo		Apertura de área infantil renovada
6	C/ Max Estrella		Restauración de multijuego
1	Plaza de las Cofradías		Limpieza
1	C/ Alfonso Reyes		Limpieza
2	Hospital Noble		Limpieza
5	C/ Guadalbullón		Limpieza
6	Plaza de la Solidaridad		Limpieza
6	Av. de las Américas		Limpieza
6	Jardines de Picasso		Limpieza
6	C/Walt Witman		Limpieza
7	C/ Emilio Prados I y II		Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima		Limpieza
7	C/ Vistafranca		Limpieza
7	Camino del Pato		Limpieza
8	Parque de la Higuera		Limpieza