

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 27 al 31 de marzo de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 20 al 24 de marzo de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23 y 24/03/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Colocación de maya antihierba y mejora del terreno
1	23 y 25/03/2023	Alameda Principal	Retirada de ramas secas de los ejemplares de Ficus microcarpa
1	23, 26, 27, 28 y 29/03/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora de cauce y aporte de tierra a zonas de plantación
1	25 y 26/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de Ficus microcarpa
1	27/03/2023	Puerta Nueva	Poda y retirada de ramas secas de ejemplares de palmera con motivo de la Semana Santa
1	27, 28 y 29/03/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Plantación de ejemplares de rosal
1	27/03/2023	Catedral (Patio de los naranjos)	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	28/03/2023	C/ Casapalma y C/ Carcer	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	28/03/2023	Atarazanas	Poda de ejemplares de Quercus ilex con motivo de la Semana Santa
1	29/03/2023	Victoria	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	29/03/2023	Plaza de la Constitución	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16, 17, 20, 21 y 22/03/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora de cauce y aporte de tierra a zonas de plantación

1	16/03/2023	Carretería	Poda y retirada de ramas secas de ejemplares de palmera Washingtonia robusta
1	16/03/2023	Cervantes	Plantación de ejemplar de Cercis siliquastrum
1	16/03/2023	Mundo nuevo	Plantación de dos Cupressus sempervirens "stricta"
1	16/03/2023	Pasillo de Santa Isabel	Plantación de ejemplar de Cercis siliquastrum
1	16/03/2023	Pz. Uncibay	Amarre de hojas de palmera por interferencia con procesión
6	16/03/2023	Av. Andalucía, 38	Retirada de hojas secas de ejemplar de Phoenix dactylifera
1	16 y 21/03/2023	Plaza de la Marina	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
	17/03/2023	La Cónsula	Poda y retirada de ramas secas de varias especies de arbolado y palmeras del jardín
1	18 y 19/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de Ficus microcarpa
6	20 y 21/03/2023	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza y retirada de material seco de ejemplares de Yuca, Strelitzia y palmeras
1	20/03/2023	Zona centro	Retirada de maceteros y adornos florales usados durante el Festival de Cine
1	20/03/2023	Alameda Principal	Plantación de felicias en parterres
1	20/03/2023	Plaza de la Merced	Recolocación de maceteros y jardineras reubicados durante el Festival de Cine
	20/03/2023	La Cónsula	Limpieza de ejemplares y retirada de material seco de bambú situado en los jardines
1	21/03/2023	Plaza Camas	Poda y retirada de ramas secas de ejemplares de palmera Washingtonia robusta
1	21/03/2023	Plaza Camas	Realce de ejemplar de Erythrina caffra por interferencia de gálibo
2	22/03/2023	Keromnes	Poda y retirada de ramas secas de ejemplares de palmera Washingtonia robusta
1	22/03/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Colocación de maya antihierba y mejora del terreno

2	22/03/2023	Plaza de la Malagueta	Poda y retirada de ramas secas de ejemplares de palmera <i>Washingtonia robusta</i> y <i>Chamaerops humilis</i>
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/03/2023	Plaza de los Cristos	Poda de naranjos
1	28 y 29/03/2023	Altozano	Poda de naranjos
2	30/03/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras
2	31/03/2023	Octavio Picón	Poda de acacia
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20/03/2023	San Juan Bosco	Poda de palmeras
2	21/03/2023	Brasil	Poda de yuca y ciprés
2	22/03/2023	Vicente Espinel	Poda de palmeras
1	23/03/2023	Don Juan de Austria	Poda de brachychiton
2	24/03/2023	Eucaliptus, 2	Poda de ficus
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	27/03/2023	Corregidor Antonio de Bobadilla	Poda
6	27/03/2023	Corregidor Francisco de Molina	Poda
11	27/03/2023	Grupo Los Millones	Poda
6	28/03/2023	Corregidor Pedro Zapata	Poda
11	28/03/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	29/03/2023	Juan Gris	Poda
6	29/03/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	29/03/2023	Pz. Rio Trabanco	Poda
11	29/03/2023	Parque Santa Ana	Poda
6	30/03/2023	Corregidor Ruiz de Pereda	Poda
6	30/03/2023	Corregidor Paz y Guzmán	Poda
11	30/03/2023	Nuzas	Poda
6	31/03/2023	Spengler	Poda
11	31/03/2023	Esquilo	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	20 y 21/03/2023	Av. Plutarco	Poda
11	22 y 23/03/2023	Av. José Ribera	Poda
11	24/03/2023	Eolo	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	27/03/2023	Camino Nuevo	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional

8	27/03/2023	Pz. de la Inmaculada	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
8	27/03/2023	Av. San Javier	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
8	27/03/2023	Teresa Blasco	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
10	27/03/2023	Bocaccio (frente a carga y descarga)	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
10	27/03/2023	Lope de Rueda (altura de bazar y autoescuela)	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
10	27/03/2023	Orfebrería, 10	Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional
7	28/03/2023	CEIP Hogarsol	Revisión y poda
7	28/03/2023	Inza	Poda de gálibo y separación de fachada
7	28/03/2023	Conde de Barajas	Poda de gálibo y separación de fachada
7	28/03/2023	Av. Virgen de Belén	Revisión y poda
10	28/03/2023	Plauto, nº 2-14	Poda de gálibo y separación de fachada
10	28/03/2023	Petunia	Poda de gálibo y separación de fachada
7	29/03/2023	Montañez Ruiz, nº 1-11	Poda de gálibo y separación de fachada
7	29/03/2023	Pz. Larita, 8	Poda de separación de fachada
7	29/03/2023	Río Guadame	Poda de separación de fachada
8	30/03/2023	Moby Dick, nº 7	Poda de separación de fachada
9	30/03/2023	Psj. Casillas la Bodega	Poda de palmeras
9	30/03/2023	Alfonso Pogonoski, 11	Poda de separación de fachada
9	30/03/2023	Copenhague, 5	Poda de gálibo y separación de fachada
9	31/03/2023	Porcelana, 12	Poda de gálibo y separación de fachada
9	31/03/2023	Ronde de Poniente	Poda de gálibo y liberación de farola

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	13/03/2023	Barriada Sacaba	Poda de 8 Washingtonias
10	13/03/2023	Nuzas	Poda de 2 naranjos
10	13/03/2023	Lope de Rueda	Poda de separación de fachada de pino
10	13/03/2023	Guadalhorce	Poda de taraje
7	14/03/2023	Pista de Atletismo	Poda de 3 Washingtonias
7	14/03/2023	Paseo Marítimo Antonio	Poda de 2 Washingtonias

		Machado	
7	14/03/2023	Sor Teresa Prat	Poda de separación de fachada de ficus
7	14/03/2023	Av. Ingeniero Jose María Garnica	Poda de separación de fachada de ficus
7	15/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 29 Washingtonias
8	15/03/2023	Camino Cortijo de Maza	Poda de separación de fachada de 4 naranjos
10	15/03/2023	Pedro Garfias	Poda de separación de fachada de ciprés y gálibo de 8 aligustres y 1 eucalipto
10	15/03/2023	Víctor Hugo	Poda de gálibo de ficus
10	15/03/2023	Navarro Ledesma	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	16/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 25 Washingtonias
7	16/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 22 Washingtonias
7	17/03/2023	Carmen de Burgos	Poda de gálibo de 3 tipuanas
7	17/03/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo de 2 ficus y 1 brachychiton
7	17/03/2023	Moreno Villa	Poda de gálibo de 4 ficus
7	17/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 5 Washingtonias
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27, 28, 29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27, 28, 29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/03/2023	Zona de propiedad municipal (Castillo de Santa Catalina)	Trabajos extraordinarios: limpieza y retirada de residuos
2	27 y 28/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de equipamientos
3	27/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pie caído con medios especiales
2	28/03/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Zona Forestal Cerrado de	Limpieza de residuos y

		Calderón	revisión de incidencias
9	28/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	29/03/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	29/03/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29 y 30/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de equipamientos
1	29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	30/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	31/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01 y 02/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01 y 02/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023			
1	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	20/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20, 21 y 22/03/2023	Zona de propiedad municipal (Castillo de Santa Catalina)	Trabajos extraordinarios: limpieza y retirada de residuos
2	20 y 21/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero (zona nuevo mirador)	Tratamientos selvícolas: poda, desbroce y triturado
2	20/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: retirada de ciprés seco
1	20, 21, 22, 23 y 24/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	21/03/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/03/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/03/2023	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	22/03/2023	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2023	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/03/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	24/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	24/03/2023	Zonas de propiedad municipal	Tratamiento curativo contra la procesionaria
1	24/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Pinosol)	Tratamiento curativo contra la procesionaria
4	24/03/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Tratamiento curativo contra la procesionaria

2	24/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de equipamientos
1	25 y 26/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	25 y 26/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
4	Parque del Norte		Instalación de asiento de integración en columpio
6	Restauración de multijuegos		
7	Glorieta Antonio de Molina		Sustitución de aparato biosaludable
7	Paseo Marítimo Antonio Banderas		Reparación de aparato de gimnasia
2	C/ Sierra del Co		Reparación de tobogán en ladera
3	C/ Albéniz		Desmontaje de juego infantil para su renovación
2	C/ Periodista Paco Fadón		Instalación de juegos y renovación de pavimento de seguridad
1	Mercado del Carmen		Limpieza
1	Plaza de las Cofradías		Limpieza
1	Alameda Principal		Limpieza
1	Pz. Enrique García-Herrera		Limpieza
4	Pz. María del Carmen Cabrera Bustamante		Limpieza
4	Pasaje Urbasa		Limpieza
4	C/ Jorge Loring, I y II		Limpieza
6	Pz. Río Trabanco		Limpieza
6	Pz. Federico Alva Varela		Limpieza
6	C/ Agustín Martín Carrión I y II		Limpieza
6	Plaza Dolores y Esperanza		Limpieza
7	Pz. Álvarez Dumont I y II		Limpieza
7	Pz. Avicena		Limpieza
7	C/ Ravel		Limpieza
8	Vietnam		Limpieza
8	C/ Alonso de Mudarra		Limpieza