

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 03 al 07 de abril de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 27 al 31 de marzo de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/03/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Retirada de setos y material contaminado por Equisetum sp
1	30 y 31/03/2023	Alameda Principal	Poda y retirada de ramas secas de los ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	30/03/2023	Hospital Noble	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera
1	03, 04 y 05/04/2023	Hospital Noble	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23/03/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora de cauce y aporte de tierra a zonas de plantación
1	23/03/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Colocación de maya antihierba y mejora del terreno
6	23/03/2023	Av. Andalucía	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
1	23/03/2023	Cristo de la Expiración	Poda de gálbo de ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i> junto a antiguo edificio de Correos
1	24/03/2023	Granada	Retirada de jardineras
6	24/03/2023	Parroquia de nuestra Señora del Carmen	Recorte de seto y limpieza del área
1	24/03/2023	Alameda Principal	Recorte de setos situados en parterres
1	24/03/2023	Pz. Enrique Navarro	Poda de gálbo de ejemplares de <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>
1	25 y 26/03/2023	Paseo de Reding	Poda topiaria de ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>

1	27/03/2023	Puerta Nueva	Poda y limpieza de hojas secas de ejemplares de palmera
1	27/03/2023	Catedral (Patio de los naranjos)	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	27/03/2023	C/ Casapalma y C/ Carcer	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	27/03/2023	Atarazanas	Poda de ejemplares de Quercus ilex con motivo de la Semana Santa
1	28/03/2023	Victoria	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	28/03/2023	Plaza de la Constitución	Poda de ejemplares de Citrus aurantium con motivo de la Semana Santa
1	28/03/2023	Plaza del Teatro	Poda de ejemplares de Magnolia Grandiflora con motivo de la Semana Santa
6	28/03/2023	Montalbán	Poda de gálibo de ejemplar de Schinus molle
1	29/03/2023	Alameda Principal	Poda y retirada de material seco de ejemplares de Ficus microcarpa
1	29/03/2023	Parque de Málaga	Trasplante de ejemplares de Nindina sp. , con motivo de obras de EMT
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/03/2023	Plaza de los Cristos	Poda de naranjos
1	28 y 29/03/2023	Altozano	Poda de naranjos
2	30/03/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras
2	31/03/2023	Octavio Picón	Poda de acacia
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	03/04/2023	Brasil	Poda de yuca y ciprés
2	04/04/2023	Vicente Espinel	Poda de palmeras
2	05/04/2023	Panamá	Poda de plátano oriental
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	03/04/2023	Barriada Cortijo Alto	Poda
6	03/04/2023	Camino Los Prados	Poda
11	04/04/2023	Demóstenes	Poda
6	04/04/2023	Barriada La Barriguilla	Poda
11	05/04/2023	Parménides	Poda
6	05/04/2023	Av. José Ortega y Gasset	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	27/03/2023	Corregidor Antonio de Bobadilla	Poda
6	27/03/2023	Corregidor Francisco de Molina	Poda
11	27/03/2023	Grupo Los Millones	Poda
6	28/03/2023	Corregidor Pedro Zapata	Poda
11	28/03/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	29/03/2023	Juan Gris	Poda
6	29/03/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	29/03/2023	Pz. Rio Trabanco	Poda
11	29/03/2023	Parque Santa Ana	Poda
6	30/03/2023	Corregidor Ruiz de Pereda	Poda
6	30/03/2023	Corregidor Paz y Guzmán	Poda
11	30/03/2023	Nuzas	Poda
6	31/03/2023	Spengler	Poda
11	31/03/2023	Esquilo	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	03/04/2023	Urbanización Los Rosales	Poda de gálbo y separación de fachada
8	03/04/2023	Maestro Vert, 53	Poda de separación de fachada
8	03/04/2023	Periodista Juan Antonio Rando. Zona Verde Las Espauelas	Poda de palmeras
9	04/04/2023	Parque Lineal	Poda de palmeras
9	04/04/2023	C/ Castañuelas, 25 y Centro Social	Poda de separación de fachada
9	04/04/2023	Van Gogh	Poda de separación de fachada y revisión de ramas
10	05/04/2023	Lope de Rueda, 238	Poda de separación de fachada
10	05/04/2023	Contrabajo	Poda de gálbo y separación de fachada
10	05/04/2023	Carril del Molino	Poda de gálbo y separación de fachada
10	05/04/2023	Trombón	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	20/03/2023	Del Romero	Poda de gálbo de casuarina y poda de 10 palmeras
9	20/03/2023	Varsovia	Poda de brachychito
10	20/03/2023	CEIP Los Morales	Retirada de nido de procesionaria
10	20/03/2023	Av. Andersen	Retirada de nido de procesionaria
10	20/03/2023	Verdolaga	Poda de yedra
10	20/03/2023	Av. Lope de Rueda	Poda de separación de fachada de 4 ficus
9	21/03/2023	Lagar Trompeta	Poda de gálbo de 10 ficus, 3 pimenteros, 1 ciprés, 2 grevilleas y 2 eucaliptos

9	21/03/2023	Camoens	Poda de gálibo de 3 brachychitos y 3 cocos
7	21, 23 y 24/03/2023	Parque Mediterráneo	Poda de buganvilla
7	22/03/2023	Horacio Quiroga	Poda de 2 palmeras
7	22/03/2023	Av. Antonio Gaudí	Poda de 2 palmeras, poda de gálibo por interferencia con señal de albicia, poda de separación de fachada de 3 ficus, 1 melia, 1 brachychito y 4 naranjos
7	22/03/2023	Líbar	Poda de separación de fachada de 3 naranjos
7	22/03/2023	Camaretas	Poda de separación de fachada de 3 naranjos
7	22/03/2023	Av. Moliere	Poda de separación de fachada de 2 ficus
7	22/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 6 Washingtonias
7	23/03/2023	La Crónica	Poda de separación de fachada de 2 brachychitos
7	23/03/2023	La Térmica	Poda de 18 palmeras
7	23/03/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de Washingtonias
7	24/03/2023	Oasis Antonio Machado	Poda de 18 palmeras
7	24/03/2023	Currito de la Cruz	Poda de catalpa
7	24/03/2023	Calerito	Poda de brachychiton

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03, 04, 05, 06 y 07/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05, 06 y 07/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03 y 06/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03 y 06/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03 y 07/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03, 05 y 07/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03 y 04/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	03, 04 y 05/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	04/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	04 y 05/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08 y 09/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2023			
1	27, 28, 29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27, 28, 29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/03/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/03/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27, 28, 29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Actuación extraordinaria: hormigonado de camino
Varios	27/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco, Parque Forestal Ciudad de Málaga, Zona Forestal Arraijanal	Limpieza: retirada de escombros
2	27/03/2023	Zona de propiedad municipal (Castillo de Santa Catalina)	Trabajos extraordinarios: limpieza y retirada de residuos
Varios	27/03/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco, Parque Forestal Concepción, Parque Forestal Virreina, Parque Forestal Comandante Benítez, Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: Reparación de equipamientos
3	27, 28, 29 y 30/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies caído con medios especiales
2	28/03/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/03/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28/03/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	28/03/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2023	Parque Forestal La Pelusa	Tratamientos selvícolas: poda y retirada de mimosas
2	28/03/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Rodeo)	Tratamientos selvícolas: poda y retirada de mimosas
1	28/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro (Zona Parador Nacional)	Conservación: repaso de cortafuegos
2	29/03/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/03/2023	Zona Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	29/03/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/03/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/03/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/03/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	29, 30 y 31/03/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de equipamientos
3	30/03/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/03/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/03/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/03/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	31/03/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01 y 02/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01 y 02/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	C/ Albéniz		Sustitución de elemento de juego
1	Parque San Miguel		Desmontaje de carrusel para reparación de elementos rotativos
4	Parque del Norte 3		Reparación de balancín giratorio
6	Av. Nehemías		Restauración de vallado perimetral
6	C/ Argentea		Desmontaje de área de

		juegos para su renovación
1	Plaza Camas	Limpieza
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
6	C/ Rio Trabanco	Limpieza
6	C/ Virgen del Pilar	Limpieza
7	C/ Pacífico, 5	Limpieza
7	C/ Lozoya	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke	Limpieza
7	C/ Sargento García Noblejas	Limpieza
8	Parque de la Higuera	Limpieza
8	C/ Periodista Juan Antonio Rando	Limpieza
8	C/ Decano Eduardo Palanca	Limpieza
9	C/ Ronda Poniente	Limpieza
9	C/ Samaniego	Limpieza
9	Pasillo de las Flores	Limpieza
10	C/ Mensajera	Limpieza
10	Atabal 1	Limpieza