

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 10 al 14 de abril de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 03 al 07 de abril de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10 y 11/04/2023	Plaza de la Marina	Poda y retirada de material secos de los ejemplares de palmeras y árboles del área
1	10 y 11/04/2023	Plaza Poeta Alfonso Canales	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
1	10/04/2023	Limpieza y adecuación de zonas verdes tras la celebración de la Semana Santa	
1	12/04/2023	Parque de Málaga	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
6	12/04/2023	Jardines de Picasso	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30 y 31/03/2023	Alameda Principal	Poda y retirada de ramas secas de los ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	30/03/2023	Hospital Noble	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera
1	30/03/2023	Movimiento de elementos tales como jardineras por interferencia con el paso de Semana Santa	
1	31/03/2023	Méndez Núñez	Nivelación y arreglo de alcorques
1	31/03/2023	Pz. Enrique Navarro	Recorte, siega y arreglo del área
1	31/03/2023	Pavía	Recorte, siega y arreglo del área
1	31/03/2023	Atarazanas	Poda por interferencia de los ejemplares de <i>Quercus ilex</i>
1	03/04/2023	Callejón Pericón	Limpieza y mejora de jardín vertical
1	03/04/2023	Pz. Virgen de las Penas	Plantación de <i>Citrus aurantium</i>
1	03/04/2023	Sebastián Souvirón	Plantación de <i>Citrus</i>

			aurantium
6	03, 04 y 05/04/2023	Av. de la Aurora	Plantación de Liquidambar sp.
1	04/04/2023	Plaza del Teatro	Poda por interferencia con paso de Semana Santa de ejemplar de Magnolio grandiflora
1	05/04/2023	Casapalma	Recorte y poda por interferencia con paso de procesiones del ejemplar de Citrus aurantium
1	05/04/2023	Plaza de la Merced	Arreglo y nivelación de alcorques de Citrus aurantium
6	05/04/2023	Av. Andalucía (mediana)	Plantación e incorporación de línea de riego

LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	10/04/2023	Concejal Fernández Ramudo	Poda de acacias
3	11/04/2023	Comendador Bobadilla	Poda de ficus
3	12/04/2023	Fray Domingo Pimentel	Poda de ficus
3	13/04/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
3	14/04/2023	Av. Pintor Jaraba	Poda de jacarandas

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	03/04/2023	Brasil	Poda de yuca y ciprés
2	04/04/2023	Vicente Espinel	Poda de palmeras
2	05/04/2023	Panamá	Poda de plátano oriental

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	10, 11 y 12/04/2023		Poda
11	13/04/2023	Av. José Ribera	Poda
11	14/04/2023	Navarro Ledesma	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	03/04/2023	Barriada Cortijo Alto	Poda
6	03/04/2023	Camino Los Prados	Poda
11	04/04/2023	Demóstenes	Poda
6	04/04/2023	Barriada La Barriguilla	Poda
11	05/04/2023	Parménides	Poda
6	05/04/2023	Av. José Ortega y Gasset	Poda

LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	10/04/2023	Periodista Juan Antonio Rando. Zona Verde Las Espauelas	Poda de palmeras
9	10/04/2023	Parque Lineal	Poda de palmeras

9	10/04/2023	Castañuelas, 25 y Centro Social	Poda de separación de fachada
9	10/04/2023	Van Gogh	Poda de separación de fachada y revisión de ramas
10	10/04/2023	Lope de Rueda, 238	Poda de separación de fachada
10	11/04/2023	Contrabajo	Poda de gálido y separación de fachada
10	11/04/2023	Carril del Molino	Poda de gálido y separación de fachada
10	11/04/2023	Trombón	Poda de gálido y separación de fachada
7	11/04/2023	Sor Teresa Prat (Av. Princesa- Av. La Paloma)	Poda de separación de fachada y poda de palmeras y yucas
7	11/04/2023	Sor Teresa Prat, nº 74 (C/ Omar - C/ Diamantino García Acosta)	Poda de separación de fachada
8	12/04/2023	Moby Dick, 7	Poda de separación de fachada
8	12/04/2023	Portales del Popo	Poda de gálido
8	12/04/2023	Remedios Varo, 12	Poda de gálido por interferencia con señales
7	12/04/2023	Almirante, 2	Poda de separación de fachada
7	12/04/2023	Jorge Guillén, 19	Poda de separación de fachada
7	12/04/2023	Plaza Valentín Ortigosa (frente a Biblioteca)	Poda de separación de fachada
10	13/04/2023	Nenúfar	Poda de gálido por interferencia con señales
10	13/04/2023	Ortosa, 46 (lateral zona verde)	Poda de gálido
10	13/04/2023	Petunia	Poda de gálido y separación de fachada
10	13/04/2023	Plauto, 2 al 14	Poda de gálido y separación de fachada
10	13/04/2023	Norman Bethune	Poda de gálido y separación de fachada
9	14/04/2023	Pasaje Casillas La Bodega	Poda de palmeras
9	14/04/2023	Alfonso Pogonoski, 11	Poda de separación de fachada
9	14/04/2023	Copenhague, 5	Poda de gálido y separación de fachada
9	14/04/2023	Porcelana, 12	Poda de separación de fachada
9	14/04/2023	Ronda poniente, 26	Poda de gálido por interferencia con farolas
9	14/04/2023	Samuel, 83	Poda de gálido
9	14/04/2023	Cartaojal, 12	Poda de gálido y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	27/03/2023	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de gálido de 3 tipuanas
7	27/03/2023	Puerto Oncala	Poda de gálido y separación

			de fachada de 2 ficus
7	27/03/2023	Av. Europa	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 ficus
7	27/03/2023	Félix Gómez	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 naranjos y 1 ficus
10	27/03/2023	Orfebrería	Poda de gálibo de 2 naranjos
10	27/03/2023	Av. Lope de Rueda	Poda de gálibo de ficus y 4 jaboneros
8	27/03/2023	Plaza de la Inmaculada	Poda de gálibo de catalpa
8	27/03/2023	Toril	Poda de gálibo de eritrina
8	27/03/2023	Teresa Blasco	Poda de gálibo de cercis
8	27/03/2023	Camino Nuevo	Poda de gálibo de cercis
8	27/03/2023	Av. San Javier	Poda de gálibo de brachychiton y albizia
7	28/03/2023	Félix Gómez	Poda de gálibo y separación de fachada de 12 naranjos y 6 ficus
7	28/03/2023	Montañez Ruiz	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 naranjos y 2 ficus
8	28/03/2023	San Javier	Poda de gálibo de 10 brachychiton
7	28/03/2023	Virgen de Belén	Tala de chopo
8	28/03/2023	Lope de Rueda	Poda de gálibo de ficus
7	29/03/2023	Cayetano de Cabra	Poda de gálibo y separación de fachada de olivo y 1 ficus
7	29/03/2023	Gaucín	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus y 4 tipuanas
7	29/03/2023	Niño de Gloria	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 ficus
7	30/03/2023	CEIP Hogarsol (C/ Ayala)	Poda de gálibo y separación de fachada de moral y aligustre
7	30/03/2023	Donoso Cortés	Poda de separación de fachada de tipuana
7	30/03/2023	López Pinto	Poda de gálibo y separación de fachada de 15 naranjos
7	30/03/2023	Conde de Barajas	Poda de gálibo y separación de fachada de robinia
7	30/03/2023	Inza	Poda de separación de fachada de robinia
7	30/03/2023	Fernán Núñez	Poda de separación de fachada de 2 brachychiton
7	30/03/2023	La Crónica	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 jacarandas
7	30/03/2023	Jose María Garnica	Poda de separación de fachada de 7 ficus
10	31/03/2023	Lope de Rueda	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 jaboneros chinos
7	31/03/2023	Bartolomé Pancorbo	Poda de gálibo de falso

			pimentero y gálbo y separación de fachada de 2 chopos y 6 soforas
7	31/03/2023	Jose María Garnica	Poda de separación de fachada de 3 ficus
7	31/03/2023	La Crónica	Poda de gálbo y separación de fachada de 10 jacarandas
7	31/03/2023	Madre Salesa	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 naranjos
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	11/04/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	11/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
7	11 y 12/04/2023	Parcela municipal en C/ Dolores Ibarruri	Limpieza
2	12/04/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/04/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	12/04/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/04/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
3	13/04/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/04/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/04/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/04/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/04/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/04/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15 y 16/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023			
1	03, 04, 05, 06 y 07/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03, 04, 05, 06 y 07/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03 y 06/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03 y 06/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03, 04 y 05/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	03/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	04/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05 y 07/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05 y 07/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/04/2023	Parque Forestal La Pelusa	Actuación extraordinaria: hormigonado de camino

1	08 y 09/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Argentea		Desmontaje de área infantil y restauración de elementos y montaje de nuevos elementos
4	Parque del Norte 3		Restauración de carrusel y reparación de pavimento de seguridad
4	Parque del Norte 4		Reparación de rejillas en multijuego
1	Hospital Noble		Limpieza
7	C/ Orfila		Limpieza
7	Eduardo Maldonado Leal		Limpieza
7	Plaza de la Luz		Limpieza
11	C/ Sófoles		Limpieza