

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 17 al 21 de abril de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 10 al 14 de abril de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	13/04/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera
1	13 y 14/04/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Recorte de setos, limpieza de mediana e instalación de red de riego
1	13 y 14/04/2023	Parque de Málaga	Reparación de adecuación del terreno en zonas donde existen depresiones o desniveles
1	14/04/2023	Parque de Málaga	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
1 y 6	17, 18 y 19/04/2023	Poda y recorte de ramas en aquellos ejemplares en los que exista interferencia con semáforos y demás elementos de circulación	
1	17/04/2023	Av. Cánovas del Castillo	Poda de ramas por interferencia con fachada de ejemplar de <i>Ficus elastica</i>
1	17, 18 y 19/04/2023	Desembocadura de Rio Guadalmedina	Trabajos de aporte de tierra e instalación de sistemas de riego
1	17/04/2023	Plaza de la Constitución	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera
1	18/04/2023	Cervantes	Poda de ramas por interferencia con fachada de ejemplar de <i>Ficus microcarpa</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10 y 11/04/2023	Plaza de la Marina	Poda y retirada de material secos de los ejemplares de palmeras y árboles del área
1	10 y 11/04/2023	Plaza Poeta Alfonso Canales	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado

1 y 6	10/04/2023	Limpieza y adecuación de zonas verdes tras la celebración de la Semana Santa	
1	10 y 11/04/2023	Movimiento de jardineras, gercys y demás elementos de seguridad pasiva por motivos de Semana Santa	
1	12/04/2023	Parque de Málaga	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
6	12/04/2023	Jardines de Picasso	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
1	12/04/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Poda y retirada de material seco de ejemplares de palmera
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	17/04/2023	Av. Cibeles	Poda de palmeras
3	18/04/2023	Comendador Bobadilla	Poda de ficus
3	19/04/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
3	20/04/2023	Santa Paula	Poda de jacarandas
5	21/04/2023	Doctor Mesa Rodríguez	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	10/04/2023	Concejal Fernández Ramudo	Poda de acacias
3	11/04/2023	Comendador Bobadilla	Poda de ficus
3	12/04/2023	Fray Domingo Pimentel	Poda de ficus
3	13/04/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
3	14/04/2023	Av. Pintor Jaraba	Poda de jacarandas
3	10/04/2023	Concejal Fernández Ramudo	Poda de acacias
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	17/04/2023	Monseñor Carrillo Rubio	Poda
11	17/04/2023	Navarro Ledesma	Poda
11	18/04/2023	Paganini	Poda
6	18/04/2023	Teba	Poda
11	19/04/2023	Av. Parménides	Poda
6	19/04/2023	Rio Sorbe	Poda
11	20/04/2023	Nuzas	Poda
6	20/04/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
11	21/04/2023	Juan Francés Bosca	Poda
11	21/04/2023	Max Aub	Poda
6	21/04/2023	Asalto	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4, 6 y 11	10, 11 y 12/04/2023	Poda	
11	13/04/2023	Av. José Ribera	Poda
11	14/04/2023	Navarro Ledesma	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			

<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	17/04/2023	Rafael Andrades Navarrete	Poda de separación de fachada y palmeras
7	17/04/2023	C/ Puerto Espino y colindantes	Poda de separación de fachada
7	17/04/2023	Bv. Adolfo Suárez, 57	Poda de separación de fachada
7	17/04/2023	Gaucín	Poda de separación de fachada
7	18/04/2023	Catalpico	Poda de separación de fachada
7	18/04/2023	Menorca, 4	Poda de ramas secas
7	18/04/2023	La Crónica	Poda tras rotura de ramas
8	18/04/2023	Martín Fierro, 1 y 9	Poda de gálibo y separación de fachada
8	18/04/2023	Plaza Ferrer y Guardia	Poda de palmeras
9	18/04/2023	José Garijo, 42	Poda de gálibo y separación de fachada
9	19/04/2023	Marianela	Poda de palmeras
10	19/04/2023	Cañaveral, 5	Poda de ramas secas y revisión
10	19/04/2023	Plauto (Emilio Zona/ Hermanos Grimm)	Poda de separación de fachada
10	20/04/2023	C/ Garfias (Complejo deportivo Los Limoneros)	Poda de gálibo
10	20/04/2023	Av. Escritor Antonio Soler (carril bici)	Poda de separación de fachada
10	20/04/2023	Mora y Cabrera	Poda de separación de fachada y gálibo
10	20/04/2023	Nenúfar	Poda de separación de fachada y gálibo
10	20/04/2023	Verdolaga	Poda de separación de fachada y gálibo
10	20/04/2023	Azalea	Poda de separación de fachada y gálibo
8	21/04/2023	Portales del Popo	Poda de gálibo
8	21/04/2023	Remedios Varo	Poda de separación de fachada y gálibo
8	21/04/2023	Moby Dick	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	03/04/2023	Jorge E. Loring Oyarzabal	Poda de 53 washingtonias
7	03/04/2023	Bartolomé Pancorbo	Poda de separación de fachada y ramas secas de 2 aligustres, 1 chopo y 2 soforas
7	03/04/2023	Rio Gargáligas	Poda de gálibo de 7 catalpas y 1 robinia
7	04/04/2023	Pz. Valentín Ortigosa	Poda de separación de fachada de 10 soforas
7	04/04/2023	Rio Gargáligas	Poda de separación de fachada y gálibo de 3

			catalpas y 1 ficus
7	04/04/2023	Parque de Huelin	Tala de 3 tarajes
9	05/04/2023	Van Gogh	Poda de coco y poda de separación de fachada de 4 calistemon
9	05/04/2023	Copenhague	Poda de 5 cocos y poda de separación de fachada de 3 aligustres
9	05/04/2023	Veronés	Poda de 2 cocos y poda de gálibo y separación de fachada de 4 calistemon
7	05/04/2023	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de ramas secas y gálibo de morera, lagunaria y poda de palmera
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	17, 18, 19, 20 y 21/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19, 20 y 21/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17, 18, 19, 20 y 21/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	18/04/2023	Zona Forestal La Viña	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	18/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/04/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18 y 19/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Repaso de cortafuegos
2	19/04/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/04/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/04/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral	Limpieza de residuos y

		Guadalhorce	revisión de incidencias
8	19/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/04/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/04/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	20/04/2023	Zona Forestal C/ Galeno (Salyt)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/04/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/04/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20 y 21/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Repaso de cortafuegos
9	21/04/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/04/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22 y 23/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22 y 23/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023</b>			
1	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10, 11, 12, 13 y 14/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	11/04/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
7	11 y 12/04/2023	Parcela municipal C/ Dolores Ibárruri	limpieza

2	12/04/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/04/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	12/04/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/04/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/04/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/04/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/04/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/04/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13 y 14/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Repaso de cortafuegos
9	14/04/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/04/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15 y 16/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2023**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	C/ Empecinado	Reparación de suelo de seguridad en columpio
2	C/ Centaurea	Reparación de pavimento de seguridad
10	C/ Nuzas	Reparación de multijuego
6	C/ Corregidor José Viciana	Reparación de multijuego
6	C/ Argentea	Ejecución de pavimento de seguridad
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
3	C/ Potro de Córdoba	Limpieza
3	C/ Pastor de Filida	Limpieza
4	Pasaje Urbasa	Limpieza
4	Pz. Maria del Carmen Cabrera Bustamante	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke	Limpieza
7	C/ Emilio Prados I y II	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza

11	Parque de los Cuentos	Limpieza
11	C/ Teseo	Limpieza
11	C/ Navarro Ledesma, 184	Limpieza
11	C/ Max Estrella	Limpieza
11	C/ Sherlock Holmes	Limpieza
11	C/ Franz Kafka	Limpieza