

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 02 al 05 de mayo de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 24 al 28 de abril de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	27 y 28/04 y 02 y 03/05/2023	Rio Guadalmedina	Instalación de sistemas de riego
1	27/04/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Reposición de marras y plantación de ejemplares de rosal y mirto perimetral
1	27 y 28/04 y 02 y 03/05/2023	Paseo de España	Poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/04/2023	Angosta del Carmen	Poda por interferencia con fachada y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	28/04/2023	Jardines de Alfonso XII	Plantación de múltiples especies de planta floral y arbustiva en parterres
6	28/04 y 02 y 03/05/2023	Av. Andalucía	Poda de material seco en ejemplares de palmera y arbolado situados en parterres
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	20/04/2023	Hospital Noble	Poda de ejemplares de palmeras y retirada de material seco de arbolado
1	20, 21 y 24/04/2023	Rio Guadalmedina	Aporte de tierra y nivelado en ambos laterales del cauce e instalación de sistemas de riego
1	20, 21, 24, 25 y 26/04/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Reposición de marras y plantación de ejemplares de rosal y mirto perimetral
1	21/04/2023	Keromnes	Reposición de marras y alcorques vacíos
6	24 y 25/04/2023	Jardines de Picasso y Av. Andalucía	Recebo, mejora y plantación de césped en zonas degradadas

1	24/04/2023	Plaza del Teatro	Poda de ramas secas y partidas en ejemplar de Ficus
1	24/04/2023	Música Vieja	Retirada de ramas secas de ejemplares con diana directa en parque infantil
1	24, 25 y 26/04/2023	Paseo de España	Poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	25/04/2023	Plaza de la Constitución	Poda de hojas y material seco de palmeras <b>Washingtonia robusta</b>
1	25 y 26/04/2023	Rio Guadalmedina	Instalación de sistemas de riego y comienzo de plantación de arbolado.
1	26/04/2023	Alemania	Plantación de 4 <b>Brachichiton acerifolius</b> en alcorques de nueva creación
6	26/04/2023	Jardines de Picasso	Retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado con diana directa sobre parque infantil
6	26/04/2023	Voluntariado Malagueño	Retirada de material seco de Eucalipto con diana directa sobre parque infantil
6	26/04/2023	Walt Whitman	Retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado con diana directa sobre parque infantil

**LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	03/04/2023	Brasil	Poda de yuca y ciprés
2	04/04/2023	Vicente Espinel	Poda de palmeras
2	05/04/2023	Panamá	Poda de plátano oriental

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA 24 AL 28 DE ABRIL DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	24/04/2023	Av. Cibeles	Poda de palmeras
3	25/04/2023	Comendador Bobadilla	Poda de ficus
3	26/04/2023	Av. Juan Grande	Poda de bauhinia y albizias
3	27/04/2023	Santa Paula	Poda de jacarandas
5	28/04/2023	Doctor Mesa Rodríguez	Poda de palmeras

**LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	02/05/2023	Carril del Ciprés	Poda
4	02/05/2023	Barca	Poda
6	02 y 03/05/2023	Monseñor Carrillo Rubio	Poda
4	03/05/2023	José Ortega Luque	Poda
4	03/05/2023	Fiscal Enrique Beltrán	Poda

6	03/05/2023	Prensa	Poda
11	04/05/2023	Av. María Victoria Atencia	Poda
6	04/05/2023	Asalto	Poda
6	04 y 05/05/2023	Av. Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
4	05/05/2023	Plaza Monseñor Bocanegra	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	24/04/2023	Paganini	Poda
4	25/04/2023	Enrique de Egas	Poda
6	26/04/2023	Juanita Reina	Poda
4	27/04/2023	Barca	Poda
4	27/04/2023	Grupo Los Millones	Poda
11	28/04/2023	Av. Parménides	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	02/05/2023	Av. Velázquez con Av. de la Luz	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	Av. La Paloma con C/ Francisco Ballesteros	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	Av. Europa con Av. Antonio Gaudí	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	C/ Luis Barahona de Soto con C/ Francisco Padilla y C/ Francisco Pacheco	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	C/ Pacífico con C/ Muñoz Cerván	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	C/ Pacífico con C/ Omar	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	C/ Pacífico con C7 Francisco Cossío	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	C/ Pacífico con C/ Almonte	Poda por interferencia con semáforo
7	02/05/2023	CEIP Manuel de Falla	Poda de arbolado
9	03/05/2023	CEIP José Calderón	Poda de arbolado
9	03/05/2023	C/ José Calderón con C/ Jumillano	Poda por interferencia con semáforo
9	03/05/2023	Itaca	Poda de gálibo
10	04/05/2023	Mariana Pineda, 5	Revisión de poda
10	04/05/2023	Camino Piedra Horadada, 22	Poda de árboles y arbustos por interferencia con señal de tráfico
10	04/05/2023	Cirilo Salinas	Poda de gálibo separación de fachada
10	04/05/2023	Copérnico, 12	Revisión de arbolado y poda de separación de fachada
10	04/05/2023	C/ Trombón con C/ Maltesa	Revisión y poda de ramas secas de eucalipto
8	05/05/2023	Remedios Varo	Poda de gálibo y separación de fachada
8	05/05/2023	Grace Hutchinson	Poda de strelitzias en rotonda
8	05/05/2023	Portales del Popo	Revisión y poda de arbolado

			junto a pipican
8	05/05/2023	María Martínez Sierra	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	17/04/2023	Trombón	Poda de gálibo de ciprés y 26 naranjos
9	17/04/2023	Bauxita	Poda de gálibo por interferencia con farola
7	17/04/2023	Pz. Valentín Ortigosa	Poda de reducción de copa
10	18/04/2023	Trombón	Poda de gálibo de aligustre, cercis, moral y 30 naranjos
7	18/04/2023	Carril de la Cordobesa	Poda de 17 palmeras
7	19/04/2023	Av. Adolfo Suárez	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	19/04/2023	Concejal Masso Roura	Poda de reducción de ramas secas de arce por rotura
7	19/04/2023	Isaac Peral	Poda de reducción de ramas secas de arce por rotura
7	20/04/2023	Juan Muñoz Heredia	Poda de palmera y poda de gálibo de 2 brachychiton
7	20/04/2023	Palma del Río	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	20/04/2023	Menorca	Poda de palmera y poda de gálibo y separación de fachada de ficus y brachychiton
7	20/04/2023	Av. Velázquez	Poda de 2 palmeras y arecastrum
10	20/04/2023	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálibo de 32 eritrinas
10	21/04/2023	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálibo de 35 eritrinas, 1 brachychito y 10 chorisias
10	21/04/2023	Av. Velázquez	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	21/04/2023	Pilas	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 naranjos
7	21/04/2023	Madre salesa	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 naranjo
7	21/04/2023	Puerto del Espino	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 naranjos
7	21/04/2023	Doña María Manrique	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 naranjos
7	21/04/2023	Alay	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 naranjos
7	21/04/2023	Princesa Polixena	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 naranjos y 2 aligustres
7	21/04/2023	Peñoncillo	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 naranjos
7	21/04/2023	Niño Jesús de Praga (Parque Lozoya)	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	21/04/2023	Lozoya	Poda de gálibo y separación

			de fachada de 1 naranjos
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	01, 02, 03, 04 y 05/05/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/05/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/05/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/05/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/05/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01 y 07/05/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01 y 07/05/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01, 02, 03, 04 y 05/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	02/05/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/05/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	02/05/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/05/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/05/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04 y 05/05/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: repaso de cortafuegos
2	03/05/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/05/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/05/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Galeno)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/05/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/05/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/05/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/05/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	04/05/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/05/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/05/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	04/05/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	05/05/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/05/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06 y 07/05/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/05/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023</b>			
1	24, 25, 26, 27 y 28/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24, 25, 26, 27 y 28/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/04/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/04/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24, 28 y 30/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24, 25 y 26/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: desbroce de zonas de paso y zonas de estancia
2	25/04/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/04/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/04/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25 y 26/04/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: reparación de equipamiento
2	26/04/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/04/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/04/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/04/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/04/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/04/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	26, 27 y 28/04/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	27/04/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	27/04/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/04/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/04/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27 y 28/04/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Actuaciones extraordinarias: poda con medios especiales
2	27 y 28/04/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Tratamientos selvícolas: repasso de cortafuegos
9	28/04/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/04/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/04/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29 y 30/04/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/04/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2023**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	C/ Guillermo Carrera Rubio	Reparación de multijuego
7	Glorieta Antonio Molina	Restauración de banco
4	C/ Victoria Kent	Reparación de multijuego
6	C/ Argentea	Apertura de área de juegos renovada
8	Pz. Lola Flores	Restauración de multijuego
10	C/ Suriname	Restauración de columpio
8	C/ Enrique Ramos	Restauración de multijuego
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
2	Hospital Noble	Limpieza
4	C/ Cabas Galván	Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza
6	C/ Corregidor Francisco Luján	Limpieza
6	C/ Argentea	Limpieza
6	C/ Alcalde Díaz Zafra	Limpieza
6	C/ Francisco de Paula Pareja	Limpieza
7	C/ Sargento Croke	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza