

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 29 de mayo al 02 de junio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 22 al 26 de mayo de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25, 26, 29 y 30/05/2023	Paseo de los Curas	Inspección y evaluación del estado de ramas y copa de ejemplares de Platanus mediante plataforma
1	25, 26 y 29/05/2023	Alcazaba	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	25/05/2023	Plaza de la Victoria	Plantación de flor de temporada
1	26/05/2023	Paseo Don Juan Temboury	Plantación de ejemplar de granado volcado
6	29 y 31/05/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	30/05/2023	Navalón	Sustitución de 3 ejemplares de Prunus cerasifera secos
6	30/05/2023	Jardines de Picasso	Sustitución de ejemplar de Robinia sp. seco
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	18 y 19/05/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	18/05/2023	Mediana de Paseo de los Curas	Limpieza y adecuación
1	18/05/2023	Isleta de Cánovas del Castillo	Plantación de flor de temporada
1	18/05/2023	Paseo del Parque	Plantación de Celtis australis en alcorque de nueva creación
1	18/05/2023	Pasro del Parque	Retirada de ejemplar de Celtis australis volcado tras temporal
6	18/05/2023	Jardines de Picasso	Plantación de Acer campestre en riñón
1	19/05/2023	Tomás Heredia	Plantación de flor de temporada

1	19/05/2023	Rio Guadalmedina	Plantación de ejemplares de Nerium oleander afectados tras el temporal
1	19, 22 y 23/05/2023	Alameda Principal	Plantación de ejemplares de Hedera hélix
1	22/05/2023	Parque de Málaga	Retirada de rama fracturada de ejemplar de Erythrina caffra
6	22/05/2023	Puerta Oscura	Inspección y retirada de material seco de ejemplares de palmera y arbolado
1	23/05/2023	Plaza de la Marina	Plantación de bouganvilleas en parterres
1	23/05/2023	Talud de Teatro Romano	Troceado y retirada de 2 ejemplares de Pinus halepensis volcados por temporal
6	23/05/2023	Montalbán	Retirada de 2 ramas por interferencia con fachada
1	24/05/2023	Navalón	Retirada de material y hojas secas de 4 ejemplares de Syagrus romanzoffiana
1	24/05/2023	Maestranza (Plaza de Toros)	Retirada de material y hojas secas de 1 ejemplar de Washintonia robusta
6	24/05/2023	Albert Camus	Retirada de ramas secas y degradadas de 3 ejemplares de Eucalyptus camaldulensis
1	24/05/2023	Alameda Principal	Enderezado y tutorado de ejemplares de Citrus aurantium debido a vandalismo.
1	24/05/2023	Paseo del Parque	Trabajos de limpieza y adecuación de parterre lateral y material vegetal

LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29/05/2023	San Juan Bosco	Poda de bauhinias
5	30/05/2023	Doctor Mesa Rodríguez	Poda de palmeras
2	31/05/2023	Brasil	Poda de ficus
2	01/06/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras y aligustres
2	02/06/2023	Palmeras del Limonar	Poda de palmeras

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22/05/2023	Camino Colmenar, 25	Poda de palmeras
3	23/05/2023	Alcalde Joaquín Quiles, 54	Poda de palmeras
2	24/05/2023	Av. Mayorazgo	Poda de palmeras
3	25/05/2023	Av. Juan Grande	Poda de albizias y jacarandas

3	26/05/2023	Pedro Romero	Poda de acacias
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	29/05/2023	Juan de Roble	Poda
6	29/05/2023	Río Sorbe	Poda
4	30/05/2023	Plaza Sorbe	Poda
6	30/05/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
4	31/05/2023	Magistrado Salvador Barberá	Poda
6	31/05/2023	Baliza	Poda
4	01/06/2023	Galero	Poda
4	01/06/2023	Galeón	Poda
6	01/06/2023	Archidona	Poda
4	02/06/2023	Plaza Miraclaveles	Poda
6	02/06/2023	Mirra	Poda
6	02/06/2023	Guillermo Lee	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	22/05/2023	Demóstenes	Poda
6	23/05/2023	Monseñor Carrillo Rubio	Poda
6	24/05/2023	Edom	Poda
6	24/05/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	25/05/2023	Av. José Ortega y Gasset	Poda
4	26/05/2023	Domingo Lozano	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	29/05/2023	CEIP Salvador Allende	Poda de vallado
8	29/05/2023	CEIP Manuel Fernández	Poda de arbolado en acceso
8	29/05/2023	Conde Lucanor, 37	Tala de ailanthus
8	29/05/2023	Rota (frente a nº 46, junto a Centro de Transformación)	Poda de gálbo y separación de fachada
8	29/05/2023	Moby Dick, 7	Poda de gálbo y separación de fachada
7	30/05/2023	Schubert, 3	Revisión y poda de yuca
7	30/05/2023	Av. Sor Teresa Prat, 17	Revisión y poda de yuca
7	30/05/2023	Frigiliana, 27 (frente a oficinas AXA)	Poda de palmeras
7	30/05/2023	Pintor José de Ribera	Poda de gálbo por interferencia con señalización
7	31/05/2023	Beethoven, 1 (frente a salida de Metro)	Poda de gálbo por interferencia con señalización
7	31/05/2023	Pilar Miró, 6	Poda de separación de fachada
9	01/06/2023	Fuente de Lavapiés, 1	Poda de gálbo y separación de fachada
9	01/06/2023	CEIP Francisco de Quevedo	Revisión de palmeras y poda
10	01/06/2023	Copérnico, 12	Poda de ramas laterales que afectan a vivienda
10	02/06/2023	Fuente Alegre, 2	Poda de gálbo y separación de fachada

10	02/06/2023	CEIP Fuente Alegre (puerta de acceso)	Supervisión de raíces por afección a colegio
10	02/06/2023	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de ramo por riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	15/05/2023	Navarro Ledesma	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 tipuanas y 1 albizia
10	15/05/2023	Nenúfar	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 naranjos
7	15/05/2023	Ferrería de Heredia	Poda de separación de fachada de ficus
7	15/05/2023	Av. Europa	Poda de separación de fachada de 2 plátanos
7	15/05/2023	Polígono Santa Bárbara	Tala de almez
7	15/05/2023	Federico García Lorca	Poda de separación de fachada de palmera
7	15/05/2023	Almirante	Poda de separación de fachada de ficus
9	16/05/2023	Bauxita	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
9	16/05/2023	Israel	Poda de gálibo y separación de fachada de 12 ficus
7	16/05/2023	Tomás Echeverría	Poda de separación de fachada de 3 ficus y 1 tipuana
7	16/05/2023	Av. Europa	Poda de separación de fachada de 2 plátanos, 1 almez y 1 ficus
7	16/05/2023	Federico García Lorca	Poda de palmera
8	17/05/2023	José Jiménez Niebla	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 tipuanas
8	17/05/2023	Gonzalo Suárez Rendón	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 tipuanas y 1 níspero
7	17/05/2023	Paseo Tanima	Tala de 10 mioporum
7	17/05/2023	Eduardo Palacio	Poda de 2 palmeras
7	17/05/2023	Frigiliana	Poda de 2 palmeras
10	18/05/2023	Nenúfar	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 tipuanas
7	18/05/2023	Río Alcarache	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus y 2 soforas
7	19/05/2023	Av. de los Guindos	Poda de plátano
7	19/05/2023	Alcalde Jose María de Llanos	Poda de 4 palmeras
7	19/05/2023	Plaza Vistafranca	Poda de palmera
10	19/05/2023	Lope de Rueda	Tala afectada por accidente de jabonero de china
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29, 30 y 31/05 y 01 y	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

	02/06/2023		
2	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/05/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/05/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/05/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/05/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/05/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Limpieza de parcelas municipales de distrito 10	
3	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
2	29/05/2023	Parque Forestal San Antón	Conservación: repaso de cortafuegos
1	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	30/05/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	30/05/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: repaso de cortafuegos
2	31/05/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/05/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/05/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/05/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/05/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/05/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

4	01/06/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	02/06/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03 y 04/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03 y 04/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2023			
1	22, 23, 24, 25 y 26/05/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22, 23, 24, 25 y 26/05/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	22/05/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/05/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/05/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/05/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/05/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22, 23, 24, 25 y 26/05/2023	Limpieza de parcelas municipales del distrito 2	
2	22, 23, 24 y 26/05/2023	Parque Forestal San Antón	Conservación: repaso de cortafuegos
1	22, 23, 24, 25 y 26/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	23/05/2023	Zona Forestal Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/05/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/05/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/05/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/05/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/05/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/05/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/05/2023	Zona Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/05/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/05/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	24/05/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/05/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/05/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/05/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/05/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/05/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de rama partida mediante trepa
9	26/05/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27 y 28/05/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27 y 28/05/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
6	C/ Abderramán	Restauración de columpio
6	C/ Jose Manuel Pérez Estrada	Restauración de columpio
7	C/ Chico del Matadero	Restauración de columpio
8	C/ Vietnam	Reposición de asiento de bebé
9	Pilar del Prado	Reposición de asiento de integración
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Francisco de Sarría	Reparación de elíptica
2	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Reposición de biosaludable
2	Paseo de Matías Prats	Instalación de biosaludable
1	Plaza Religiosa Filipense Dolores Márquez	Limpieza
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
2	C/ Sierra del Co	Limpieza
2	Plaza Matías Rodríguez Mellado	Limpieza
3	C/ Sancho Miranda	Limpieza
5	Plaza Herbert Von Karajan	Limpieza
5	C/ Galeón	Limpieza
5	C/ Galeza	Limpieza
5	Parque Los Ángeles	Limpieza
6	Av. Nehemías I y II	Limpieza
6	Virgen del Carmen	Limpieza
6	C/ Argentea	Limpieza

6	C/ Grilo	Limpieza
7	Plaza Garci Tello	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza
7	Plaza Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
11	C/ Franz Kafka	Limpieza