

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 05 al 09 de junio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 29 de mayo al 02 de junio de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01 y 02/06/2023	Paseo de los Curas	Inspección y evaluación del estado de ramas y copa de ejemplares de Platanus mediante plataforma
1	01, 02 y 05/06/2023	Alcazaba	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	01, 02, 05, 06 y 07/06/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	05/06/2023	Jardines de Picasso	Sustitución de ejemplar de Robinia
1	06 y 07/06/2023	La Coracha	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	06/06/2023	Plaza de las Cofradías	Tapado de agujeros en alcorques
1	07/06/2023	Trinidad Grund	Enderezar arbolado parcialmente volcado por vandalismo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	25/05/2023	Huescar	Poda por interferencia con fachada de 2 ejemplares de Ficus microcarpa
1	25 y 26/05/2023	Ayuntamiento	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de Strelitzia
6	25/05/2023	Mediana Paseo Marítimo Antonio Machado	Limpieza y mantenimiento general
6	26/05/2023	Av. Aurora	Retirada de material seco en ejemplares de Syagrus romanzoffiana
1	26/05/2023	Paseo Don Juan Temboury	Plantación de ejemplar de granado volcado
1	29/05/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recorte y poda de setos perimetrales y cipreses

1	29/05/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Limpieza completa de la fuente y el estanque
6	29, 30 y 31/05/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	30 y 31/05/2023	Alcazaba	Inspección y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	30/05/2023	Navalón	Sustitución de 3 ejemplares de <i>Prunus cerasifera</i> secos
6	30/05/2023	Jardines de Picasso	Sustitución de ejemplar de <i>Acer</i> , seco
LOTE 2: TALLER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	05/06/2023	Arlanza	Poda de olmos
5	06/06/2023	Pz. Conde de Ferrería	Poda de ficus
5	07/06/2023	González Sáez	Poda de tipuanas
5	08/06/2023	Máximo Gorky	Poda de sóforas
5	09/06/2023	Menéndez Pidal	Poda de tipuanas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29/05/2023	San Juan Bosco	Poda de bauhínias
5	30/05/2023	Doctor Mesa Rodríguez	Poda de palmeras
2	31/05/2023	Brasil	Poda de ficus
2	01/06/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras y aligustres
2	02/06/2023	Palmeras del Limonar	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	05 y 06/06/2023	Barriada Intelhorce	Poda
6	05/06/2023	Turquía	Poda
11	05/06/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	06/06/2023	Bélgica	Poda
4	06/06/2023	Vertical Baja	Poda
6	07/06/2023	Argentea	Poda
4	07/06/2023	Av. Jorge Luis Borges	Poda
6	08/06/2023	Rio Guadiana	Poda
4	08/06/2023	Camino Antequera	Poda
6	09/06/2023	Emilio López Cerezo	Poda
4	09/06/2023	Juan de Robles	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	29/05/2023	Juan de Robles	Poda
6	29/05/2023	Rio Sorbe	Poda
4	30/05/2023	Plaza Sorbe	Poda
6	30/05/2023	Alcalde Díaz Zafra	Poda
4	31/05/2023	Magistrado Salvador Barberá	Poda
6	31/05/2023	Baliza	Poda

4	01/06/2023	Galero	Poda
4	01/06/2023	Galeón	Poda
6	01/06/2023	Archidona	Poda
4	02/06/2023	Plaza Miraclaveles	Poda
6	02/06/2023	Mirra	Poda
6	02/06/2023	Guillermo Lee	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	05/06/2023	Maestro Vert, 53	Poda de separación de fachada
8	05/06/2023	Guadalquivir, 35	Revisión de poda
8	05/06/2023	Alonso de Mudarra, 58	Poda de separación de fachada
7	06/06/2023	Chico del Matadero	Poda de separación de fachada
7	06/06/2023	CEIP Victoria Kent	Poda y desbroce
7	06/06/2023	Av. Europa	Poda de gálbo de arbolado en la zona de mercadillo
10	07/06/2023	Juan Latino, 21	Poda de gálbo
10	07/06/2023	Alejo Carpentier, 23	Poda de separación de fachada
10	07/06/2023	Filigrana (zona verde de C/ Aurora Redondo)	Poda de separación de fachada
10	08/06/2023	Juan Pérez de Viedma, 1	Poda de gálbo de ficus en isleta
10	08/06/2023	Fuente Alegre, 2	Poda de gálbo y separación de fachada
7	09/06/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado, 70	Poda de gálbo y separación de fachada
7	09/06/2023	Torre del Paso, 2	Revisión de riesgo de arbolado y poda de gálbo y separación de fachada
7	09/06/2023	Carril de la Chupa con C/ Amalia Heredia	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	22/05/2023	Beethoven	Poda de gálbo de 2 naranjos
7	22/05/2023	Julio Verne	Tala por rotura de acacia y poda de gálbo de tipuana
7	23/05/2023	Pintor José de Ribera	Poda de gálbo de moral
7	23/05/2023	Pz. Brigadas Internacionales	Poda de gálbo de 3 ficus
7	23/05/2023	Camino de la Térmica	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 ficus
7	23/05/2023	Amalia Heredia	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	23/05/2023	Cañada del Tesoro	Poda de gálbo y separación de fachada
8	24/05/2023	Maestro Vert	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 brachychiton
8	24/05/2023	Pz. Ferrer y Guardia	Poda de 2 palmeras y poda de gálbo de 2 bauhinias

7	24/05/2023	Amalia Heredia	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	24/05/2023	Alcalde Jose María de Llanos	Tala por vuelco de moral
7	24/05/2023	Pz. Vistafranca	Poda de gálibo de 5 almeces y 1 sófora
7	24/05/2023	Rio Rocío	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	24/05/2023	Niño del Museo	Poda de 2 palmeras y poda de gálibo de 5 melias
7	24/05/2023	Antonio Chacón	Poda de gálibo de 3 melias y 1 cercis
9	24/05/2023	Ágata	Poda de gálibo de 2 ficus por interferencia con autobús
7	24/05/2023	Amalia Heredia	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 tipuanas
7	25/05/2023	Cañada del Tesoro	Poda de gálibo y separación de fachada de 13 tipuanas
7	25/05/2023	Leo delives	Poda de gálibo de 2 ficus, 29 sóforas y 1 encina
7	26/05/2023	Cañada del Tesoro	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 tipuanas
7	26/05/2023	Av. Velázquez	Tala de pimentero
7	26/05/2023	Luis Barahona de Soto	Tala de 2 plátanos de sombra
7	26/05/2023	Pz. Concejal Antonio Garrido Morada	Poda de gálibo de 38 morales
7	26/05/2023	Frigiliana	Poda de 9 washingtonias y 1 datilera
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/06/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/06/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/06/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Limpieza de parcelas municipales de distrito 8	
3	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
5	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: repaso de cortafuegos
1	05, 06, 07, 08 y 09/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos

2	06/06/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	06/06/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/06/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/06/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/06/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/06/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/06/2023	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/06/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	08/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	08/06/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	09/06/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/06/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10 y 11/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2023			
1	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/05/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/05/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/05/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/05/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro	Limpieza de residuos y

		Labrador	revisión de incidencias
8	29/05/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29, 30/05/2023	Limpieza de parcelas municipales del distrito 2	
3	29/05/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Actuación extraordinaria: retirada de pie con riesgo de vuelco
1	29, 30 y 31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	29/05/2023	Parque Forestal San Antón	Conservación: repaso de cortafuegos
2	30/05/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/05/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/05/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/05/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/05/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/05/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/05/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/05/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/05/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/05/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	31/05 y 01 y 02/06/2023	Limpieza de parcelas municipales distrito 11	
5	31/05 y 01 y 02/06/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: repaso de cortafuegos
3	01/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	01/06/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	02/06/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03 y 04/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03 y	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y

	04/06/2023		limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines		Reparación de vallado
6	Av. Nehemías		Instalación de aparato biosaludable
6	C/ Jose María Jacquard		Instalación de aparatos biosaludables
1	Parque San Miguel		Tensado de tirolina
8	Monsálvez		Sustitución de asiento cuna
4	Parque del Norte IV		Sustitución de cordajes
6	Pz. José Bergamín		Reparación de pavimento de seguridad
10	C/ Parnaso		Restauración de área de juegos
5	Av. de la Palmilla		Restauración de panel de escalada
1	Pz. Lex Flavia Malacitana		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
2	C/ Sierra del Co		Limpieza
3	C/ Estudiante Crisostomo		Limpieza
3	C/ Francisco Correa		Limpieza
4	Jardines de la Amistad		Limpieza
6	Av. Nehemías		Limpieza
6	Jardines de Picasso		Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll		Limpieza
6	C/ Alcalde Díaz Zafra		Limpieza
7	C/ Antonio Chacón		Limpieza
10	C/ Mensajera		Limpieza
11	C/ Franz Kafka		Limpieza