

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 19 al 23 de junio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 12 al 16 de junio de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	15/06/2023	Pasillo del Matadero	Poda de gálibo por interferencia con paseo de peatones de 3 ejemplares de brachychiton
1	15, 16, 19, 20 y 21/06/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	15/06/2023	Camino del Castillo de Gibralfaro	Instalación de sistema de riego
1	16, 19, 20 y 21/06/2023	Camino del Castillo de Gibralfaro	Plantación de diversas especies de carácter forestal
6	19/06/2023	Av. de las Américas, 8	Poda de gálibo por interferencia con paso de peatones de 1 ejemplar
1	21/06/2023	Rio Guadalmedina	Pase de motocultor y preparación del suelo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08, 12 y 14/06/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	08/06/2023	Plaza General Torrijos	Poda y preparativos para trasplante de palmera con 6 pies, especie Sabal
1	08/06/2023	Molina Lario	Retirada de tutores de ejemplares de Citrus aurantium
1	09/06/2023	Plaza del General Torrijos	Trasplante de ejemplar de Sabal , de 6 pies, a otra ubicación por motivo de obras de carril bici
6	09/06/2023	Jardines de Picasso	Plantación de ejemplar de

			palmera Sabal , trasplantada
1	12 y 13/06/2023	Río Guadalmedina	Desbroce de pradera y laterales del río
1	12, 13 y 14/06/2023	Río Guadalmedina	Plantación de trepadoras en laterales
1	12, 13 y 14/06/2023	Camino del Castillo de Gibralfaro	Trabajos de instalación de sistema de riego
1	13/06/2023	Río Guadalmedina	Limpieza de pasarelas y retirada de ejemplares de Ficus carica en la desembocadura del río
1	14/06/2023	Paseo del Parque	Plantación de 30 ejemplares de dos especies de Hibiscus sp. , en parterres laterales
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	19/06/2023	Ángel Guimerá	Poda de palmeras
2	20/06/2023	Brasil	Poda de ficus
2	21/06/2023	Compás de la Victoria	Poda de ficus
2	22/06/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras
2	23/06/2023	Carretera de Olías	Poda de brachichyton
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	12/06/2023	Ángel Guimerá	Poda de palmeras
2	13/06/2023	Brasil	Poda de ficus
2	13/06/2023	Compás de la Victoria	Poda de ficus
2	14/06/2023	Miguel Sel Gómez de la Cruz	Poda de tipuanas
2	15/06/2023	Martínez Falero	Poda de palmeras
2	16/06/2023	Pío Baroja	Poda de aligustres
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	19/06/2023	Turquía	Poda
11	19 y 20/06/2023	CEIP Luis Buñuel	Poda
6	20/06/2023	Argentea	Poda
6	21/06/2023	Conde de Guadalhorce	Poda
6	21, 22 y 23/06/2023	Recinto Ferial	Poda
6	22 y 23/06/2023	Av. José Ortega y Gasset (mediana)	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	12/06/2023	La Orotava	Poda
6	12/06/2023	Espacio	Poda
4	12/06/2023	Galera	Poda
4	12/06/2023	Galeón	Poda
6	13/06/2023	Lisboa	Poda
6	13/06/2023	Telemann	Poda

4	13/06/2023	Av. Pedro Salinas	Poda
6	14/06/2023	Felipe Pedrell	Poda
11	14/06/2023	Parque Jenofonte	Poda
6	15/06/2023	Ctra. Azucarera-Intelhorce	Poda
11	15/06/2023	Demóstenes	Poda
6	16/06/2023	Barriada Intelhorce	Poda
11	16/06/2023	Carril del Capitán	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	19/06/2023	Luis Barahona de Soto	Poda de separación de fachada
7	19/06/2023	CEIP Constitución 1979	Poda de palmeras
8	20/06/2023	Maestro Vert, 53	Poda de separación de fachada (reducción de copa)
7	20/06/2023	Isaac Peral	Poda de gálbo por interferencia con procesión
7	20/06/2023	Isaac Peral, 3	Poda de gálbo
7	21/06/2023	Av. Bonaire	Poda de gálbo por interferencia con procesión
7	21/06/2023	Av. Bonaire, 3, 5 y 6	Poda de gálbo y separación de fachada
7	21/06/2023	Av. Antonio Gaudí	Poda de gálbo por interferencia con procesión
7	22/06/2023	Jerusalem	Poda de gálbo por interferencia con procesión
7	22/06/2023	Plaza Larita, 1	Poda de gálbo
7	22/06/2023	Plaza Limeño, 1	Poda de separación de fachada
7	23/06/2023	Andrades Navarrete	Poda de gálbo y separación de fachada y poda de palmeras
7	23/06/2023	Catopilco	Poda de gálbo y separación de fachada
9	23/06/2023	José Calderón, 8	Poda de gálbo y separación de fachada
9	23/06/2023	Camino de Cotilla, 11	Poda de gálbo
9	23/06/2023	Del Día, 8	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	05/06/2023	Jose María González Ruiz	Troceado de eucalipto caído
10	05/06/2023	Copérnico	Recorte de yedra
10	05/06/2023	Juan Latino	Poda de 2 palmeras
10	05/06/2023	Lope de Vega	Poda de gálbo de ficus
7	05/06/2023	Palma del Río	Poda de rama por rotura
9	06/06/2023	Van Gogh	Poda de 2 palmeras
10	06/06/2023	Fuente Alegre	Tala de acacia, poda de gálbo de 6 acacias y 2 ficus
7	07/06/2023	Sor Teresa Prat, 17 (Tabacalera)	Poda de yucas
7	08/06/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus, 1 moral y poda de palmera
7	08/06/2023	Carril de la Chupa	Poda de gálbo y separación

			de fachada de 15 tipuanas
7	09/06/2023	Tabacalera	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y jacaranda
7	09/06/2023	Carril de la Chupa	Poda de gálibo y separación de fachada de 15 tipuanas
7	09/06/2023	Av. Europa (a la altura del mercadillo)	Poda de gálibo de 5 ficus y 1 casuarina
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19, 20, 21, 22 y 23/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19, 20, 21, 22 y 23/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/06/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/06/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	19/06/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	19, 20, 21, 22 y 23/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
8	19, 20 y 21/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	20/06/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/06/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/06/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/06/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/06/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/06/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/06/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/06/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/06/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La	Limpieza de residuos y

		Concepción	revisión de incidencias
4	22/06/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
9	23/06/2023	Parque Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: repaso de incidencias
1	24 y 25/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24 y 25/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2023			
1	12, 13, 14, 15 y 16/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12, 13, 14, 15 y 16/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/06/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/06/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	12/06/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12, 13 y 14/06/2023	Limpieza de parcelas municipales del distrito 8	
1	12 y 13/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: repaso de cortafuegos
3	12/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de caminos
2	13/06/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/06/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/06/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/06/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Conservación: repaso de cortafuegos

2	14/06/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/06/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/06/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/06/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/06/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/06/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/06/2023	Parcela municipal en C/ Borneo, 32 (El Atabal)	Actuación extraordinaria: retirada de pino
2	14 y 15/06/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	14/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Tratamientos selvícolas: retirada de rama de eucalipto seca
3	15/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/06/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15 y 16/06/2023	Limpieza de parcelas municipales del distrito 5	
1	15/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de mobiliario y equipamiento
2	15/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de mobiliario y equipamiento
9	16/06/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/06/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	16/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de talanquera
8	16/06/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Conservación: reparación de talanquera
9	16/06/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
11	16/06/2023	Limpieza de parcelas municipales del distrito 11	
1	17 y 18/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17 y 18/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Oscar Esplá		Restauración de carrusel

9	Camino de Salas	Reparación de pavimento de seguridad
9	Ronda del Norte	Restauración de vallado perimetral
2	C/ Estrella del Mar	Restauración de elemento de juego
8	Plaza Niña de los Peines	Sustitución de asiento de columpio
7	C/ Orfila	Reparación de vallado perimetral
6	Plaza Virgen del Carmen	Reposición de piedras de rocódromo
7	C/ Pico de las Palomas	Sustitución de red de escalada
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	C/ Huerto de los Claveles	Limpieza
4	Pz. María del Carmen Cabrera Bustamante	Limpieza
4	Pasaje Urbasa	Limpieza
4	C/ Lopoldo Morante	Limpieza
6	C/ La Unión, 34	Limpieza
6	C/ Río Trabanco	Limpieza
6	Plaza Federico Alva Varela	Limpieza
6	C/ Agustín Martín Carrión	Limpieza
6	C/ Coronel Osuna	Limpieza
6	Parque San Rafael	Limpieza
6	C/ Palestina	Limpieza
7	Plaza Cesar Álvarez Dumont	Limpieza
7	C/ Correo de Andalucía	Limpieza
7	C/ Vistafranca	Limpieza
7	Av. Europa	Limpieza