

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 03 al 07 de julio de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 26 al 30 de junio de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	29 y 30/06 y 03 y 05/07/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	29/06/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recorte y poda de setos perimetrales
1	29 y 30/06/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del terreno
1	30/06 y 03, 04 y 05/07/2023	Larios	Limpieza y adecuación de maceteros ubicados en las farolas
1	03/07/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Poda de ejemplares de Jacaranda mimosaeifolia por interferencia con fachada
6	04/07/2023	Explanada de la Estación	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de Ficus macrophylla
6	04/07/2023	Explanada de la Estación	Limpieza y adecuación de jardineras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22 y 23/06/2023	Camino del Castillo de Gibralfaro	Plantación de diversas especies de carácter forestal
6	22/06/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de adecuación y terminación de las obras llevadas a cabo en los elementos de riego y planta
1	22/06/2023	Parque de Málaga	Poda de ejemplares de bambú y retirada de material seco de C/ Música Vieja y el parque
6	23, 26, 27 y 28/06/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de

			palmera y arbolado
1 y 6	24/06/2023	Trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes tras la festividad de San Juan	
6	26/06/2023	Av. de la Aurora	Poda de formación en ejemplares de liquidámbar
1	27 y 28/06/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del terreno
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	03/07/2023	Compás de la Sevilla	Poda de ficus y brachichyton
2	04/07/2023	Av. Pío Baroja	Poda de aligustres
2	05/07/2023	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras y ficus
2	06/07/2023	Brasil	Poda de ficus
2	07/07/2023	Carretera de Olías	Poda de ficus y brachichyton
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26/06/2023	Juan de la Encina	Poda de ficus y palmera
1	27/06/2023	Cañada de los Ingleses	Poda de ficus
1	28/06/2023	Don Ricardo	Poda de brachichyton
1	29/06/2023	Ferrándiz	Poda de brachichyton
1	30/06/2023	Gutenberg	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	03/07/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de gálibo y separación de fachada
7	03/07/2023	Av. Alicia de Larrocha (pistas de atletismo)	Poda de palmeras
7	04/07/2023	Av. Moliere, 25	Poda de palmeras
7	05/07/2023	Av. de los Guindos	Poda de palmeras
8	06/07/2023	Acacias de Guadalmar, 53	Poda de gálibo y separación de fachada y poda de palmeras
8	06/07/2023	Campanillas, 57	Poda de gálibo y separación de fachada
9	07/07/2023	Degas, 48	Poda de gálibo y separación de fachada
9	07/07/2023	Copenhague, 5	Poda de gálibo y separación de fachada

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	19/06/2023	Héroe de Sostoa	Poda de separación de fachada de brachychiton
7	19/06/2023	Av. Sor Teresa Prat	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus
7	19/06/2023	Pasaje Virgen de Belén	Poda de rama de algarrobo
7	19/06/2023	Parque María Luisa	Poda de rama de olivo
7	20/06/2023	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo de almez, plátano y 2 ficus
7	20/06/2023	Plaza Limeño	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 naranjos
7	20/06/2023	Av. Antonio Gaudí	Poda de gálibo de 2 ficus
7	20/06/2023	Jerusalén	Poda de gálibo de 2 melias
7	21/06/2023	CEIP Constitución 1978	Poda de 2 palmeras
7	21/06/2023	Av. Bonaire	Poda de gálibo de 3 brachychiton y 6 ficus
7	21/06/2023	Tabacalera	Poda de rama con riesgo
7	22/06/2023	Av. Bonaire	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus, 2 jacarandas y 1 brachychiton
7	22/06/2023	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo de 2 ficus, 2 acacias y tala de acacia
9	22/06/2023	Camino Cotilla	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 eucaliptos
9	22/06/2023	Del Día	Poda de 2 cocos y 1 jacaranda
9	23/06/2023	Ramírez Arcas	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 naranjos
9	23/06/2023	Del Día	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 melias y poda de palmera
9	23/06/2023	José Calderón	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus, 2 tipuanas y 1 brachychiton
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03, 04, 05, 06 y 07/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05, 06 y 07/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: retirada de

			ladrillos en casa en ruinas
1	03/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	04/07/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/07/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	04/07/2023	Parcela municipal en El Atabal	Conservación: colocación de quitamiedos provisional
2	05/07/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/07/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/07/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
2	05/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Meridiana)	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
5	06/07/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	
3	06/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Parque Forestal Cortijo de Maza	
2	06/07/2023	Parque Forestal El Morlaco	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
9	07/07/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	07/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro, Parque Forestal Morlaco, Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: reparación de mobiliario y equipamiento
1	08 y 09/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y

	09/07/2023		limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023			
1	26, 27, 28, 29 y 30/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26, 27, 28, 29 y 30/06/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/06/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/06/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/06/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/06/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	26/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Meridiana)	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
8	26, 27 y 28/06/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Conservación: repaso de cortafuegos
2	27/06/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/06/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/06/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/06/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27, 28 y 29/06/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (zona Macizo Central)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies por distancia a propiedad privada
2	28/06/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/06/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/06/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/06/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/06/2023	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/06/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28/06/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	29/06/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

4	29/06/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/06/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/06/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2023	Zona Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06 y 01 y 02/07/2023	Parque Forestal El Cañaverl	Limpieza de residuos: limpieza especial para evento
1	01 y 02/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01 y 02/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Agustín Martín Carrión		Restauración de multijuego
8	C/ Diario Malagueño		Sustitución de red de escalada
7	Pz. Salvador Ponce		Restauración de vallado perimetral
5	Av. de la Palmilla		Reparación de escalera de acceso
9	C/ Juan Silveti		Ejecución de pavimento de seguridad
1	Plaza de las Cofradías		Limpieza
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Vázquez		Limpieza
2	C/ Escritor Aguilar y Lora		Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll		Limpieza
6	C/ Virgen de Begoña		Limpieza
6	C/ Agustín Martín Carrión		Limpieza
6	Parque San Rafael		Limpieza
6	C/ Alférez Herminio Bordallo		Limpieza
7	C/ Emilio Prados		Limpieza
7	C/ José Palanca		Limpieza
7	C/ Orfila		Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López		Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima		Limpieza
10	C/ Mora y Cabrera		Limpieza
10	C/ Víctor Hugo		Limpieza