

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 10 al 14 de julio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 03 al 07 de julio de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	06/07/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	06/07/2023	Cauce del Rio Guadalmedina	Delimitación del camino para paso de vehículos
1	07/07/2023	Jardines Casa del Jardinero	Encalado del <b>Ficus microcarpa</b> , encalar las zonas del tronco que están desprotegidas ante los rayos del sol para evitar quemadura en el mismo
6	07, 10 y 12/07/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	10/07/2023	Parque Alfonso XII	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
6	11/07/2023	Explanada de la Estación	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de <b>Ficus macrophylla</b>
6	11/07/2023	Parterre en Explanada de la Estación	Limpieza de material seco de ejemplares de yuca y mejora, limpieza y riego de parterre general tras recepción
6	12/07/2023	Jardines de Picasso	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	12/07/2023	Parque de Málaga	Inspección y retirada de material seco y posibles

			estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	29/06/2023	Av. Andalucía	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	29/06/2023	Larios	Reposición de gitanillas en maceteros ubicados en farolas
8	30/06/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Retirada de ejemplar de <b>Lagerstroemia</b> seca
8	30/06 y 03, 04 y 05/07/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Inspección y retirada de material seco y posibles estructuras susceptibles de fallo en ejemplares de palmera y arbolado
1	03/07/2023	Jardines del General Torrijos	Trasplante de ejemplar de <b>Archontophoenix cunninghamiana</b>
1	04/07/2023	Arenal	Poda de gálibo por interferencia en ejemplares de <b>Cercis silisquastrum</b>
6	04/07/2023	Av. de la Aurora	Poda mínima de formación en ejemplares de <b>Liquidambar</b>
1	05/07/2023	Cauce del Río Guadalmedina	Colocación de límites en el camino
<b>LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	10/07/2023	Lingüista Manuel Seco	Poda de ficus
5	11/07/2023	Debussy	Poda de aligustres
5	11/07/2023	Ciguela	Tala de palmera
2	12/07/2023	Arpa	Tala de eucalipto seco
5	13/07/2023	Arroyo de los Ángeles	Poda de ficus
2	14/07/2023	Compás de Sevilla	Poda de ficus
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	03/07/2023	Compás de la Sevilla	Poda de ficus y brachichyton
2	04/07/2023	Av. Pío Baroja	Poda de aligustres
2	05/07/2023	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras y ficus
2	06/07/2023	Brasil	Poda de ficus
2	07/07/2023	Carretera de Olías	Poda de ficus y brachichyton
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	10/07/2023	Plaza Vistafranca	Poda de palmeras
7	10/07/2023	Parque de Huelin	Poda de grevilleas
7	11/07/2023	Guadiaro	Poda de gálibo de cercis
7	11/07/2023	Tomás Echeverría	Poda de gálibo con motivo de procesión
8	12/07/2023	Asociación de Vecisno de Churriana	Reducción de copa de eucalipto
8	12/07/2023	Camino Carabineros, 3	Poda de gálibo por interferencia con cableado
10	13/07/2023	Junta de los Caminos (Capilla del Carmen)	Poda de gálibo y separación de fachada
10	13/07/2023	Los Asperones	Poda de palmera
10	14/07/2023	Escritora Matilde del Nido	Poda de gálibo y separación de fachada
10	14/07/2023	María Pineda	Poda de separación de fachada y gálibo por interferencia con cableado
10	14/07/2023	Escritora Ana María Matute	Poda de gálibo y separación de fachada de naranjos
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	26/06/2023	Bulevar Pilar Miró	Poda de gálibo de 4 melias y poda de 6 palmeras
7	26/06/2023	Parque María Luisa	Poda de rama desgajada de lagunaria
7	27/06/2023	Av. Europa	Tala de chopo y poda de gálibo y separación de fachada de 2 olmos y 3 almeces
7	27 y 28/06/2023	Av. Sor Teresa Prat	Poda de 19 cocos
7	27/06/2023	Av. de la Luz	Poda de rama desgajada de catalpa
7	28/06/2023	Comandante Román	Poda de gálibo y separación de fachada de naranjo
7	28/06/2023	Bulevar Pilar Miró	Poda de 3 palmeras
9	28/06/2023	José Calderón	Poda de gálibo de 8 tipuanas
7	29/06/2023	Virgen de Belén	Poda de separación de fachada de ficus y jacaranda
7	29/06/2023	Chico del matadero	Poda de gálibo y separación de fachada de laucaena y aligustre
7	29/06/2023	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo de hibiscus

7	29/06/2023	Av. Velázquez	Poda de gálibo de 3 cercis y 1 jacaranda
9	29/06/2023	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálibo de cercis
9	29/06/2023	Moral	Poda de gálibo de ficus, algarrobo, brachychiton, falso pimentero y acacia
9	29/06/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	10, 11, 12, 13 y 14/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2023	Parque Forestal Morlaco (Camino de la Desviación)	Tratamientos selvícolas: apeo de cipreses secos
2	11/07/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Meridiana)	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	12/07/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/07/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/07/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12, 13 y	Parcela municipal: La Cizaña	Tratamientos selvícolas:

	14/07/2023		desbroce parcelas municipales
3	12, 13 y 14/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
5	13/07/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/07/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/07/2023	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/07/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/07/2023	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2023	Parque Forestal La Pelusa	Tratamientos selvícolas: desbroce de zona infantil
1	15 y 16/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2023</b>			
1	03, 04, 05, 06 y 07/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05, 06 y 07/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: retirada de ladrillos en casa en ruinas
1	03/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	04/07/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	04/07/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Tratamientos selvícolas: desbroce de zonas de paso
2	05/07/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/07/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/07/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05 y 07/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
2	05/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Conjunto Cantueso)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
5	06/07/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	06/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/07/2023	Parque Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/07/2023	Parcela municipal en El Atabal (C/ Biliton)	Tratamientos selvícolas: retirada de árbol caído
2	06/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
2	07/07/2023	Zona Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08 y 09/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
5	C/ Arlanzón		Restauración de área de juegos
9	C/ Juan Silveti		Ejecución de pavimento de seguridad
11	C/ Orson Wells		Restauración de multijuego
3	Parque Juan Rosa El Pulga		Reparación de pavimento de seguridad

4	C/ Victoria Kent	Reparación de multijugo y sustitución de asientos de muelles
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza
2	C/ Sierra del Co	Limpieza
2	C/ La Unidad	Limpieza
3	Plaza Triangular	Limpieza
6	C/ Casarabonea	Limpieza
6	C/ Argénteo	Limpieza
6	C/ Huescar	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
6	Av. de las Américas	Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll	Limpieza
7	C/ Emilio Prados	Limpieza
7	C/ Ravel	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza
7	C/ Orfila	Limpieza