

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 17 al 21 de julio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 10 al 14 de julio de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	13, 17 y 19/07/2023	Av. Andalucía	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	13, 14, 18 y 19/07/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	14/07/2023	Jardines Casa del Jardinero	Encalado del <i>Ficus microcarpa</i> , debido a quemaduras solares
1	17/07/2023	Cánovas del Castillo	Poda de ejemplar de ficus
1 y 6	18/07/2023	Limpieza y liberación de semáforos y señales de tráfico	
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
8	06 y 07/07/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
8	06/07/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Plantación de ejemplares de lavanda en parterres y jardineras
8	06/07/2023	Jardín Histórico La Cónsula	Retirada de varios ejemplares secos de arbolado
6	10 y 11/07/2023	Parterre en Explanada de la Estación	Poda de ejemplares de yuca
6	10/07/2023	Parterre en Explanada de la Estación	Limpieza y adecuación del parterres y ejemplares allí ubicados
1	10, 11 y 12/07/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	10 y 11/07/2023	Av. Andalucía	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	12/07/2023	Puente de las Américas	Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras

<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	17/07/2023	Av. Camarón de la Isla	Poda de tipuanas
3	18/07/2023	Paredón Alto	Poda de palmeras
1	19/07/2023	CEIP Bergamín (C/ Pelayo)	Poda
2	20/07/2023	Av. de los Rosales	Poda de gálibo y separación de fachada
1	21/07/2023	Reding	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	10/07/2023	Lingüista Manuel Seco	Poda de ficus
5	11/07/2023	Debussy	Poda de aligustres
5	11/07/2023	Ciguela	Tala de palmera
2	12/07/2023	Arpa	Tala de eucalipto seco
5	13/07/2023	Arroyo de los Ángeles	Poda de ficus
2	14/07/2023	Compás de Sevilla	Poda de ficus
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	17/07/2023	CEIP Los Tartesos	Poda y desbroce
7	18/07/2023	CEIP Los Guindos	Poda y desbroce
7	18/07/2023	Av. Gregorio Diego, 27	Poda de palmera
7	18/07/2023	Av. Gregorio Diego, 39	Poda de separación de fachada
7	19/07/2023	Camino de los Guindos	Poda de separación de fachada
7	19/07/2023	Pasaje Virgen de África	Poda de gálibo y separación de fachada
7	19/07/2023	Ayala, 56	Poda de gálibo y separación de fachada
10	20/07/2023	Sumatra	Poda de palmeras
10	20/07/2023	Malaka	Poda de palmeras
7	21/07/2023	Av. Velázquez	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
7	21/07/2023	Av. de la Paloma	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
7	21/07/2023	Av. Sor Teresa Prat	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
7	21/07/2023	Luis Barahona de Soto	Poda de gálibo por interferencia con semáforos

7	21/07/2023	Av. Europa	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
7	21/07/2023	Pacífico	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
9	21/07/2023	José Calderón	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
9	03/07/2023	Moral	Tala de leucaena y brachychito. Poda de gálibo y separación de fachada de 4 brachychito, 2 pimenteros y 1 tipuana
10	03/07/2023	Alejo Carpentier	Poda de gálibo de naranja
10	03/07/2023	Veintitrés de Mayo	Poda de gálibo de eucalipto por interferencia con cableado
7	04/07/2023	Torre del Paso	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
8	04/07/2023	Rigoberta Menchú	Poda de rama desgajada de
9	04/07/2023	Degas	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 albizias y poda de 2 cocos
9	04/07/2023	Copenhague	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 aligustres
9	04/07/2023	Camino de los Martínez	Poda de 2 cocos
7	05/07/2023	Torre del Paso	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus, jacaranda, brachychito y chopo
7	05/07/2023	Camino del Pato	Tala de palmera y poda de coco
7	05/07/2023	Parque de Bomberos	Poda de gálibo y separación de fachada de algarrobo y chopo
7	05/07/2023	Federico García Lorca	Poda de rama desgajada
7	05/07/2023	Av. de los Guindos	Poda de 4 cocos
7	06/07/2023	Parque María Luisa	Poda de reducción de copa de ficus
8	06/07/2023	Guadalhorce	Poda de 13 cocos
7	06/07/2023	Joaquín Rodrigo	Poda de gálibo de tipuana por itinerario procesional
7	06/07/2023	Alcalde Jose María Corona	Poda de gálibo de ficus por itinerario procesional
8	07/07/2023	Acacias de Guadalmar	Poda de 4 palmeras y poda de gálibo de ficus por interferencia con farola
10	07/07/2023	Junta de los Caminos	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y 2 lagunarias
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>

1	17, 18, 19, 20 y 21/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19, 20 y 21/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17 y 18/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
9	17/07/2023	Parcela municipal de C/ Bilitón, 5	Retirada de pie caído
2	18/07/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/07/2023	Zona Forestal Cerrado Monte Victoria	Actuación extraordinaria: colocación de rejillas en arquetas
4	18, 19, 20 y 21/07/2023	Parcela municipal C/ Ana Solo de Zaldívar	Tratamientos selvícolas: desbroce de parcela
2	19/07/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/07/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/07/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/07/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	21/07/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	21/07/2023	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	21/07/2023	Parque Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22 y 23/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22 y 23/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023</b>			
1	10, 11, 12, 13 y 14/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2023	Parque Forestal Morlaco (Camino de la Desviación)	Tratamientos selvícolas: apeo de cipreses secos
2	11/07/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/07/2023	Parque Forestal Pelusa	Tratamientos selvícolas: desbroce de zona infantil
2	11/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Macizo Central)	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	11/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Meridiana)	Tratamientos selvícolas: retirada de eucalipto seco
2	12/07/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/07/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/07/2023	Zona Forestal Monte Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/07/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	12/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	12, 13 y 14/07/2023	Parcela municipal de C/ Bilitón, 5	Retirada de pie caído
5	12, 13 y 14/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico histórico La Concepción	Actuación extraordinaria: arreglo de camino
5	13/07/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/07/2023	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2023	Zona Forestal Cero Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/07/2023	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15 y 16/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
9	C/ Juan Silveti		Apertura de área infantil renovada
11	C/ Charles Dickens		Reparación de columpio grupal
1	Fuente Olletas I		Reparación de pavimento de seguridad
5	Av. Jane Bowles		Sustitución de cojinetes en carrusel
6	Parque San Rafael		Reparación de escalera de cuerdas
9	C/ Ronda Poniente		Reparación de pavimento de seguridad
1	C/ Empecinado		Reparación de pavimento de seguridad
1	Plaza de las Cofradías		Limpieza
2	C/ Escritor Aguilar y Lora		Limpieza
4	Parque del Norte		Limpieza
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre		Limpieza
5	Av. Jane Bowles		Limpieza
5	Parque de los Ángeles		Limpieza
6	Plaza San Juan de la Cruz		Limpieza
6	C/ Huescar		Limpieza
7	Luis Barahona de Soto		Limpieza

7	Francisco Pacheco	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce	Limpieza
9	C/ Van Gogh	Limpieza