

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 07 al 11 de agosto de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 31 de julio al 04 de agosto de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03 y 04/08/2023	Parque Alfonso XII	Retirada de ejemplar de Grevillea robusta debido a pérdida de eje principal
1	03/08/2023	Manuel Agustín Heredia	Trabajos de mantenimiento y mejora de los elementos verdes de la mediana
1	04/08/2023	Parque Alfonso XII	Trabajos de adecuación y mejora de los jardines
1	07/08/2023	Cervantes	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado, así como poda de gálibo e interferencias
1	07/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	08/08/2023	Keromnes	Poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	08 y 09/08/2023	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y adecuación de parterres y mediana
1	08 y 09/08/2023	Rotonda de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación y adecuación de parterres
6	08 y 09/08/2023	Hilera	Trabajos de plantación y adecuación de parterres con flor de temporada
1	09/08/2023	Alameda Principal	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27 y 28/07/2023	Paseo del Parque	Poda de palmeras Phoenix canariensis por interferencia con paso de peatones
1	27/07/2023	Paseo del Parque	Poda de gálibo en ejemplar

			de <i>Ficus macrophylla</i> por interferencia con paso de vehículos
1	27 y 28/07/2023	Alameda Principal	Plantación de diversas especies en parterres y franjas de terreno y zona verde
6	31/07/2023	Puente de las Américas	Poda de gálibo por interferencia con viandantes
1	31/07/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco de ejemplares de arbolado y palmeras
1	01/08/2023	Plaza del Teatro	Retirada de ramas partidas y por interferencia con fachada de ejemplar de <i>Ficus macrophylla</i>
6	01/08/2023	Hilera	Poda y retirada de hojas secas y reducción de peso en balona en 3 ejemplares de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	01 y 02/08/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Limpieza de fuentes y estanques
1	02/08/2023	Hospital Noble	Poda de material seco de ejemplares de arbolado y palmeras
1	02/08/2023	Alameda Principal	Colocación de tepe en parterres

LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07/08/2023	AV. Rosales	Poda de gálibo y separación de fachada
5	08/08/2023	Esla	Poda de ficus
2	09/08/2023	Compás de Sevilla	Poda de ficus
3	10/08/2023	Av. Santiago Ramón y Cajal. 44 y 46	Poda de gálibo
5	11/08/2023	Alejandro Puskin	Poda de gálibo

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/07/2023	Miguel Bueno Lara	Poda de jacaranda
2	01/08/2023	C/ Bolivia y C/ Escritor Prados y López	Poda de palmeras y bauhinias
2	02/08/2023	C/ Escudero y C/ Hipólito	Poda de brachychito
2	03/08/2023	Federico Fellini	Poda de ficus
2	04/08/2023	C/ Vicente Espinel y C/ Ciudad Real, 23	Poda de palmeras y yucas

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	07/08/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	08/08/2023	Recorrido línea de bus "Los Prados"	Poda

6	09, 10 y 11/08/20	Recinto Ferial	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	07/08/2023	C/ Campanillas, 57	Poda de gálibo y separación de fachada
8	07/08/2023	Portales del Popo	Revisión y poda de árboles junto a pipican
7	08/08/2023	Av. Moliere, 25	Poda de palmeras
7	08/08/2023	Camino de los Guindos	Poda de separación de fachada
7	08/08/2023	C/ Ayala, 56	Poda de gálibo y separación de fachada
7	09/08/2023	Fuente del Moro	Poda de gálibo
7	09/08/2023	Manuel Vargas	Poda de gálibo
9	10/08/2023	Camino Santa Inés, 18	Poda de gálibo y separación de fachada
8	10/08/2023	Nepal	Poda de gálibo y separación de fachada
8	11/08/2023	Korea	Poda de gálibo y separación de fachada
8	11/08/2023	Av. de China	Poda de gálibo
8	11/08/2023	Malasia	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	24/07/2023	Castañón de Mena	Poda de rama desgajada de taraje
7	24/07/2023	CEIP Tartesos	Poda de ficus
7	24/07/2023	Parque Litoral	Poda de pino
7	24/07/2023	Av. Alicia Larrocha	Poda de 8 palmeras
7	24/07/2023	Palma del Río	Poda de rama desgajada de olmo
7	24/07/2023	Isaac Peral	Poda de reducción de copa de arce
7	24/07/2023	Matilde del Nido	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y poda de 2 palmeras
7	25/07/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gálibo de 36 palmeras
7	25/07/2023	Palma del Río	Poda de rama desgajada de olmo y reducción de copa de 2 olmos
7	25/07/2023	Menorca	Poda de rama desgajada de ficus
7	25/07/2023	Plaza Puerta Blanca	Poda de rama desgajada de ficus
7	25/07/2023	Tabacalera	Poda de rama desgajada de ficus

7	25/07/2023	Av. Moliere	Poda de rama desgajada de pino
7	25/07/2023	Sor Teresa Prat	Poda de rama desgajada de cercis
7	26/07/2023	Tabacalera	Poda de reducción de copa de 2 ficus
7	26/07/2023	Agustín Montes Fuentes	Poda de gálbo por interferencia con cableado de ficus
7	26/07/2023	Av. Alicia Larrocha	Poda de 12 palmeras
8	27/07/2023	Carabineros	Poda de gálbo por interferencia con cableado de ficus
8	27/07/2023	Camino Guadalmar	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 jacarandas
7	27/07/2023	Av. Alicia Larrocha	Poda de palmeras
7	27/07/2023	Ferrocarril	Poda de gálbo de 4 ficus
7	28/07/2023	Viña del Mar	Tala de arce
7	28/07/2023	Alonso de Mudarra	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 naranjos
7	28/07/2023	CEIP Tartesos	Poda de rama desgajada de olmo
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 08, 09, 10 y 11/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08, 09, 10 y 11/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	07/08/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08 y 09/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Tratamientos selvícolas: poda de palmeras
2	08/08/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/08/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	09/08/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: soplado de caminos
9	11/08/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (C/ Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/08/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/08/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: limpieza de arqueta y paso de arqueta
1	11/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	12 y 13/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12 y 13/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023			
1	31/07 y 01, 02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07 y 01, 02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	31/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	31/07 y 01 y 02/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de arquetas y cunetas de evacuación de pluviales
2	01/08/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01, 02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez (zona de aparcamientos)	Conservación: relleno de socabones
2	02/08/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/08/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/08/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: retirada de protectores de antiguas repoblaciones
2	02, 3 y 04/08/2023	Parque Forestal Pelusa (C/Bailaora Carmen Amaya)	Actuación extraordinaria: colocación de quitamiedos
4	03/08/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Tratamientos selvícolas: poda de palmeras
2	04/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
2	04/08/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/08/2023	Zona Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	04/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/08/2023	Parcela Municipal C/ Héctor Villalobos	Conservación: retirada de pie caído
1	05 y 06/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ Centaurea		Sustitución de elementos biosaludables
2	Parque Clavero		Sustitución de elementos biosaludables
9	C/ Generación		Reparación de balancines
9	C/ José Calderón		Reparación de balancines
6	C/ Palestina		Reparación de pavimento de seguridad
8	Pz. Niña de los Peines		Reparación de pavimento de seguridad
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Pz. Enrique García-Herrera		Limpieza
1	Alameda Principal		Limpieza
2	C/ Extremadura		Limpieza
6	Pz. Alcalde Enrique Gómez Rodríguez		Limpieza
6	Plaza de la Solidaridad		Limpieza
6	Av. de las Américas		Limpieza
6	C/ Walt Whitman		Limpieza
7	Lozoya		Limpieza
10	Parque Andrés Jiménez Díaz		Limpieza