

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 14 al 18 de agosto de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 07 al 11 de agosto de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10/08/2023	Alameda Principal	Poda y retirada de material seco en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	10/08/2023	Paseo del Parque	Poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	10/08/2023	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y adecuación de parterres y mediana
1	10/08/2023	Rotonda de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación y adecuación de parterres
1	11 y 14/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
6	11, 14, 15 y 16/08/2023	Av. Andalucía	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1 y 6	15 y 16/08/2023	Actuaciones de riesgo aparente en ejemplares de arbolado palmeras	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03 y 04/08/2023	Parque Alfonso XII	Retirada de ejemplar de <i>Grevillea robusta</i> debido a pérdida de eje principal
1	03/08/2023	Manuel Agustín Heredia	Trabajos de mantenimiento y mejora de los elementos verdes de la mediana
1	04/08/2023	Parque Alfonso XII	Trabajos de adecuación y mejora de los jardines
1	07/08/2023	Cervantes	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado, así como poda de gálibo e interferencias
1	07/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o

			estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	07/08/2023	Keromnes	Poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	08/08/2023	Bolsa	Trabajos de plantación de parterre
1	08 y 09/08/2023	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y adecuación de parterres y mediana
1	08/08/2023	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de plantación y adecuación de parterres
1	08/08/2023	Paseo de Parque	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de palmera
1	09/08/2023	Plaza de las Flores	Poda de gálbo por interferencia en ejemplares de <i>Citrus aurantium</i>
6	09/08/2023	Hilera	Trabajos de plantación y adecuación de parterres con flor de temporada
1	09/08/2023	Rotonda Fuente de las tres Gracias	Trabajos de plantación y adecuación de parterres
1	09/08/2023	Paseo del Parque	Poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera

LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	14/08/2023	Villafuertem 42	Poda de gálbo y separación de fachada
3	15/08/2023	Llobregat	Poda de palmeras
1	16/08/2023	Plaza Doña Trinidad	Poda de palmera
2	17/08/2023	Pintor Dámaso Ruano (Pz. Nuestra Señora del Rosario)	Poda de gálbo y separación de fachada
2	18/08/2023	Miguel Bueno Lara	Poda de gálbo y separación de fachada

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07/08/2023	AV. Rosales	Poda de gálbo y separación de fachada
5	08/08/2023	Esla	Poda de ficus
2	09/08/2023	Compás de Sevilla	Poda de ficus
3	10/08/2023	Av. Santiago Ramón y Cajal. 44 y 46	Poda de gálbo
5	11/08/2023	Alejandro Puskin	Poda de gálbo

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	Toda la semana	Campaña de puesta a punto de Colegios de Infantil y Primaria	Poda

		previo al inicio del curso escolar	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	07/08/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	08/08/2023	Recorrido línea de bus "Los Prados"	Poda
6	09, 10 y 11/08/20	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	14 y 16/08/2023	Arquitecto Luis Bono	Poda de gálibo
8	17/08/2023	Nepal	Poda de gálibo y separación de fachada
8	17/08/2023	Korea	Poda de gálibo y separación de fachada
7	17 y 18/08/2023	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo
8	18/08/2023	Av. de China	Poda de gálibo
8	18/08/2023	Malasia	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO A 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	31/07/2023	Río Guadame	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus, 1 cercis, 1 naranjo, 1 catalpa y 1 sófora
7	31/07/2023	Jalón	Poda de gálibo de 12 jacarandas
7	01/08/2023	Donoso Cortés	Poda de gálibo de 2 jacarandas, 1 nogal negro, 1 pino y poda de washingtonia
8	02/08/2023	Monsálvez	Poda de ramas quemadas de naranjo
8	02/08/2023	Laos	Poda de gálibo de 12 jacarandas
7	03/08/2023	Canillas de Aceituno	Poda de gálibo y separación de fachada de 12 sóforas
10	03/08/2023	Arquitecto Luis Bono	Poda de gálibo de tipuana
7	04/08/2023	Joaquín Costa	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	04/08/2023	Chopin	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
7	04/08/2023	Ricardo de Orueta Duarte	Poda de ramas partidas de ficus
7	04/08/2023	Av. Europa	Poda de gálibo de ficus
7	04/08/2023	Las Pilas	Poda de gálibo de syagrus
7	04/08/2023	Palma del Río	Tala de olmo
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14, 15, 16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	14, 15, 16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/08/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/08/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
5	17/08/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	17/08/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (C/ Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	18/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	19 y 20/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19 y 20/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023			
1	07, 08, 09, 10 y 11/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08, 09, 10 y 11/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	07/08/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08 y 09/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (zona Parque El Real)	Tratamientos selvícolas: poda de palmeras
2	08/08/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/08/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/08/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/08/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
4	10/08/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/08/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/08/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Conservación: limpieza de arquetas y cunetas y evacuación de plubiales
9	11/08/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/08/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	11/08/2023	Zona Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: limpieza de arqueta y paso de agua
2	11/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	12 y 13/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12 y 13/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
8	C/ Periodista Juan Antonio Rando		Sustitución de sistemas de giro en columpio
1	Pz. Enrique García-Herrera		Sustitución de sistema de seguridad en columpio grupal
6	C/ Agustín Martín Carrión		Reparación de pavimento de seguridad
4	C/ Victoria Kent		Sustitución de asiento cuna
9	Parque Lineal		Reparación de biosaludable de caderas
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez		Limpieza
1	Parque de Málaga I y II		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
1	Pz. Enrique García-Herrera		Limpieza
1	Alameda Principal		Limpieza
6	C/ Huéscar		Limpieza
6	Plaza San Juan de La Cruz		Limpieza
6	Plaza de la Solidaridad		Limpieza

6	Plaza Ara	Limpieza
7	C/ Río Rocío	Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Limpieza
7	C/ Pacífico, 5	Limpieza
8	C/ Escritora Elena Fortún	Limpieza
8	Camino de la Huertecilla	Limpieza
8	C/ Alonso de Mudarra	Limpieza