

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 18 al 22 de septiembre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 11 al 15 de septiembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14/09/2023	Larios	Reposición de marras de torres florales y jardineras ubicadas en farolas
1	14/09/2023	Larios	Entrega de plantas para el evento Fashion week
1	14/09/2023	Puerta Oscura	Trabajos de limpieza y desbroce de parterres exteriores
1	14/09/2023	Plaza Uncibay	Adecuación de alcorque de <b>Morus alba</b>
1	15 y 18/09/2023	Alcazaba	Trabajos de retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	15/09/2023	Plaza Enrique Navarro	Reposición de material incendiado en parterre
1	18, 19 y 20/09/2023	Alcazaba	Trabajos de adecuación de zonas verdes y parterres
1	18, 19 y 20/09/2023	Fuente de las Tres Gracias	Plantación y retirada de material seco en rotondas y medianas
6	19 y 20/09/2023	Av. Andalucía	Poda y retirada de material seco o elementos de riesgo en ejemplares de árboles y palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	07 y 08/09/2023	Trabajos de poda por interferencia con semáforos y señales de tráfico	
6	07/09/2023	Pavía	Poda y retirada de inflorescencia y material seco de 6 <b>Washingtonia robusta</b>
6	07 y 11/09/2023	CEIP Cristo de Mena	Poda de ejemplar de Bougainvillea (Zona interior)
1	07/09/2023	Plaza del Obispo	Entrega de 12 <b>Washingtonias</b> y 8 Ficus en maceta (Evento)
1	07 y	Plaza de la Merced	Movimiento de jardineras

	11/09/2023		
6	11/09/2023	Pasillo del Matadero	Poda de gálibo de ejemplares de <i>Tipuana tipu</i>
1	11/09/2023	Comandante Benítez	Poda de gálibo de ejemplares de <i>Tipuana tipu</i>
1	11 y 13/09/2023	Paseo de los Curas	Limpieza de mediana
6	12/09/2023	Hilera	Poda de gálibo de ejemplares situados en la mediana
6	13/09/2023	Av. Andalucía	Poda y retirada de material seco o elementos de riesgo de ejemplares de árboles y palmera.
1	13/09/2023	Larios	Reposición de marras de torres florales y jardineras ubicadas en farolas
1	13/09/2023	Plaza Uncibay	Decapado y estudio del sustrato de ejemplar de <i>Morus sp.</i>
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	18/09/2023	Escudero Hipólito	Poda de gálibo y separación de fachada
1	18/09/2023	Jaboneros	Poda de gálibo y separación de fachada
2	19/09/2023	Escritor Prados y López	Poda por interferencia
2	20/09/2023	Federico Fellini	Poda de separación de fachada
2	21/09/2023	Av. Estación de El Palo	Poda
1, 2, 3 Y 5	22/09/2023	Revisión de arbolado	
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	11/09/2023	Escudero Hipólito	Poda de gálibo y separación de fachada
1	11/09/2023	Jaboneros	Poda de gálibo y separación de fachada
2	12/09/2023	Escritor Prados y López	Poda por interferencia
2	13/09/2023	Federico Fellini	Poda de separación de fachada
2	14/09/2023	Av. Estación de El Palo	Poda
3	15/09/2023	Plaza Francisco López López	Poda de gálibo
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	18/09/2023	Robinson Crusoe	Poda
11	18 y 19/09/2023	Mefistófeles	Poda
11	19 y 20/09/2023	Pierrot	Poda

11	20 y 21/09/2023	Séptimo Miau	Poda
11	21 y 22/09/2023	Hamlet	Poda
11	22/09/2023	Gargantúa	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	Toda la semana	Cortijo Alto	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	18/09/2023	Camino de la Térmica	Poda de separación de fachada
10	18/09/2023	Av. Arquitecto Luis Bono	Poda de gálibo
8	18/09/2023	Camino de Carabineros	Poda de gálibo por interferencia con cableado
7	19/09/2023	Palma del Rio	Poda de gestión de riesgo
10	19 y 20/09/2023	Jose María González Ruiz	Poda de gálibo
7	20/09/2023	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
7	21/09/2023	Camino de los Guindos	Poda de separación de fachada
10	21/09/2023	Joaquín González Recio	Poda de gálibo
7	22/09/2023	Ayala	Poda de gálibo y separación de fachada
7	22/09/2023	Pistas de Atletismo y Palacio de Deporte Jose María Martín Carpena	Poda de gestión de riesgo
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	04/09/2023	CEIP Virgen de Belén	Poda de 3 palmeras y gálibo de 4 olivos, 1 chopo, 1 naranjo, 1 sófora, 1 bauhinea y tala de koelreuteria
7	04/09/2023	Antigua Tabacalera	Poda de gestión de riesgo de ficus
10	05/09/2023	Castañón de Mena	Poda de gestión de riesgo de taraje
7	05/09/2023	Carril de la Cordobesa	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	05/09/2023	Camino de la Térmica	Poda de gálibo de syagrus
10	06/09/2023	Camino Soliva del Cañaverál	Tala de pino por rotura
7	06/09/2023	CEIP Virgen de Belén	Poda de gálibo de tipuana y brachychito
9	06/09/2023	CEIP José Calderón	Poda de gálibo de 2 eucaliptos, olmo, algarrobo, ciprés, 2 ficus, 1 naranjo, 1 almez, 5 pinos, 3 phitolacas y 1 acacia
9	06/09/2023	Israel	Poda de gálibo de ficus
9	06/09/2023	Sierra Blanca	Poda de gálibo por

			interferencia con señalización de 3 ficus y 1 chopo
7	07/09/2023	CEIP Jábega	Poda de 3 palmeras y poda de gestión de riesgo de pimentero, ciprés y olmo
10	07/09/2023	CEIP Pedro Salinas	Tala de pino seco y poda de gálbo de transparente
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	18, 19, 20, 21 y 22/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/09/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/09/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/09/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/09/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
1	18/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro (zona C/ San Lázaro)	Tratamientos selvícolas: repaso de cortafuegos
2	19/09/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/09/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/09/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/09/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/09/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/09/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19 y 20/09/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: desbroce de mimosas y zonas de paso
2	20/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	20/09/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/09/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/09/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/09/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	20/09/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/09/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/09/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/09/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	21/09/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21/09/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/09/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/09/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/09/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/09/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/09/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21 y 22/09/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda en zonas de paso
2	22/09/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/09/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/09/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/09/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	23 y 24/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>			
1	11, 12, 13, 14 y 15/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/09/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/09/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/09/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/09/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	11 y 12/09/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: resolución de incidencias por afección en aceras y zonas de paso
2	11/09/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero (zona parque infantil)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	12/09/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/09/2023	Parque Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/09/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/09/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/09/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/09/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de rebrotes de eucaliptos
2	13/09/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/09/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/09/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/09/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/09/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/09/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/09/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13 y 14/09/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos Selvícolas. Retirada de vegetación exótica invasora (pitas)
1	13/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	13/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de vallado perimetral
5	14/09/2023	Zona Forestal C/Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	14/09/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/09/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/09/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/09/2023	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/09/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/09/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	14/09/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/09/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/09/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/09/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/09/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	15/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro (Camino Mundo Nuevo)	Conservación: pintado de barrera
1	16 y 17/09/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/09/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
4	Parque del Norte	Reparación de pavimento de seguridad
6	C/ Virgen del Pilar	Reparación de pavimento de seguridad
1	Plaza de las Cofradías	Reparación de escalera de acceso
11	C/ Navarro Ledesma	Reposición de tobogán
2	C/ Conde de las Navas	Restauración de vallado de seguridad
8	C/ Alonso de Mudarra	Instalación de papeleras
7	Pz. Limeño	Restauración de plataformas
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
1	C/ Alfonso Reyes	Limpieza
2	C/ Centaurea	Limpieza
2	C/ Unidad	Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza
5	Pz. Hervert Von Karajan	Limpieza
6	Pz. de la Solidaridad	Limpieza
6	C/ Conan Doyle	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
7	Pz. Garcí Tello	Limpieza
9	C/ Bucarest	Limpieza
10	Parque Andrés Jiménez Díaz	Limpieza
10	C/ Brezo	Limpieza
11	Parque Doctor Rodríguez Barrionuevo	Limpieza