

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 21 al 25 de agosto de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 14 al 18 de agosto de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	17 y 18/08/2023	Jardines de Picasso	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	17, 18, 21, 22 y 23/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
6	21/08/2023	Pavía	Poda y limpieza de ejemplar de bouganvillea
1 y 6	21, 22 y 23/08/2023	Revisión en altura de ejemplares de gran porte con riesgo asociado medio, alto o muy alto	
1	23/08/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de siego y puesta a punto de la pradera natural
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	10/08/2023	Alameda Principal	Poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	10/08/2023	Paseo del Parque	Poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	10/08/2023	Puerta Oscura	Retirada de rama caída en ejemplar de <i>Ficus macrophylla</i>
1	10 y 11/08/2023	Av. Andalucía	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	10 y 11/08/2023	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y adecuación de parterres y mediana
1	10/08/2023	Rotonda de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación y adecuación de parterres

1	11/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	11/08/2023	Plaza del General Torrijos	Trabajos de plantación y adecuación de parterres
1	14/08/2023	Castillo de Gifralfaro	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplar de <i>Ficus macrophylla</i>
6	14/08/2023	Av. Andalucía	Retirada de ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i> partida
1	14/08/2023	Cortina del Muelle	Plantación de ejemplar de <i>Citrus aurantium</i>
1	14/08/2023	Nosquera	Plantación de ejemplar de <i>Citrus aurantium</i>
1	14/08/2023	Moreno Carbonel	Plantación de ejemplar de <i>Citrus aurantium</i>
6	16/08/2023	Av. Andalucía	Poda y retirada de estípite de palmera rota
6	16/08/2023	Jardines de Picasso	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras.
1	16/08/2023	Alameda Principal	Trabajos de plantación de varios ejemplares en las jardineras de farola.

**LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21/08/2023	Juan de la Encina, 5	Poda de separación de fachada y poda de palmera
3	22/08/2023	Llobregat	Poda de palmera
3	23/08/2023	Cristóbal de Virués	Poda
2	24/08/2023	Villafuerte, 42	Poda de separación de fachada
5	25/08/2023	Plaza de la Virreina	Poda de gálibo

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	14/08/2023	Villafuerte, 42	Poda de gálibo y separación de fachada
3	15/08/2023	Llobregat	Poda de palmeras
1	16/08/2023	Plaza Doña Trinidad	Poda de palmera
2	17/08/2023	Pintor Dámaso Ruano (Pz. Nuestra Señora del Rosario)	Poda de gálibo y separación de fachada
2	18/08/2023	Miguel Bueno Lara	Poda de gálibo y separación de fachada

**LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	Toda la semana	Campaña de puesta a punto de Colegios de Infantil y Primaria previo al inicio del curso escolar	Poda

<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	07/08/2023	Navarro Ledesma	Poda
6	08/08/2023	Recorrido línea de bus "Los Prados"	Poda
6	09, 10 y 11/08/20	Recinto Ferial	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	21 y 22/08/2023	CEIP Los Morales	Desbroce y poda
7	21/08/2023	Nuestra Señora de las Candelas, 37 (CEIP Tartesos)	Poda de gestión de riesgo
7	22/08/2023	Cuevas Bajas	Poda de separación de fachada
10	23/08/2023	CEIP Pedro Salinas	Desbroce y Poda
7	23/08/2023	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo
7	24/08/2023	Puerto Oncala	Poda de gálibo y separación de fachada
7	24/08/2023	Iglesia San Andrés	Poda de gálibo y separación de fachada
10	24 y 25/08/2023	Rectora Adelaida de la Calle	Desbroce y poda
10	25/08/2023	Gorostiza	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	07/08/2023	Arquitecto Luis Bono	Poda de gálibo de 15 tipuanas
7	07/08/2023	Goya	Poda de rama partida de olmo
7	07/08/2023	Mimbre	Poda de gálibo y altura de ficus
7	08/08/2023	López Pinto	Poda de rama desgajada de ficus
7	08/08/2023	Begoñana	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
8	08/08/2023	Rogelio Oliva	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 acer
10	08 y 10/08/2023	Arquitecto Luis Bono	Poda de gálibo de 8 tipuanas
8	09/08/2023	Rogelio Oliva	Poda de gálibo de 2 plátanos
9	09/08/2023	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálibo de 6 bauhineas
8	10/08/2023	Portales del Popo	Poda de riesgo de nogal
7	10/08/2023	Plaza Morzart	Poda de gálibo de phytolaca
7	11/08/2023	Av. Europa	Poda de gálibo de ficus
7	11/08/2023	Palma del Río	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y poda de reducción de copa de olmo

9	11/08/2023	Bauxita	Poda de rama partida de ficus
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	21, 22, 23, 24 y 25/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23, 24 y 25/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/08/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21/08/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/08/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria (sendero de Camino de los Almendrales)	Actuación extraordinaria: colocación de cierre en sendero
2	22/08/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2023	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Recolocación de señal vertical en C/ Amargura
2	23/08/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/08/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/08/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/08/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/08/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/08/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de grafiti en carteles del Mirador de Gibralfaro y arreglo de papeleras
5	24/08/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

4	24/08/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/08/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Retirada de escombros en zona de El Seminario
9	25/08/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (C/ Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	25/08/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	25/08/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26 y 27/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	26 y 27/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023</b>			
1	14, 15, 16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14, 15, 16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/08/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/08/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	14/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2023	Zona Forestal Castillo de Santa	Limpieza de residuos y

		Catalina	revisión de incidencias
2	16/08/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/08/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17 y 18/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
5	17/08/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	17/08/2023	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/08/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Zona Forestal Santa Rosalía (C/ Antonio Porcel)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	18/08/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	19 y 20/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19 y 20/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
7	Huelin		Reparación de columpio grupal
4	Parque del Norte		Reparación de biosaludable de cintura
2	Morlaco		Instalación de anilla en workout
9	Plaza del Salvador		Instalación de balancín restaurado
6	C/ Virgen del Pilar		Reparación de aparato biosaludable
9	Parque Lineal		Reparación de aparato

		biosaludable
7	Vistafranca	Restauración de plataformas
3	Parque de la Alegría	Instalación de asiento de integración
11	C/ Juan de Robles	Instalación de asiento de integración
1	Pz. Camas	Limpieza
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez	Limpieza
1	Parque de Málaga I y II	Limpieza
1	Hospital Noble	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
2	C/ Matagallo	Limpieza
2	C/ Extremadura	Limpieza
3	C/ Estuante Crisostomo	Limpieza
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza
3	Parque Juan Rosa "El Pulga"	Limpieza
4	C/ Cabas Galbán	Limpieza
4	C/ Jorge Loring	Limpieza
4	Pasaje Urbasa	Limpieza
4	C/ Bustamante	Limpieza
7	C/ Tres Cruces	Limpieza
7	C/ Ingeniero Díaz Pettersen	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza