

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 24 al 28 de julio de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 17 al 21 de julio de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

| LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS) | | | |
|---|---------------------|---|--|
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 20/07/2023 | Jardines de Pedro Luis Alonso | Recorte de setos perimetrales |
| 1 y 6 | 20/07/2023 | Poda de ejemplares de arbolado y palmeras con interferencia de semáforos y señales de tráfico | |
| 1 | 21/07/2023 | Puerta del Mar | Poda y retirada de material seco y frutos de ejemplares de Washingtonia robusta |
| 1 | 21 y 25/07/2023 | Pz. General Torrijos | Plantación de flor de temporada |
| 1 | 21. 25 y 26/07/2023 | Parque de Málaga | Poda de gálibo por interferencia con señal de tráfico de ejemplar de Delonix regia |
| 1 | 24/07/2023 | Alameda Principal | Poda de material seco de ejemplares de arbolado de la especie Ficus microcarpa |
| 1 | 24/07/2023 | Mundo Nuevo | Poda de galibo de Pinus halepensis debido a interferencia fachada y estructuras allí presentes. |
| 6 | 25 y 26/07/2023 | Av. Andalucía | Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 6 | 13/07/2023 | Av. Andalucía | Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras |
| 1 | 13, 14 y 17/07/2023 | Parque de Málaga | Poda de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras |
| 1 | 14/07/2023 | Casa del Jardinero | Encalado del Ficus microcarpa , debido a quemaduras solares |
| 1 | 17/07/2023 | Juan Luis Peralta | Prueba de resistógrafo en ejemplar de Ficus microcarpa situado en la |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| | | | antigua casa del jardinero |
| 1 | 17/07/2023 | Tomás Heredia | Poda y retirada de material seco y frutos de ejemplares de Washingtonia robusta |
| 1 | 18/07/2023 | Plaza de la Constitución | Poda y retirada de material seco y frutos de ejemplares de Washingtonia robusta |
| 1 | 18/07/2023 | Pasillo del Matadero | Poda de ficus por interferencia con paso de procesión |
| 1 | 18/07/2023 | Alameda Principal | Poda de ficus por interferencia con paso de procesión |
| 1 | 18/07/2023 | Rotonda de las Tres Gracias | Plantación de flor de temporada |
| 1 | 18 y 19/07/2023 | Jardines de Pedro Luis Alonso | Recorte de setos perimetrales |
| 1 | 19/07/2023 | Alameda Principal | Poda de material seco de ejemplares de arbolado de la especie Ficus microcarpa |
| 1 | 19/07/2023 | Parque de Málaga | Poda de gálibo por interferencia con señal de tráfico de ejemplar de Delonix regia |
| 1 | 19/07/2023 | Poda de ejemplares de arbolado y palmeras con interferencia de semáforos y señales de tráfico | |
| 1 | 19/07/2023 | Alameda Principal | Plantación de diversas especies en parterres |
| LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 2 | 24/07/2023 | Juan de la Encina | Poda de ficus |
| 2 | 25/07/2023 | Av. Rosales | Poda de gálibo y separación de fachada |
| 5 | 26/07/2023 | Debussy | Poda de aligustres |
| 5 | 26/07/2023 | Cigüela | Tala de palmera |
| 3 | 27/07/2023 | Paredón Alto | Poda de palmeras |
| 5 | 28/07/2023 | Esla | Poda de ficus |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 2 | 17/07/2023 | Av. Camarón de la Isla | Poda de tipuanas |
| 3 | 18/07/2023 | Paredón Alto | Poda de palmeras |
| 1 | 19/07/2023 | CEIP Bergamín (C/ Pelayo) | Poda |
| 2 | 20/07/2023 | Av. de los Rosales | Poda de gálibo y separación de fachada |
| 1 | 21/07/2023 | Reding | Poda de palmeras |
| LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 6 | Toda la semana | Recinto Ferial- Zona Infantil y Boulevard | Poda |

| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023 | | | |
|---|----------------|--|--|
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 6 | Toda la semana | Recinto Ferial | Poda |
| LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 10 | 24/07/2023 | Ana María Matute | Poda de naranjos |
| 10 | 24/07/2023 | Matilde del Nido | Poda de árboles junto a biblioteca |
| 7 | 24/07/2023 | Av. Alicia de Larrocha (pistas de atletismo) | Poda de palmeras |
| 10 | 25/07/2023 | Jose María González Ruiz | Poda de gálibo |
| 8 | 25/07/2023 | Camino Carabineros, 3 | Poda de gálibo por interferencia con cableado |
| 10 | 26/07/2023 | Joaquín Fernández Recio | Poda de gálibo de carril bici |
| 8 | 26/07/2023 | Asociación de Vecinos Churriana | Poda de reducción de copa de eucalipto |
| 8 | 26/07/2023 | Portales de Popo | Poda de nogal |
| 8 | 26/07/2023 | Alonso de Mudarra, 58 | Poda de separación de fachada |
| 7 | 27/07/2023 | Jalón | Poda de gálibo y separación de fachada |
| 7 | 27/07/2023 | Begoña | Poda de separación de fachada |
| 7 | 27/07/2023 | Orfila | Poda de gálibo y separación de fachada |
| 8 | 28/07/2023 | Laos | Poda de gálibo |
| 7 | 28/07/2023 | Av. Europa | Poda de gálibo por interferencia con semáforos |
| 7 | 28/07/2023 | Pacífico | Poda de gálibo por interferencia con semáforos |
| 9 | 28/07/2023 | José Calderón | Poda de gálibo por interferencia con semáforos |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 7 | 10/07/2023 | Av. Europa | Poda de rama de plátano de sombra |
| 7 | 10/07/2023 | Plaza Vistafranca | Poda de 4 palmeras y 3 grevilleas |
| 7 | 11/07/2023 | Tomás Echeverría | Poda de 13 palmeras y poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional de 4 brachychiton, 6 tipuanas y 4 ficus |
| 7 | 12/07/2023 | Las Navas | Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional de 4 tipuanas y 1 strelitzia |
| 7 | 12/07/2023 | Antonio Soler | Poda de gálibo por interferencia con recorrido procesional de 4 ficus |
| 7 | 12/07/2023 | Antonio Machado | Poda de gálibo por |

| | | | interferencia con recorrido procesional de tipuana |
|---|-----------------------------|--|---|
| 7 | 12/07/2023 | Garcerán | Poda de gálbo por interferencia con recorrido procesional de 4 tipuanas y 1 catalpa |
| 7 | 12/07/2023 | Parque de Huelin | Poda de gálbo de 6 grevilleas |
| 7 | 13/07/2023 | Parque de Huelin | Poda de formación (eliminación de ramas secas) de 20 grevilleas |
| 7 | 13/07/2023 | Tabacalera | Poda de 2 ramas partidas |
| 7 | 14/07/2023 | Parque de Huelin | Poda de coco y poda de formación (eliminación de ramas secas) de 36 grevilleas |
| 7 | 14/07/2023 | Palma del Río | Poda de reducción de copa por rotura |
| LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 24, 25, 26, 27 y 28/07/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 24, 25, 26, 27 y 28/07/2023 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 24/07/2023 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 24/07/2023 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 24/07/2023 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 24/07/2023 | Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 24/07/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 24, 25, 26, 27 y 28/07/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez (zona aparcamiento) | Conservación: afianzado de firme |
| 2 | 25/07/2023 | Zona Forestal La Viña | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/07/2023 | Zona Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 25/07/2023 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/07/2023 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 25/07/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/07/2023 | Parque Forestal San Antón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 25 y 26/07/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Relleno de socavones en aparcamientos |
| 2 | 26/07/2023 | Zona Forestal El Polvorín | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 26/07/2023 | Parque Forestal Pelusa | Limpieza de residuos y |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| | | | revisión de incidencias |
| 10 | 26/07/2023 | Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas) | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 26/07/2023 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 26/07/2023 | Zona Forestal Arraijantal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 26/07/2023 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 26/07/2023 | Zona Forestal La Píndola | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 26/07/2023 | Parque Forestal Pelusa (C/Bailaora Carmen Amaya) | Ttos. Selvícolas. Desbroce de aparcamiento |
| 1 | 26, 27 y 28/07/2023 | Parque Forestal monte Victoria | Ttos. Selvícolas. Retirada de pinos secos |
| 5 | 27/07/2023 | Zona Forestal C/ Galeno | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 27/07/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 27/07/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 27/07/2023 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 28/07/2023 | Zona Forestal Hacienda Paredes | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 28/07/2023 | Zona Forestal Castillo Santa Catalina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 28/07/2023 | Parque Forestal Cerro Vallejo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 28/07/2023 | Zona Forestal Antonio Porcel Santa Rosalía | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 29 y 30/07/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 29 y 30/07/2023 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023 | | | |
| 1 | 17, 18, 19, 20 y 21/07/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 17, 18, 19, 20 y 21/07/2023 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 17/07/2023 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 17/07/2023 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 17/07/2023 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 17/07/2023 | Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 17/07/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 17 y 18/07/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción | Actuación extraordinaria: arreglo de camino |
| 4 | 17 y 18/07/2023 | Parcela municipal C/ Ana Solo de Zaldívar | Tratamientos selvícolas: desbroce de parcela |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 2 | 18/07/2023 | Zona Forestal Las Palmeras | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/07/2023 | Zona Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 18/07/2023 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/07/2023 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 18/07/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/07/2023 | Parque Forestal San Antón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 18/07/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Actuación extraordinaria: colocación de rejillas en arqueta |
| 2 | 19/07/2023 | Zona Forestal Villazo Bajo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 19/07/2023 | Parque Forestal La Pelusa | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 19/07/2023 | Zona Forestal Monte La Torre | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 19/07/2023 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 19/07/2023 | Zona Forestal Arraijnal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 19/07/2023 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 19/07/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Tratamientos selvícolas: retirada de mimosa seca |
| 8 | 19 y 20/07/2023 | Zona Forestal El Retiro | Tratamientos selvícolas: retirada de pinos secos |
| 5 | 20/07/2023 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 20/07/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 20/07/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 20/07/2023 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/07/2023 | Zona Forestal Cerro Vallejo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/07/2023 | Zona Forestal Pasaje Gladiolos | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 21/07/2023 | Zona Forestal Carril Castañetas | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 21/07/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Tratamientos selvícolas: retirada de palmera caída |
| 1 | 21/07/2023 | Parque Forestal Gibralfaro (Camino del Monte) | Tratamientos selvícolas: desbroce |
| 1 | 22 y 23/07/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 22 y 23/07/2023 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES) | | | |

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023

| DISTRITO | LOCALIZACIÓN | ACTUACIÓN |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 2 | c/ Hernán Núñez de Toledo | Sustitución de aparato biosaludable |
| 11 | Parque del Cine | Reparación de pavimento de seguridad |
| 5 | Av. Jane Bowles | Sustitución de rodamiento en carrusel |
| 6 | Plaza Ara | Sustitución de aparato biosaludable |
| 6 | C/ Virgen de Begoña | Reparación de balancín |
| 8 | C/ Francisco Baguena Novella | Restauración de vallado perimetral |
| 10 | C/ Mensajera | Sustitución de red de escalada |
| 7 | C/ Luis Barahona de Soto | Sustitución de rodamiento en aparato biosaludable |
| 1 | C/ Marmolista | Limpieza |
| 1 | C/ Empecinado | Limpieza |
| 3 | C/ Muñoz Seca | Limpieza |
| 4 | Los Clarines I, II y III | Limpieza |
| 4 | Av. Miraflores de los Ángeles | Limpieza |
| 4 | C/ Hipócrates | Limpieza |
| 6 | Av. de las Américas | Limpieza |
| 6 | C/ Conde de Guadalhorce | Limpieza |
| 6 | C/ Casarabonela | Limpieza |
| 6 | C/ La Unión | Limpieza |
| 7 | Dolores Ibárruri | Limpieza |
| 7 | Av. Sor Teresa Prat | Limpieza |
| 7 | C/ Velasco | Limpieza |
| 7 | C/ Luis Barahona de Soto | Limpieza |
| 10 | C/ Mensajera | Limpieza |
| 10 | El Atabal | Limpieza |