

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 31 de julio al 04 de agosto de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 24 al 28 de julio de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27 y 28/07/2023	Paseo del Parque	Poda de palmeras <i>Phoenix canariensis</i> por interferencia con paso de peatones
1	27/07/2023	Paseo del Parque	Poda de gálibo en ejemplar de <i>Ficus macrophylla</i> por interferencia con paso de vehículos
1	27 y 28/07/2023	Alameda Principal	Plantación de diversas especies en parterres y franjas de terreno y zona verde
1	31/07 y 01 y 02/08/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
1	31/07/2023	Hospital Noble	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
6	01 y 02/08/2023	Jardines de Picasso	Poda de material seco o estructuras defectuosas de ejemplares de arbolado y palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20/07/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Recorte de setos perimetrales
1 y 6	20 y 21/07/2023	Poda de ejemplares de arbolado y palmeras con interferencia de semáforos y señales de tráfico	
1	21/07/2023	Puerta del Mar	Poda y retirada de material seco y frutos de ejemplares de <i>Washingtonia robusta</i>
1	21 y 25/07/2023	Pz. General Torrijos	Plantación de flor de temporada y reposición de pérdidas
1	24/07/2023	Paseo del Parque	Poda de palmeras <i>Phoenix canariensis</i> por interferencia

			con paso de peatones
1	24 y 25/07/2023	Parque de Málaga	Poda de material seco de ejemplares de arbolado y palmeras
1	24/07/2023	Jardines de Picasso	Retirada de rama maestra gajada en ejemplar de Acer negundo
1	24/07/2023	Paseo de Reding	Retirada de rama maestra gajada en ejemplar de Ficus microcarpa debido a golpe de camión
1	26/07/2023	Plaza de la Marina	Poda de material seco de ejemplares de arbolado y palmeras
1	26/07/2023	Duquesa de Parcent	Poda y retirada de material seco y frutos de ejemplares de Washingtonia robusta
1	26/07/2023	Alameda Principal	Plantación de diversas especies en parterres y franjas de terreno y zona verde
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/07/2023	Miguel Bueno Lara	Poda de jacaranda
2	01/08/2023	C/ Bolivia y C/ Escritor Prados y López	Poda de palmeras y bauhinias
2	02/08/2023	C/ Escudero y C/ Hipólito	Poda de brachychito
2	03/08/2023	Federico Fellini	Poda de ficus
2	04/08/2023	C/ Vicente Espinel y C/ Ciudad Real, 23	Poda de palmeras y yucas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	24/07/2023	Juan de la Encina	Poda de ficus
2	25/07/2023	Av. Rosales	Poda de gálibo y separación de fachada
5	26/07/2023	Debussy	Poda de aligustres
5	26/07/2023	Cigüela	Tala de palmera
3	27/07/2023	Paredón Alto	Poda de palmeras
5	28/07/2023	Esla	Poda de ficus
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial- Zona Infantil y Boulevard	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	31/07/2023	Jalón	Poda de gálibo y separación de fachada
8	01/08/2023	Laos	Poda de gálibo y separación de fachada
10	02/08/2023	Lope de Vega	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/08/2023	Alonso de Mudarra	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/08/2023	Gonzalo de Ayora	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/08/2023	Emilio Castelar	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/08/2023	Jose María González Ruiz	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/08/2023	Benito Juárez	Poda de gálibo y separación de fachada
10	03/08/2023	Jose María González Ruiz	Poda de gálibo y separación de fachada
10	04/08/2023	Joaquín González Recio	Poda de gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	17/07/2023	AV. Moliere	Poda de ramas con riesgo de 9 olmos
7	18/07/2023	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo de bauhinia
7	18/07/2023	CEIP Los Guindos	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	18/07/2023	Rafael Andrades Navarrete	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y jacaranda
7	18/07/2023	Av. Gregorio Diego	Poda de limpieza de yuca
7	19/07/2023	Guadiaro	Poda de gálibo y separación de fachada de 13 cercis
7	19/07/2023	Luis Carreras	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 jacarandas
7	19/07/2023	Parque de Huelin	Poda de gálibo de 6 tipuanas
7	19/07/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	20/07/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de 2 washingtonias
7	20/07/2023	Velasco	Poda de washingtonias
7	20/07/2023	Periodista Paco Rengel	Poda de rama desgajada de albizia
7	20/07/2023	Pilar Miró	Poda de rama desgajada de melia
7	20/07/2023	Tabacalera	Poda de gálibo de 3 ficus
7	20/07/2023	Princesa	Poda de gálibo de 25 metrosideros
7	21/07/2023	Gregorio Diego	Tronzado y retirada de palmera caída
7	21/07/2023	Palma del Rio	Poda de rama desgajada de melia

7	21/07/2023	Parque de Huelin	Poda de rama desgajada de grevillea
7	21/07/2023	Domingo de Orueta	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 catalpas
7	21/07/2023	Psj. Ferrería de Heredia	Poda
10	21/07/2023	Malaka	Poda de 6 palmeras y 2 cocos
10	21/07/2023	Sumatra	Poda de ramas secas de acacia
7	21/07/2023	Princesa	Poda de gálibo de 16 metrosideros
7	21/07/2023	Herman Hesse	Poda de gálibo de naranjo por interferencia con semáforo
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/07 y 01, 02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07 y 01, 02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	31/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	31/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: retirada de protectores de antiguas repoblaciones
1	31/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de arquetas y cunetas de evacuación de pluviales
2	31/07 y 01/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Tratamientos selvícolas: poda de palmeras
2	01/08/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01/08/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/08/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/08/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	02/08/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/08/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/08/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/08/2023	Parque Forestal Pelusa (C/Bailaora Carmen Amaya)	Ttos. Selvícolas. Desbroce de aparcamiento
2	02, 03 y 04/08/2023	Parque Forestal Pelusa (C/Bailaora Carmen Amaya)	Actuación extraordinaria: colocación de quitamiedos
8	02 y 04/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez (zona aparcamientos)	Conservación: relleno manual de socabones
5	03/08/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/08/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/08/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/08/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/08/2023	Parque Forestal Comandante Benítez (zona aparcamientos)	Tratamientos selvícolas: desbroce
2	04/08/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/08/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/08/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/08/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05 y 06/08/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/08/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2023			
1	24, 25, 26, 27 y 28/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24, 25, 26, 27 y 28/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/07/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/07/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/07/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24 y 25/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez (zona de aparcamientos)	Conservación: afianzado de firme
1	24/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro (Camino del Monte)	Tratamientos selvícolas: desbroce

2	25/07/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/07/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/07/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/07/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pino secos y rebaje de tocón en parque infantil
9	25/07/2023	Zona Forestal de C/ Antonio Porcel (Santa Rosalía)	Tratamientos selvícolas: retirada de rama rota
1	25/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro (Camino del Monte)	Tratamientos selvícolas: retirada de rama rota y de pinos secos
2	26/07/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/07/2023	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/07/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/07/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/07/2023	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/07/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/07/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	26/07/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Recogida de tapa de arqueta
8	26/07/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: desbroce de regenerado de mimosas
5	27/07/2023	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/07/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/07/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/07/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: colocación de bidón de agua
1	27 y 28/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de arquetas y cunetas de evacuación de pluviales
2	28/07/2023	Zona Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	28/07/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	28/07/2023	Zona Forestal de C/ Antonio Porcel (Santa Rosalía)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29 y 30/07/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/07/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	Huelin		Reparación de biosaludables
6	C/ Jose Manuel Pérez Estrada		Reparación de pavimento de seguridad
6	C/ Turquía		Sustitución de asiento plano por asiento cuna
1	Pz. Enrique García-Herrera		Sustitución de sistema de giro en asiento grupal
11	C/ Charles Dickens		Sustitución de sistema de giro en asiento grupal
10	C/ Víctor Hugo		Instalación de sistema de seguridad en columpio
7	Pz. Avicena		Desmontaje de área de juegos por reurbanización de la zona
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez		Limpieza
1	C/ Don Juan de Austria		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
6	C/ Agustín Martín Carrión		Limpieza
6	C/ Huéscar		Limpieza
6	Jardines de Picasso		Limpieza
6	C/ Arenisca		Limpieza
9	C/ Ronda Saliente		Limpieza
11	Av. Gregorio Prieto		Limpieza