

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 13 al 17 de noviembre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 06 al 10 de noviembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	09, 10, 13, 14 y 15/11/2023	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Phoenix canariensis</i></b>
1	09/11/2023	Plaza de la Marina	Trabajos de preparación del terreno para plantación de flor de temporada
1	10/11/2023	Rotonda de las Tres Gracias	Trabajos de preparación del terreno para plantación de flor de temporada
1	13, 14 y 15/11/2023	Plaza de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades
1	13 y 14/11/2023	Paseo de Los Curas	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de <b><i>Platanus hispanica</i></b>
1	15/11/2023	Rotonda de las Tres Gracias	Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	02, 03, 06, 07 y 08/11/2023	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Phoenix canariensis</i></b>
6	02/11/2023	Mediana de "El Corte Inglés"	Plantación de varias especies en parterres y zonas verdes
6	02/11/2023	Pz. de la Solidaridad	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares <b><i>Tipuana tipu</i></b> . Poda por interferencia con fachada
6	03/11/2023	Huéscar	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de palmera y arbolado. Poda por interferencia con fachada

6	03/11/2023	Esperanto	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de palmera y arbolado. Poda por interferencia con fachada
1	06/11/2023	Plaza de la Victoria	Trabajos de plantación y reposición de ejemplares sustraídos
1	06 y 07/11/2023	Paseo de los Curas	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de <b>Platanus hispanica</b>
6	07/11/2023	Jardines de Picasso	Trasplante de Albizia
1	08/11/2023	Postigo de los Abades	Retirada provisional de ejemplares
6	08/11/2023	Jardines de Picasso	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	Toda la semana	Paseo Marítimo El Pedregal	Poda de palmeras
3	Toda la semana	AV. Jorge Silvela	Poda de palmeras
2	13/11/2023	Playa del Chanquete, 35	Poda de ficus
1	14/11/2023	San Juan Bosco	Poda
3	15/11/2023	Benito Menni	Poda
5	16/11/2023	Mark Twain	Poda
3	17/11/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	06/11/2023	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
3	Toda la semana	AV. Jorge Silvela	Poda de palmeras
2	07, 08, 09 y 10/11/2023	Paseo Marítimo El Pedregal	Poda de palmeras
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	Toda la semana	Juan Francés Bosca	Poda
11	Toda la semana	Av. Plutarco	Poda
6	13/11/2023	Pz. José Bergamín	Poda
6	14/11/2023	Gerona	Poda
6	15 y 16/11/2023	Jose M <sup>a</sup> Jacquard	Poda
6	17/11/2023	Junta Municipal de Distrito Cruz del Humilladero	Poda
6	17/11/2023	CEIP Ciudad de Popayán	Poda

<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	06/11/2023	Juan Francés Bosca	Poda
11	06 y 07/11/2023	Juanita Reina	Poda
6	08/11/2023	Barriada Intelhorce	Poda
6	09 y 10/11/2023	Av. José Ortega y Gasset	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	13/11/2023	Palma del Río	Poda de separación de fachada
7	13/11/2023	Montañez Ruiz	Poda de palmeras y gestión de riesgo
7	14/11/2023	Félix Gómez	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/11/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de separación de fachada
8	15/11/2023	Guadalquivir, 35	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo
7	16/11/2023	Centro municipal de acogida	Poda de gálibo y separación de fachada. Revisión
7	17/11/2023	Palma del Río	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
8	30/10/2023	Camino Carabineros	Poda de separación de fachada de 3 ficus
7	30/10/2023	Pz. Minescau	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 naranjos
10	30/10/2023	CEIP Los Morales	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	30/10/2023	Palma del Río	Poda de separación de fachada de ficus
7	31/10/2023	las Albertillas	Poda de separación de fachada de ficus, brachychiton y jacarandas
7	31/10/2023	Francisco Pacheco	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	31/10/2023	Ayala	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 plátanos
8	31/10/2023	Loma de San Julián	Poda de separación de fachada de 2 jacarandas
8	31/10/2023	Decano Eduardo Palanca	Retirada de ramas
8	31/10/2023	Laos	Retirada de rama
8	31/10/2023	Corea	Tala de tronco
8	31/10/2023	Mercedes Formica	Poda de gálibo de 10 tipuanas
8	31/10/2023	Taiwán	Poda de gestión de riesgo
8	02/11/2023	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de gestión de riesgo de eucalipto y pimentero
8	02/11/2023	Guadalhorce	Poda de gálibo y gestión de

			riesgo de 4 eucalipto
8	02/11/2023	Teresa Blasco	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo de 4 jacarandas
7	03/11/2023	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	03/11/2023	Albertillas	Tala de jacaranda
7	03/11/2023	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	03/11/2023	Emilio de la Fuente Alcántara	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	03/11/2023	Pacífico	Tala de taraje
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	13, 14, 15, 16 y 17/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13, 14, 15, 16 y 17/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/11/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/11/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	13/11/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13, 15, 16 y 17/11/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Conservación: retirada de pies secos
1	13/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria (zona de estancia de C/ Amargura)	Conservación: retirada de pies secos
2	14/11/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14, 15 y 16/11/2023	Zona de propiedad municipal Parque del Agua	Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera y escalones
1	14/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: colocación de señal de prohibido aparcar
1	14/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Conservación: retirada y colocación de barandilla de madera para apeo

5	14/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: colocación de señal de prohibido aparcar
1	14/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	15/11/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/11/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/11/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/11/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	15/11/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	15/11/2023	Zona Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	15/11/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15, 16 y 17/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
5	16/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/11/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/11/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/11/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/11/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/11/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/11/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	17/11/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	18 y 19/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18 y 19/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
1	06, 07, 08, 09 y 10/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06, 07, 08, 09 y 10/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/11/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	06/11/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro	Limpieza de residuos y

		Labrador	revisión de incidencias
8	06/11/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Trabajos extraordinarios: instalación de papeleras
1	06/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria (zona de estancia de C/ amargura)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	07/11/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/11/2023	Parque Forestal Virreina	Trabajos extraordinarios: instalación de papeleras
8	07, 08, 09 y 10/11/2023	Senda Litoral	Tratamientos selvícolas: reposición de talanquera de madera
8	07/11/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: retirada de rama rota
8	07/11/2023	Parcela Municipal Camino de la Noria	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo en vivienda
2	08/11/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/11/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/11/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/11/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/11/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/11/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/11/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/11/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Tratamientos selvícolas: retirada de pues con afección a línea eléctrica
1	08 y 09/11/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Meridiana)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies con afección a vivienda privada
2	09/11/2023	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/11/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/11/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	09/11/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/11/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/11/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/11/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	10/11/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	10/11/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	10/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: relleno de depósito de agua
5	10/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: recolocación de señal direccional
5	10/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Trabajos extraordinarios: colocación de cierres con cadena
1	11 y 12/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	11 y 12/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	Fuente Olletas	Instalación de vallado y peldaños de acceso
7	C/ Chico del Matadero	Instalación de pavimento de seguridad
9	Pz. El Salvador	Instalación de columpio
7	C/ Jerusalén	Renovación de área infantil
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Ejecución de pavimento de seguridad
8	C/ Juan Antonio Rando	Sustitución de sistemas de frenado en tirolina
8	C/ Vietnam	Restauración de vallado perimetral
8	Pz. Niña de los Peines	Restauración de vallado perimetral
1	Plaza de las Cofradías	Limpieza
1	Música Vieja	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
2	C/ Mar	Limpieza
2	Pz. Carrascón	Limpieza
2	C/ Gutiérrez Mellado	Limpieza

6	Plaza Federico Alva Varela	Limpieza
6	C/ Río Trabanco	Limpieza
6	C/ Agustín Martín Carrión	Limpieza
6	C/ Alcalde Díaz Zafra	Limpieza
6	Coronel Osuna	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce	Limpieza
7	El Pato	Limpieza
7	C/ Palma del Río	Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza
7	Pz. Brigadas Internacional	Limpieza
7	Sixto	Limpieza
7	Tres Cruces	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza
11	C/ Teseo	Limpieza
11	C/ Juan de Villarazo	Limpieza
11	Pz. Manuel Bautista Ávila	Limpieza